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PRESENTACIÓN 

 

Mediante Concurso de Méritos Abierto CM-001-2022 se celebró el Contrato de 

Consultoría No. 202202898 con la empresa Zoluciona Ltda., para realizar la “Elaboración 

y Actualización de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- de los 

municipios de Malambo, Sabanalarga y Juan de Acosta del Departamento de Atlántico”. 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS según el Decreto 1077 de 2015 

es el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente 

territorial para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral 

de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, partiendo de un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal, evaluado a través de la medición de resultados. De 

igual manera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización a través de la 

Resolución 0754 de 2014. 

 

El objetivo fundamental de la consultoría es la formulación del (PGIRS) del municipio en 

concordancia con lo dispuesto en la Resolución 754 de 2014 mediante la generación de 

espacios de articulación entre los sectores público y privado y la sociedad civil, donde se 

definen las responsabilidades que caben a cada uno de estos y se establecen los 

compromisos a cumplirse durante la implementación del PGIRS, de tal forma que se 

asegure la ejecución de los proyectos y actividades definidas, las cuales se orientan a la 

búsqueda de la mejora de la calidad de vida y progreso del municipio y sus habitantes. 

 

La estructuración del presente documento inicio con la conformación del Grupo 

Coordinador y el Grupo Técnico del Trabajo definidos mediante Decreto No. 033 del 29 

de abril de 2022. Seguidamente, se desarrolló el diagnóstico de la línea base de la 

Prestación del Servicio Público de Aseo y del manejo dado a los residuos sólidos 

generados en el municipio, dicho análisis permitió identificar los problemas existentes y 

formular alternativas para la correcta y óptima gestión de los residuos sólidos en el 

municipio de Sabanalarga  

 

Finalmente, a partir de las alternativas de solución identificadas, se estructuraron los 

programas, proyectos y actividades que, enmarcados dentro del cronograma de 

implementación para una vigencia de siete (7) años y sustentados en el plan financiero, 
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permitirán garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la prestación del 

servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos a nivel municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS según el Decreto 1077 de 2015 

es el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente 

territorial para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral 

de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, partiendo de un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal, evaluado a través de la medición de resultados.  

 

En concordancia con la Resolución 0754 de 2014, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio; y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual acoge la 

metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, se inicia 

el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 del 14 de marzo de 2022, celebrado 

entre el Departamento del Atlántico y la empresa Zoluciona Ltda., con el objeto de 

realizar la “ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, 

SABANARLAGA Y JUAN DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO” 

 

Con fundamento en lo anterior, el equipo técnico consultor realizó la formulación y ajuste 

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de conformidad con el Decreto 

1077 de 2015 y la Resolución 0754 de 2014 y, demás normatividad relacionada con la 

gestión integral de residuos sólidos. 
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ALCANCE 

 

De conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y especialmente lo dispuesto en la 

Resolución 0754 de 2014, el PGIRS se estableció un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente territorial para 

el manejo de los residuos sólidos, para un período de 12 años, segmentado en periodos 

de cuatro años, denominados de corto, mediano y largo plazo, en su orden consecutivo. 

A partir de un diagnóstico inicial, su proyección hacia el futuro de acuerdo con un plan 

financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos 

sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal, el cual podrá ser evaluado 

a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, 

implementación, evaluación, control, seguimiento y actualización del PGIRS. 

 

De acuerdo con lo anterior, la actualización del PGIRS incluye las siguientes ocho (8) 

fases:  

 

I. Organización para la formulación del PGIRS en el municipio, la cual consta de la 

conformación de un Comité Coordinador, que está integrado por todos los actores 

de los residuos sólidos, como la administración municipal, los prestadores de las 

diferentes actividades del servicio de aseo, la autoridad ambiental, el sector 

educativo, productivo, comercial, los recicladores de oficio y las fuerzas vivas del 

municipio en general. El Grupo Coordinador está conformado por el equipo técnico 

de la consultoría, el funcionario responsable del municipio y la supervisión del 

contrato. Esta organización garantiza la aplicación de las normas, la metodología 

y la calidad del producto final, a través de su participación en la revisión y 

aprobación de las diferentes etapas del proyecto.  

 

II. Levantamiento de la línea base, en la cual se debe identificar la situación actual 

del municipio a través del conocimiento de los trece (13) parámetros definidos en 

la metodología de la Resolución 9754 de 2014, para lo cual se realiza un minucioso 

trabajo de campo, que incluye la  medición de la cobertura del servicio de aseo, 

levantamiento de inventarios de kilómetros a barrer, metros cuadrados de áreas 

verdes para el corte de césped, individuos arbóreos a podar, áreas públicas a 

lavar, puntos críticos a limpiar, censo de recicladores de oficio, censo de centros 

de acopio y bodegas de material aprovechable, inventario de cestas públicas, 

manejo de residuos especiales, residuos de construcción y demolición, estado del 

manejo de residuos en la zona rural y la gestión del riesgo en situación de 

emergencia y contingencia. En esta fase también, se realizan las proyecciones de 

la población de acuerdo con la tasa de crecimiento, para poder identificar la 

producción de los residuos sólidos, de acuerdo con la caracterización de los 
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residuos sólidos en la fuente. Igualmente, se elabora el árbol de problemas, en el 

cual se identifican las causas, el problema y las consecuencias de la situación 

problemática de cada uno de los parámetros indicados en la metodología, se 

priorizan tales problemas en el tiempo para posteriormente poder solucionarlos de 

acuerdo con su prioridad.  

 

III. Diseño de los árboles de objetivos, a partir de la problemática identificada en el 

árbol de problemas. Se definen los objetivos y metas para cada uno de los 

parámetros identificados en la metodología.  

 

IV. Se definen los programas, proyectos y actividades que permitirán el mejoramiento 

en la gestión de los residuos para que, en cada uno de los trece parámetros 

indicados en la metodología, con sus respectivos indicadores, permitan medir el 

cumplimiento de las metas durante los diferentes periodos del PGIRS.  

 

V. Cronograma, en esta herramienta de planeación se indica, el momento y la 

cantidad de las acciones a implementar con su respectivo actor responsable, 

durante el horizonte del Plan.  

 

VI. Plan financiero. Aquí se identifica el costo, presupuesto y el origen de los recursos 

con los cuales será posible el desarrollo de las actividades definidas en cada uno 

de los proyectos y programas para su cumplimiento.  

 

VII. Implementación, evaluación y seguimiento: en esta fase se identifica mediante 

acto administrativo, la aprobación y orden de implementación del documento 

PGIRS, previa socialización a toda la comunidad, mediante publicación en página 

web, con la posibilidad de ajustes, de acuerdo a las observaciones presentadas 

en el periodo de publicación del proyecto del documento. También indica, quienes 

harán la evaluación y cada cuanto, conforme a la normatividad.  

 

VIII. Revisión y Actualización. Se repite el trabajo realizado en el ejercicio de esta 

consultoría, que, de acuerdo con la regulación, se debe hacer el primer año de 

cada periodo constitucional de los alcaldes.   

 

Es importante aclarar que cada una de estas fases, es revisada y aprobada por el Comité 

Coordinador del PGIRS, de tal forma que el documento final cumpla con el requisito de 

construcción participativa entre los actores del sector. 
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GLOSARIO1 

 

A continuación, se presenta un glosario de términos utilizados dentro de la temática de la 

gestión integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo enmarcado 

en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 y otras disposiciones. 

 

• Acción Formativa: Son acciones formativas aquellas que disponen instrumentos 

adecuados (tiempo suficiente, interacción, medios didácticos…) para que las 

personas adquieran conocimientos, actitudes y, en último término, capacidades 

significativas para contribuir, mediante su labor actual o futura, a la misión de la 

organización. 

 

• Acciones Afirmativas: Es un género a partir del cual se desarrollan tres especies: (i) 

las acciones de concientización, encaminadas a la sensibilización con respecto a una 

problemática, como lo son las campañas publicitarias; (ii) las acciones de promoción 

y facilitación, como lo son, verbi gratia, el apoyo económico a los pequeños 

productores, las becas y ayudas financieras para estudiantes de escasos recursos y 

los subsidios en los servicios públicos; y (iii) las acciones de discriminación inversa o 

positiva, que se distinguen por tomar como eje categorías sospechosas de 

discriminación como lo son el sexo o la raza y se producen ante una situación de 

especial escasez de bienes deseados, como ocurre con respecto a los puestos de 

trabajo o cupos universitarios, lo que implica que el beneficio que se brinda a ciertas 

personas2. 

 

• Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador 

debidamente autorizado por la persona Prestadora, respecto de la cantidad de 

residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta 

al prestador del servicio de aseo. 

 

• Almacenamiento de Residuos Sólidos: Es la acción del usuario de guardar 

temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 

 
1 • Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto Número 1077 de 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

• Congreso de Colombia. Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008. “Por medio de la cual se instaura en el territorio Nacional la aplicación 

del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones”. 

• Congreso de Colombia. Ley 142 de 11 de julio de 1994. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones”. 

• Congreso de Colombia. Ley 689 de 28 de agosto de 2001. “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”. 
2 Sentencias C-371 de 2000, C-964 de 2003 y C-293 de 2010, expedidas por la Corte Constitucional. 
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almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 

Prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. 

 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

• Análisis y Evaluación del Riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes 

del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 

económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las 

pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 

propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 

preparación para la respuesta y recuperación. 

 

• Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los 

Suscriptores, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 

pesaje. 

 

• Área de Prestación de Servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o 

distrito debidamente delimitada donde la persona Prestadora ofrece y presta el 

servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. 

 

• Área Pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, 

plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso. 

 

• Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas: Es la actividad del servicio público de 

aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías 

públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas 

áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto 

o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos 

mecánicos. 
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• Barrido y Limpieza Manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las 

vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o 

material. 

 

• Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente 

calibrado y certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes que 

regulan la materia, para determinar el peso de los residuos sólidos. 

 

• Caja de Almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito 

temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento 

que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. 

 

• Comparendo Ambiental: Es un instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado 

manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente 

y la salud pública mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que infrinjan la normativa existente en materia de 

residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 

ambientalistas. 

 

• Contrato de Condiciones Uniformes – CCU: Es aquel contrato que ofrece las 

mismas condiciones (derechos y deberes) para la prestación del servicio a todos los 

habitantes de una región. Se denomina consensual porque se da por establecido el 

contrato sin que sus partes lo firmen, cuando el usuario solicita recibir o está 

recibiendo el servicio en el lugar donde habita o donde establece su negocio, siempre 

y cuando el inmueble cumpla con las condiciones técnicas previstas por la empresa. 

 

• Corte de Césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar 

el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso 

de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la 

recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento 

prioritariamente o de disposición final. 

 

• Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar 

el drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza 

por parte del prestador del servicio de aseo en su área de atención. 

 

• Disposición Final: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

la disposición final controlada de residuos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 

pública, minimizando y controlando los impactos ambientales. 
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• Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios 

de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 

sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta 

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 

• Educación: es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. 

 

• Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 

con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

 

• Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 

causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una 

reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los 

medios de comunicación y de la comunidad en general. 

 

• Escombrera: Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 

escombros 

 

• Espacio Público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales, los inmuebles privados destinados por naturales, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales de los habitantes. 

 

• Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA: Son instalaciones 

técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas 

al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos 

manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a 

que haya lugar. 

• Estaciones de Transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de 

residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que 

los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final. 
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• Estratificación Socioeconómica: Es la clasificación de los inmuebles residenciales 

de un Municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que 

determina la Ley. 

 

• Factura de Servicios Públicos: Es la cuenta que una persona Prestadora de 

servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás 

servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos. 

 

• Generador o Productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 

persona Prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es 

usuario del servicio público de aseo. 

 

• Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 

reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones 

de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 

reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 

• Gestión Integral de Residuos Sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas 

a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta 

sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 

valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 

También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 

 

• Grandes Generadores o Productores: Son los suscriptores y/o Suscriptores no 

residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 

volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 

 

• Inclusión Social: Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que 

busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan 

con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad 

pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de 

vista económico, social, educativo, político, etc. 

• Lavado de Áreas Públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 

públicas, mediante el empleo de agua a presión. 
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• Libertad Regulada: Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación 

respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas 

de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos 

para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor. 

 

• Libertad Vigilada: Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios 

públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos 

y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones 

de regulación, de las decisiones tomadas sobre esta materia. 

 

• Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 

proceso de degradación. 

 

• Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del 

servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad 

de recolección de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de 

césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. 

 

• Minimización de Residuos Sólidos en Procesos Productivos: Es la optimización 

de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

 

• Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 

reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es 

reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

 

• MultiSuscriptores del Servicio Público de Aseo: Son todos aquellos suscriptores 

agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, 

condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o 

concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque 

presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona Prestadora del servicio 

en los términos del presente Decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea 

la base de la facturación del servicio público de aseo. La persona Prestadora del 

servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la 

regulación que se expida para este fin. 
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• Pequeños Generadores o Productores: Son los suscriptores y/o Suscriptores no 

residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 

volumen menor a un (1) metro cúbico mensual. 

 

• Persona Prestadora del Servicio Público de Aseo: Es aquella encargada de una o 

varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del 

artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o complementen. 

 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS: Es el instrumento de 

planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 

territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión 

integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 

basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan 

financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 

residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 

través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. 

 

• Poda de Árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte 

de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, 

mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y 

transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento o disposición final. 

 

• Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas 

de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 

entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios 

básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, 

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, 

búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, 

albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 

financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre 

otros. 

 

• Presentación de los Residuos Sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 

residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la 

persona Prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en 

el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 
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correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiSuscriptores 

y grandes productores. 

 

• Prevención de Riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse 

a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en 

forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos 

esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión 

pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar 

el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

 

• Producción Diaria Per Cápita – PPC: Cantidad de residuos sólidos generada por 

una persona, expresada en términos de kg/Hab-día o unidades equivalentes, acuerdo 

con los aforos y número de personas por hogar estimado por el DANE. 

 

• Protección Financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención 

intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de 

acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de 

emergencias y la recuperación. 

 

• Punto Ecológico: Es una zona especial demarcada y señalizada, compuesta por dos, 

tres o cuatro recipientes para clasificar los residuos sólidos generados por las 

personas que están en determinado establecimiento, diferente a su casa. 

 

• Puntos Críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza 

del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 

enfermedades, entre otros. 

 

• Punto Crítico Sanitario: Los puntos críticos sanitarios se establecen en aquellas 

áreas públicas “definidas en el Decreto 1077 artículo 2.3.2.1.1” donde se encuentren 

presencia de fluidos corporales tales como orina, vomito, excrementos humanos, 

semen, sangre que generen malos olores y sean focos de propagación de vectores y 

enfermedades. 

 

• Reciclador de Oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de 

acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en el capítulo 1, del 

título 2, de la parte 3, del libro 2, del decreto 1077 de 2015 para prestar la actividad 

de aprovechamiento de residuos sólidos. 
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• Reciclar: Proceso por medio del cual a un residuo sólidos s ele recuperan su forma y 

utilidad original, u otras. 

 

• Recolección y Transporte de Residuos Aprovechables: Son las actividades que 

realiza la persona Prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y 

transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento. 

 

• Recolección Puerta a Puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos 

en el andén de la vía pública frente al predio del usuario. 

 

• Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 

normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 

afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e 

impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene 

como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 

preexistentes en el área o sector afectado. 

 

• Reducción del Riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 

la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 

eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 

correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la 

protección financiera. 

 

• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE: Todos los aparatos que 

para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como 

los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes. Son los 

aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. 

Este término comprende todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos 

que forman parte del producto en el momento en que se desecha, salvo que 

individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento 

previsto para tales residuos. 
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• Residuo de Construcción y Demolición – RCD: Es todo residuo sólido resultante 

de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de 

otras actividades conexas, complementarias o análogas. 

 

• Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con ellos. 

 

• Residuos Posconsumo: son los residuos resultantes del uso de productos, aparatos 

o bienes que una vez se dañan o no se pueden usar más, son desechados por los 

consumidores. 

 

• Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 

para su recolección por parte de la persona Prestadora del servicio público de aseo. 

Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y 

limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 

sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y 

no aprovechables. 

 

• Residuo Sólido Aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 

aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

 

• Residuo Sólido Especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 

almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto 

normalmente por la persona Prestadora del servicio público de aseo. 

 

• Residuo Sólido Inorgánico: Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un 

objeto artificial creado por el hombre. 

 

• Residuo Sólido Ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas 

que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona Prestadora del servicio 

público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de 
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estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán 

considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios. 

 

• Residuo Sólido Orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 

compuesto de órganos naturales. 

 

• Residuo Sólido Recuperable: Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un debido 

tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras utilidades. 

 

• Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 

emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 

daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, 

extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, 

servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 

información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad 

de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

 

• Sensibilización: Es el proceso de comunicación, activo y creativo, que promueve una 

transformación, un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad. A través 

de la sensibilización se pretende lograr una toma de conciencia respecto a una 

determinada problemática. 

 

• Separación en la Fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en 

aprovechables y no aprovechables por parte de los Suscriptores en el sitio donde se 

generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 

recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 

disposición final de los mismos, según sea el caso. 

 

• Servicio Público Domiciliario de Aseo: Es el servicio de recolección municipal de 

residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos. Igualmente incluye entre otras, las actividades complementarias de 

corte de césped y oda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de 

estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 
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• Sistema de Pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y 

maquinaria que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos 

objeto de gestión en una o varias de las actividades del servicio público de aseo y que 

proporciona información con datos medibles y verificables. 

 

• Sitio de Disposición Final: Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado, donde 

se deposita la basura. A este sitio se le denomina Relleno Sanitario. 

 

• Subsidio: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de éste, 

cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 

 

• Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 

condiciones uniformes de servicios públicos. 

 

• Tracción Humana: Es cualquier vehículo impulsado exclusivamente por la fuerza 

muscular del ser humano. 

 

• Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada 

al interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos 

sólidos de un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a 

granel por medios mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de 

los mismos, con una mínima exposición al aire libre de los residuos. 

 

• Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un 

vehículo a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento 

de los residuos principalmente sólidos. 

 

• Unidad de Almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las 

cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente 

los residuos sólidos, mientras son presentados a la persona Prestadora del servicio 

público de aseo para su recolección y transporte. 

 

• Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a 

la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras 

viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas 

privadas de otras viviendas. 

 

• Unidad Independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente 

con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 
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• Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 

público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor 

directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. 

 

• Usuario No Residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos 

sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician 

con la prestación del servicio público de aseo. 

 

• Usuario Residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la 

actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se 

considera usuario residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales 

que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que 

produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 

 

• Vehículo Recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de 

los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, 

estaciones de transferencia o hasta el sitio de disposición final. 

 

• Vía Pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o 

afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: 

avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, 

puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos 

elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 

 

• Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 

caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición 

a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así 

como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 

afectados por eventos físicos peligrosos. 
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1 CONTEXTO NORMATIVO  

 

1.1. Normatividad aplicable a la gestión de los residuos solidos  

 

La gestión integral de residuos sólidos abarca las actividades de recolección, transporte 

y transferencia; barrido y limpieza de vías y áreas públicas; corte de césped y poda de 

árboles en las vías y áreas públicas; lavado de áreas públicas; aprovechamiento y 

disposición final. Dichas actividades deberán estar sujetas al instrumento de planeación 

denominado “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS”, el cual permite la 

definición de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos por parte de 

la entidad territorial a un horizonte de doce años, con el fin de mejorar la prestación del 

servicio público de aseo a nivel regional o municipal, así como, garantizar la reducción 

en la generación de residuos sólidos dentro del marco normativo aplicable y vigente. 

 

En este contexto, se presentar el marco normativo aplicable y vigente a la gestión de 

residuos sólidos, incluyendo la normatividad orientada a la disminución y 

aprovechamiento de residuos sólidos, ver Tabla 1. 

 
Tabla 1. Marco Normativo 

NORMATIVIDAD SOBRE RESIDUOS SOLIDOS Y PGIRS 

CONPES asociados al PGIRS 

Constitución Política de Colombia 

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas. 

 

ARTICULO 95. (…) Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano; 

CONPES 3253 

Plantea los argumentos para declarar de importancia estratégica el Programa de 

Modernización Empresarial, mediante el cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial ejecuta su política de promoción a la participación del sector privado 

en los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

CONPES 3463 

Somete los lineamientos para la estructuración, la financiación y la ejecución de los Planes 

Departamentales de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, los cuales se constituyen en la estrategia principal para 

implementar la política sectorial del Gobierno Nacional. 

CONPES 3530 

Establece los lineamientos de política para el sector de aseo, los cuales permitirán a todos 

los actores involucrados encaminar sus acciones para fortalecer la prestación de este 

servicio, en el macro de la gestión integral de residuos sólidos. 
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CONPES 3810 
Somete a consideración los lineamientos de política para el suministro de agua potable y 

saneamiento básico en las áreas rurales de Colombia. 

CONPES 3874 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. 

CONPES 3934 Política de crecimiento verde 

CONPES 4023 
Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: 

nuevo compromiso por el futuro de Colombia. 

Normatividad PGIRS 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993 

Ley de General Ambiental de Colombia, la cual crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 

Ley 3600 de 2007 

Genera los lineamiento de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo donde se promulga que se 

deberán señalar las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, 

tratamiento y/o disposición final de residuos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, 

estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, y/o estaciones de bombeo necesarios para resolver los requerimientos 

propios de uno o varios Municipios y que se definan de conformidad con la normativa 

vigente. 

Ley 632 de 2000 
Modifica parcialmente la Ley 142 de 199 articulo 14 numeral 24 y articulo 89, sobre la 

recolección municipal de residuos, transporte y puntos de destinación final de los mismos. 

Ley 689 de 2001 

Modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. En relación con la contratación, liquidación de 

empresas de servicios públicos, reglamentación, control y vigilancia del estado en los 

servicios públicos. La superintendencia de servicios públicos domiciliarios, el régimen 

tarifario de las empresas de servicios públicos y la contratación del mismo. 

Decreto 1713 de 2002 

Esta norma reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 

relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993 en relación con la gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto 838 de 2005 

Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones. Artículo 2º. Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente 

decreto tiene por objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de 

sistemas de disposición final de residuos sólidos como actividad complementaria del 

servicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, 

reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la 

definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. 

Ley 142 de 1994 
Modifica la Ley 1117 de 2006 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público 

domiciliarios de aseo. Deroga a su vez parte del Decreto 1713 de 2002. 

Decreto 1505 de 2003 
Modifica parcialmente el Decreto 113 de 2002, en relación con los planes de gestión integral 

de residuos sólidos. 

Ley 388 del 2007 

Sobre ordenamiento territorial del uso del suelo donde en su Artículo 1.4 Promover la 

armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 

ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el 

ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Resolución 1096 del 2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS. Donde en su Artículo 30. Manejo integral de desechos sólidos. En todo 

programa de manejo integral de desechos sólidos debe incluirse los siguientes planes 

cuando se cumplan las condiciones. 

1. Plan de optimización de las rutas de recolección. 

2. Plan de optimización del tamaño y número de vehículos 

3. Posibilidad de reducir los residuos en la fuente 

4. Posibilidad de introducir la clasificación de la basura. Solo para los niveles medio alto 

y alto 

5. Disposición final 
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Decreto 1140 de 2003 
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento colectivo de residuos sólidos. 

Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico y Ambiental –RAS– 

Principalmente Titulo F. 

RAS-Titulo F. Sistemas de Aseo Urbano, donde establece los criterios básicos, los 

requisitos mínimos y las buenas prácticas técnicas de ingeniería que deben reunir los 

diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la implementación y 

construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento, 

el cierre, la clausura y la pos clausura y las actividades de salvamento de infraestructura de 

los diferentes componentes y subcomponentes del sistema de aseo urbano que desarrollen 

en el país con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, 

efectividad, sostenibilidad, redundancia e integralidad dentro del nivel de complejidad 

determinando para el proyecto. 

 

Tiene como propósito identificar, definir y establecer los parámetros básicos, requisitos y 

condiciones mínimas necesarios para la implementación del servicio de aseo en zonas 

rurales, los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) son la herramienta para 

utilizar para la estructuración del servicio de aseo rural. 

Decreto 1076 de 2015 
Decreto Único reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible. La cual compila 

la reglamentación preexistente en materia ambiental a nivel nacional. 

Política para la Gestión Integral de 

Residuos 1997. Ministerio del Medio 

Ambiente 

Propuesta que contiene los elementos conceptuales para alcanzar hacia la gestión 

integrada de residuos sólidos en Colombia incluyendo los peligrosos. 

Política de Gestión Ambiental 

Urbana, 2008. Ministerio de 

Ambienta, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Tiene por objeto dar directrices para la gestión ambiental urbana. El esquema integral, con 

el propositivo de articular las acciones de los diferentes actores institucionales y sociales 

que tienen que ver con la ejecución de las diferentes políticas, planes y normas 

ambientales, territoriales y sectoriales que se desarrollan en las áreas urbanas y que, de 

manera independiente, gestionan asuntos específicos del medio ambiente al interior del 

perímetro urbano. 

Normatividad Actualización PGIRS 

Decreto Nacional 2981 de 2013 

El cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Artículo 1º. Ámbito de 

aplicación. El presente decreto aplica al servicio público de aseo de que trata la Ley 142 de 

1994, a las personas prestadores de residuos aprovechables y no aprovechables, a los 

usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás 

entidades territoriales y demás entidades con funciones sobre este servicio. 

Resolución 0754 de 2014 

La cual establece la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento y control en la actualización de los PGIRS. Este es de responsabilidad de cada 

Municipio. 

Decreto 1077 de 2015 Es considerado el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. 

Auto 275 de 2011 

Por lo anterior la Corte Constitucional en su sentencia 275 del año 2011, EXHORTÓ a la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para que revise y 

defina parámetros generales para la prestación de los servicios de separación, reciclaje, 

tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en los términos establecidos en el 

numeral 115 de esta providencia. 

Resolución CRA 853 de 2018 

Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas 

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 

suscriptores y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1753 de 2005 Por el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

Decreto 596 del 11 de abril de 2016 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de 

la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para 

la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 276 de 2016 del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización 

de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el capítulo 5 del título 2 de la parte 

3 del Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 596 del 11 de abril de 2016. 

Resolución 1326 de 2017 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectivas y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 316 de 2018 
Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de Aceites de Cocina 

Usados – ACU y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 1257 de 2021 
Por el cual se modifica la Resolución 0472 sobre la gestión integral de Residuos de 

Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones. 

Normatividad sobre comparendo Ambiental 

Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Decreto 3695 de 2009 Reglamenta la Ley 1259 de 2008, codifica las infracciones del comparendo ambiental. 

Resolución 415 de 2010 
Reglamentó el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA., creado mediante la Ley 

1333 de 2009. 

Normatividad sobre Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Resolución 472 de 2017 
Por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 948 de 1995 
Reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la 

calidad del aire. 

Ley 769 de 2002 Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Decreto 4741 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Ley 1259 de 2008 
Instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental de los infractores 

de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. 

Normatividad asociada a Residuos Hospitalarios 

Decreto 2676 de 2000 Reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. 

Decreto 4126 de 2005 

Esta norma modifica las siguientes normas en relación con el tema de gestión integral de 

residuos hospitalarios: Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el 

Decreto 1669 de 2002. 

Decreto 1669 de 2002 

Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. En los Artículos 2º, 6, 7; la definición del 

término generador, los numerales 1.1, 2.1.4., y 2.2.1., 2.3 del Artículo 5º; y el numeral 2 del 

Artículo 13. 

Decreto 351 de 2014 
Reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Residuos Peligrosos – RESPEL 

Decreto 1843 de 1991 
Reglamenta el uso y manejo de plaguicidas a partir de los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 

09 de 1979. 

Ley 025 de 1996 (Internacional 

radicada en Colombia) 

Por medio de la cual el Congreso de la Republica aprueba el Convenio de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 

Ley 430 de 1998 
Normatividad que dictan prohibiciones en materias ambientales, referente a los desechos 

peligros. 

Ley 1159 de 2007 (Internacional 

radicada en Colombia) 

Por la cual el Congreso de la Republica aprueba el convenio de Rotterdam para la 

aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas 

y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (Rotterdam 10 de 

septiembre de 1998). 

Decreto 1609 de 2002 
Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Resolución 1442 de 2008 

Establece el procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que alude 

la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, 

Decisión 436, de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras determinaciones. 

Resolución 1362 de 2007 

Establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos 

o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los Artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. 

Resolución 0372 de 2009 

Establece los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras 

disposiciones. 

Resolución 0693 de 2007 
Genera los criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Pos consumo de Plaguicidas. 

Resolución 1512 de 2010 

Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones. Donde en su 

Artículo 16 las autoridades municipales y ambientales en el ámbito de sus competencias, 

deberán: a) Promover las diferentes formas de reúso de computadores y/o periféricos; b) 

Informar a los consumidores sobre la obligación de separar los residuos de computadores 

y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección 
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o mecanismos equivalentes; c) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y 

educación dirigidos a la comunidad y campañas de información establecidas por los 

productores, con el fin de orientar e informar a los consumidores sobre la obligación de 

depositar los residuos de computadores y/o periféricos según los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental. 

Ley 1252 de 2008 
La cual se dictan normas prohibitivas en material ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y de dictan otras disposiciones. 

Resolución 0043 de 2007 

Por la cual se establecen los estándares generales para el acopio de datos, procesamiento, 

transmisión y difusión de información para el Registro de Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos. 

Resolución 0222 de 2011 
Presenta los requisitos para la gestión ambiental integral de equipos de desechos que 

consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB). 

Decreto 4741 de 2005 

El cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Donde el articulo 25 otorga las 

siguientes Obligaciones de los Municipios: a) Identificar y localizar áreas potenciales para 

la ubicación de infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos en los 

Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el caso. b) Apoyar programas de gestión 

integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan los generadores de residuos 

sólidos o desechos peligrosos, así como las autoridades ambientales. c) Apoyar la 

realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación con el 

fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. 

Resolución 1362 de 2008 
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005, en materia de residuos o 

desechos peligrosos. Se condiciona la introducción al país de desechos tóxicos peligrosos. 

Normatividad asociada al posconsumo y manejo de Residuos Solidos 

Resolución 1457 de 2010 

Adopta el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental en el tema de llantas usadas. 

En el Articulo 15 solicita en apoyo de autoridades municipales y ambientales en el fomento 

del aprovechamiento y valorización de llantas usadas, apoyo en el desarrollo de programas 

de divulgación y educación dirigidos a la comunidad y de campañas de información 

establecida por los productores con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación 

de depositar las llantas usadas según el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental. 

Resolución 1297 de 2010 

Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. Donde las autoridades 

municipales y ambientales deberán brindar apoyo (Articulo 17) 

Decreto 4741 de 2005 
Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral. 

Gestión del Riesgo dentro de los PGIRS 

Ley 1523 de 2012 

Mediante la cual el estado adopta la política nacional de gestión de riesgos de desastres y 

se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y dictan otras 

disposiciones. 

Lineamientos de Política de Gestión 

del Riesgo de Desastres en la 

prestación de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo 

Se establece con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1523 de 2012. 

Este documento, pretende establecer directrices orientadas a las personas prestadoras de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; que promuevan la generación 

del conocimiento sobre los riesgos en el sector, establecer mecanismos para su reducción, 

fortalecer las estrategias para el manejo de desastres y la capacidad institucional en los 

diferentes niveles para que sean implementadas adecuadamente. 

Resolución CRA 315 de 2005 
La cual establece la metodología para clasificar el nivel de riesgo en las labores de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA 

 

2.1. Ubicación3 

 

Ubicado en la parte central del departamento del Atlántico, con una población de 103.050 

habitantes según censo DANE 2018 proyectado a 2020, el municipio de Sabanalarga se 

extiende 414 km2 sobre el territorio y representa el 12% del área departamental. Ver 

Figura 1 y Anexo 1. Anexo 1 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del municipio de Sabanalarga en el Departamento de Atlántico 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

2.2. Límites  

 

A continuación, se relaciona los límites del municipio de Sabanalarga: 

 

Por el norte: Con los municipios de Usiacurí y Baranoa 

Por el sur: Con los municipios de Manatí y Candelaria 

Por el Oriente: Con el municipio de Ponedora  

Por el Occidente: Con los municipios de Luruaco y Repelón 

 

 
3 (Manotas & Arévalo, 2020) - Plan Departamental 
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2.3. División político-administrativa 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Gobernación del Atlántico (2019) de 

“SUBREGIONALIZACIÓN DEL ATLÁNTICO UN PROCESO DE INTEGRACIÓN 

ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL TERRITORIO”, para fines administrativos el municipio 

de Sabanalarga esta divido en 59 Barrios. Ver Tabla 2.  

 
Tabla 2. Barrios del Área Urbana del municipio de Sabanalarga 

No. NOMBRE  No. NOMBRE 

1. Centro  34. Getsemaní 

2. La Esperanza  35. La Concepción 

3. John F. Kennedy  36 Los Nogales 

4. Los Laureles  37. Nuevo Horizonte 

5. Los Campanos  38 Jaguey de Villa 

6. Ren José  39. Las Mercedes 1° etapa 

7. Los Ángeles  40. Las Mercedes 2° etapa 

8. La Candelaria  41. Villa Concepción 

9. Voz del Pueblo  42. Las Lomas 

10. Villa Carmen  43. Las Quintas 

11. El Pradito  44. Paraíso 

12. San Antonio  45. Villa Esperanza 

13. 7 de agosto  46. La Sabana 

14. 1 de diciembre  47. Villa Belén 

15. Los Claveles  48. Isabel Cristina 

16. La Florida  49. La Manga de la Piragua 

17. Bella Vista  50. Las Américas 

18. Urbanización San Carlos 1° etapa  51. Ferias 

19. Urbanización San Carlos 2° etapa  52. Santander 

20. La Unión  53. Cascajalito 

21. Evaristo Surdís 1° etapa  54. Los Manguitos 

22. Evaristo Surdís 2° etapa  55. Las Paz 

23. Las Camelias  56. 31 de enero 

24. San José  57. 11 de febrero 

25. Los Robles 1° etapa  58. Las Melisas 

26. Los Robles 2 ° etapa  59. Puerto Amor 

27.                      La Alianza 

28. Las Colinas 

29. 1 de mayo 

30. Hospital 

31. Tolima 

32. San Martín 

33. Sabanita 

Fuente: Programa de Gobierno, 2019. 
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En la Tabla 3, se presentan las veredas y corregimiento del municipio de Sabanalarga: 

 
Tabla 3. Veredas y corregimiento del municipio de Sabanalarga 

No. NOMBRE  No. NOMBRE 

1. Aguada de Pablo  14. El Uvito 

2. Cascajal  15 Charco Lata 

3. La Peña  16. San Jacinto 

4. Molineros  17. Camino Santo Tomas 

5. Gallego  18 Arroyo de Ceiba 

6. Isabel López  19. Cumano 

7. Colombia  20 La Piedra 

8. Guacamayo  21. Las Delicias 

9. Cuatro Caminos  22. San Andrés 

10. El Agudo  23. Mirador 

11. Camino de Biam  24. Patilla 

12. Camino Blanco  25. María 

13. El Playón  26. Flecha 

Fuente: Adaptado por Zoluciona Ltda, 2022. 

 

En la Figura 2, se presenta la ubicación de las veredas y corregimiento del municipio de 

Sabanalarga. Ver Anexo 2. 

 
Figura 2. Ubicación de las Veredas del municipio de Sabanalarga 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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2.4. Categorización del municipio 

 

De conformidad con el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por 

el artículo 153 del Decreto 2106 de 2019, el Contador General de la Nación certifica la 

categoría sexta del municipio de Sabanalarga – Atlántico, para la vigencia del año 2022. 

 

2.5. Demografía 

 

La dinámica poblacional es determinante y enmarca en gran medida las estrategias a 

tener en cuenta dentro de la estructuración del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS, bien sea para proyectar ampliación de cobertura del Servicio Público 

de Aseo o para proyectar posibles escenarios de aprovechamiento de materiales 

reciclables u orgánicos. De acuerdo con la proyección poblacional del DANE, en el censo 

de población y vivienda 2018, el municipio de Sabanalarga en el 2022 cuenta con una 

población de 103.050 habitantes distribuidos de la siguiente forma: en el área urbana 

existe una población de 77.226 habitantes, lo que constituye el 74,94% de la población 

total, y en la zona rural hay una población de 25.824 habitantes que corresponde al 

25,06% del total de la población. 

 

En la Tabla 4, se presentan las proyecciones de población desde el 2021 al 2035 para el 

municipio de Sabanalarga. 

 
Tabla 4. Proyecciones del a Población 2021 – 2035 del municipio de Sabanalarga 

AÑO CABECERA MUNICIPAL CENTROS POBLADO Y RURAL DISPERSO TOTAL 

2021 76.188 25.655 101.843 

2022 77.226 25.824 103.050 

2023 78.172 26.035 104.207 

2024 79.096 26.301 105.397 

2025 79.939 26.523 106.462 

2026 80.763 26.797 107.560 

2027 81.529 27.081 108.610 

2028 82.255 27.406 109.661 

2029 82.958 27.769 110.727 

2030 83.619 28.157 111.776 

2031 84.251 28.542 112.793 

2032 84.851 28.958 113.809 

2033 85.408 29.351 114.759 

2034 85.966 29.754 115.720 

2035 86.462 30.167 116.629 
Fuente: Dane,2018. 
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2.6. Infraestructura vial4 

 

El sistema vial de Sabanalarga está formado por: vías vehiculares, peatonales y la malla 

vial intermedia. En el municipio no se registra la existencia de vías férreas y tampoco se 

cuenta con empresas de transporte aéreo. En general, las vías que integran el 

subsistema de infraestructura vial del municipio están conformado por vías nacionales o 

de primer orden, departamentales o de segundo orden y municipales o de tercer orden. 

La malla vial se extiende tanto al área urbana como rural conectándose con la red vial de 

otras zonas, lo cual permite un desarrollo y crecimiento a nivel comercial, social, 

económico e industrial del municipio. Los siguientes apartados describen detalladamente 

los diferentes tipos de vías del municipio de Sabanalarga y las principales características 

de estas. 

 

• Vías Nacionales: este tipo de vías permite la comunicación a nivel regional y forman 

parte de la Red Nacional de Carreteras. Sabanalarga es paso para una de ellas, la 

carretera La Cordialidad, la cual hace parte de la Transversal 90, que corresponde al 

eje vial principal No. 1. La cual facilita el mantenimiento de relaciones funcionales al 

norte con la capital del departamento y los municipios de Baranoa, Galapa; al sur las 

relaciones funcionales las tiene con Cartagena y con los municipios de Repelón y 

Luruaco. Sobre este eje se da el principal flujo vehicular del municipio, convirtiéndose 

en su principal arteria de comunicación. El tramo que atraviesa el municipio de 

Sabanalarga se encuentra asfaltado y en buenas condiciones. 

 

• Vías Secundarias y Terciarias: 

 

Vías de conectividad municipal: Pertenecen a esta categoría, aquellas vías que 

unen las cabeceras municipales entre sí y/o que vienen desde una cabecera municipal 

y la conectan con una vía primaria o nacional. El municipio de Sabanalarga cuenta 

con los siguientes ejes viales, que pertenecen a la categoría de vías de conectividad 

municipal, las cuales se encuentran asfaltadas y en buen estado:  

• Eje vial principal No 1. Carretera de la Cordialidad. Comunica a Sabanalarga con 

los municipios de Baranoa, Galapa, Barranquilla y por el occidente con el municipio 

de Luruaco y el departamento de Bolívar.  

• Eje vial principal No 2. Sabanalarga – Manatí. Al sur de Sabanalarga, es la tercera 

arteria en importancia a nivel municipal.  

• Eje vial principal No 3. Sabanalarga – Cascajal – Ponedera. Comunica la cabecera 

con el corregimiento de Cascajal y los municipios de Ponedera y Candelaria, y es 

la segunda arteria en importancia de la estructura vial municipal. 

 
4 (Manotas & Arévalo, 2020) – Plan Departamental 
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• Eje vial secundario No 1. Cordialidad – Isabel López – Sabanalarga.  

• Eje vial secundario No 2. La Peña – Colombia – Cordialidad.  

• Eje vial secundario No 3. Ramal Aguada de Pablo.  

 

2.7. Hidrografía5 

 

El municipio de Sabanalarga lo conforman la Unidad Geográfica Norte Embalse del 

Guájaro del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo de 

Humedales del Canal del Dique (POMCA Canal del Dique) y la cuenca del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Magdalena en el 

departamento del Atlántico (POMCA Río Magdalena). El 100% del municipio se 

encuentra regulado por estos planes de manejo de cuencas, siendo el principal 

componente natural de la Región, el 6% del territorio lo conforman cuerpos de agua y el 

91% bosques secos tropicales. Esto convierte al municipio en un territorio muy vulnerable 

a los incendios forestales e inundaciones. 

 

2.8. Economía6 

 

La economía del municipio de Sabanalarga está centrada básicamente en la explotación 

agropecuaria, agroindustrial, confecciones, comercio y servicios; caracterizadas por la 

ausencia de cadenas productivas y/o alianzas estratégicas, lo cual genera una 

desarticulación entre la producción y el mercado. Se presenta en el corregimiento de La 

Peña la actividad tecnificada de producción de camarones y peces los cuales son 

comercializados en mercados regionales y el exterior. 

 

El municipio de Sabanalarga tiene una utilización del suelo de 41.037 ha, distribuidas así: 

para la producción agrícola 3929 ha, de las cuales 2.228 ha se destinan a cultivos 

transitorios como maíz, melón, millo, ahuyama y patilla; existen 427 ha destinadas a 

cultivos permanentes (plátano, yuca, limón, papaya, mango, ciruela y guayaba); para la 

producción pecuaria existen 36.958 ha. Estas cifras reflejan la baja utilización de la tierra 

para cultivos permanentes y transitorios, solo el 9,49% del suelo municipal está dedicado 

a labores agrícolas en producción de cultivos de maíz, yuca y millo que son los cultivos 

tradicionales y constituyen la base económica de la mayoría de los campesinos de 

Sabanalarga. Debido a la no existencia de sistemas de riego y la falta de adecuación de 

las tierras, los agricultores hacen reservorios de agua para sus cosechas y en algunos 

casos perforan pozos profundos de agua para sus cultivos. 

 

 
5 (Manotas & Arévalo, 2020) – Plan Departamental 
6 (Manotas & Arévalo, 2020) – Plan Departamental, (Alcaldía Municipal de Sabanalarga Atlántico, s.f.) 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

42 
 

La fertilidad de sus suelos la ha convertido en una despensa del departamento con el 

suministro de ganado vacuno y los cultivos de yuca, mango, maíz, ají, guandul y plátano. 

Por otra parte, el embalse del Guájaro que se encuentra en la jurisdicción de los 

corregimientos de La Peña y Aguada de Pablo, varios arroyos y la conexión vía acueducto 

al río Magdalena abastecen las necesidades de agua en el municipio. El piso térmico es 

cálido. Gracias a la importancia económica de su agricultura y ganadería es activo centro 

comercial. Anualmente se celebra en Sabanalarga la Feria Ganadera más importante de 

la región con expositores de toda la costa y del país, que se realiza en el mes de 

noviembre de cada año.  

 

El sector agrícola aún genera empleo a un pequeño sector del campesinado, mediante 

la agricultura de pancoger con cultivos de guandú, maíz, mango, yuca, zaragoza, y el 

establecimiento de algunos frutales como ciruela, limón y otros. 

 

Actualmente la economía circular en el municipio no está siendo impulsada, por lo que 

existe la necesidad de incluirla como estrategia de aprovechamiento de carácter público 

en la actualización del nuevo PGIRS, ya que solo está siendo implementada por sectores 

privados. 

 

2.8.1. Sector agropecuario  

 

La actividad más importante del sector agropecuario en Sabanalarga es la ganadería. El 

municipio desarrolla anualmente la Feria Ganadera de la región, por lo que se ha 

propendido mejorar la calidad del inventario bovino, Sabanalarga cuenta con 41.422 

reses y el 57% del suelo municipal está dedicado a faenas ganaderas, en el que se 

desarrollan actividades de tipo extensivo, la carga por hectárea es de apenas 1,7 reses. 

 

La Cooperativa de Pequeños y Medianos Ganaderos de La Peña “COOPEGAN” se ha 

consolidado por varios años como la representante del sector teniendo como fin 

primordial la comercialización de leche. Ellos suministran 900 litros diarios a CILEDCO, 

en épocas de verano. Se presenta una disminución en el subsector pecuario comparado 

con registros de la Secretaria de Desarrollo Económico Departamental de años 

anteriores, lo cual tiene su fundamento en los impredecibles fenómenos climáticos que 

se presentan en la actualidad, en la poca financiación oportuna y con líneas de créditos 

acorde con la capacidad del productor, en la falta de verdaderos canales de 

comercialización y de mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial terciaria que 

impide el traslado de los animales a los puntos de comercialización. 

 

El Embalse del Guájaro ofrece la pesca no solo como fuente de alimentación sino como 

una actividad económica importante para los habitantes de los corregimientos de La Peña 
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y Aguada de Pablo, la cual ha ido disminuyendo por las grandes cantidades de aguas 

servidas que contaminan diariamente este cuerpo de agua, sumado a los constantes 

daños al ecosistema causado por la pesca ilegal. 
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3. ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS  

 

Considerando que el municipio es el responsable de la actualización del PGIRS, y de 

acuerdo con la metodología establecida por la Resolución 754 del 25 de noviembre de 

2014, se conformaron el grupo técnico interdisciplinario con experiencia en gestión 

integral de residuos sólidos y el Comité Coordinador de PGIRS que garantizara la 

participación de los diferentes actores del municipio involucrados en la gestión integral 

de residuos sólidos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la administración municipal expidió el Decreto No. 033 del 29 

de abril 2022 “Por medio del cual se conforma el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico 

de Trabajo para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

PGIRS del municipio de Sabanalarga”, ver Anexo 3. 

 

3.1. Grupo coordinador del PGIRS 

 

Se encuentra presidido por el alcalde o su delegado (persona de la administración 

municipal encargada de los temas relacionados con el servicio público de aseo y la 

gestión integral de los residuos sólidos) y conformado por representantes de la autoridad 

ambiental respectiva, del esquema asociativo territorial existente, la comisión regional de 

competitividad, personas prestadoras del servicio público de aseo, agremiaciones del 

sector productivo, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sector educativo, 

recicladores organizados y el director del grupo técnico de trabajo., ver Tabla 5: 

 
Tabla 5. Grupo Coordinador del PGIRS del Decreto No. 143 de 2022 

ENTIDAD CARGO 

Municipio de Sabanalarga Alcalde municipal 

Municipio de Sabanalarga Secretario de Hacienda 

Municipio de Sabanalarga Secretario de Planeación 

Municipio de Sabanalarga Secretario de Educación 

Corporación Regional del Atlántico 
Director General de la Corporación Autónoma 

Regional 

Esquema Asociativo Territorial 
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 

(ECAS) constituidas  

Empresa Prestadora del Servicio Público de Aseo Triple A S.A E.S. P 

Sector Educativo 
Representante de las Instituciones educativas y/o 

del CIDEAM  

Representante de los Recicladores 
Representante de una Organización de 

Recicladores 

ONG 
Representante de una Organización No 

Gubernamental, legamente constituida. 
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ENTIDAD CARGO 

Agremiación del Sector Educativo Representante Legal de una Agremiación 

Comisión Regional de Competitividad 
Representante de la Comisión Regional de 

Competitividad 

Procuraduría General de la Nación Procurador General o su delegado 

Director del Grupo Técnico de Trabajo Representante del Grupo Técnico 

Fuente: Zoluciona Ltda. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 143 de 2022, el Grupo Coordinador 

tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 

• Adoptar el cronograma y el plan de trabajo para la formulación, actualización y 

adopción del PGIRS. 

• Coordinar la realización del plan con el grupo técnico, igualmente asesorar y 

apoyar a la Administración Municipal en la actualización del PGIRS. 

• Apoyar la elaboración de los proyectos de inversión, con viabilidad financiera, 

decidir su inclusión en el plan. 

• Promover y hacer seguimiento a las metas del plan y a sus respectivos programas 

y proyectos en la etapa de implementación. 

• Llevar el registro de las reuniones relacionadas con la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

• Coordinar con la administración municipal la socialización de las decisiones, 

avances y resultados adoptados por tanto grupo coordinador como técnico. 

• Velar por la articulación de los diferentes instrumentos de planeación municipal o 

regional. 

• Aprobar el trabajo del grupo técnico. 

 

3.2. Grupo Técnico de Trabajo del PGIRS 

 

Conformado por personal con experiencia en las áreas de ingeniería (2), social (1), 

planificación (1), administración pública (1), economía (1), finanzas (1) y derecho en 

servicios públicos (1). El grupo técnico programó, organizó y ejecutó el trabajo técnico 

requerido para la formulación y actualización del PGIRS, ver Tabla 6: 

 
Tabla 6. Conformación Grupo Técnico de Trabajo del PGIRS 

PERFIL PROFESIONAL 

Directora Técnica Olga Lucia Henao Pardo – Zoluciona Ltda. 

Abogada Especialista en Servicios Públicos Marta Clemencia Muñoz Román – Zoluciona Ltda. 

Especialista Institucional Nidia Peña Javela – Zoluciona Ltda. 

Especialista Económico y Evaluación de Proyectos Alejandro Iván Gualy Guzmán – Zoluciona Ltda. 

Especialista Ambiental Juan Pablo Dussán Reyes – Zoluciona Ltda. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Sandra Patricia Quezada Gutiérrez – Zoluciona Ltda. 

Especialista en Sistema de Información Geográfica Vladimir Torres Guerrero – Zoluciona Ltda. 

Especialista Social Ingrid Borda Viloria – Zoluciona Ltda. 

Apoyo Técnico Ambiental 

Laura Nataly Abella Jaramillo – Zoluciona Ltda. 

Nicolas Cangrejo Contreras – Zoluciona Ltda. 

Juan Sebastián Orozco Valenzuela – Zoluciona Ltda. 

Oscar Iván Cortes Vanegas – Zoluciona Ltda. 

Luis Hernando Guamanga Gómez – Zoluciona Ltda. 

Esnaider Dickley Hernández Núñez – Zoluciona Ltda. 

Fuente: Zoluciona Ltda. 

 

Las funciones a cargo del Grupo Técnico de Trabajo fueron las siguiente: 

 

I. Programar, organizar y desarrollar el trabajo técnico requerido para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

II. Elaborar el PGIRS de conformidad con la metodología expedida por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás autoridades jurídicas y regulatorias. 

III. Presentar informes del avance ante el grupo coordinador y atender las directrices 

y decisiones de este último. 
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4. LÍNEA BASE 

Con el fin de conocer la situación actual de la gestión realizada por el municipio de 

Sabanalarga con los residuos sólidos generados en su jurisdicción, en este capítulo se 

realiza un recuento de la dinámica actual de los parámetros especificados en la 

Resolución 754 de 2014. 

La información consignada en este capítulo es producto del levantamiento de información 

primaria y secundaria con los actores involucrados en la gestión de los residuos tales 

como empresas prestadoras del servicio público de residuos aprovechables y no 

aprovechables, autoridad ambiental, gestores posconsumo, entre otros. 

 

4.1. Parámetros 

 

Con el objetivo de establecer el estado actual de la gestión integral de residuos sólidos 

en el municipio de Sabanalarga, se recopilo información primaria a través de mediciones 

de campo e información secundaria obtenida a través de documentos oficiales relativos 

a autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Único de Información – SUI, informes 

de gestión, reportes suministrados por los prestadores de servicios públicos, estudios 

nacionales, regionales o locales, entre otros (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

De acuerdo con la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014, para la construcción 

de la línea base se consideraron los parámetros establecidos dentro de la metodología 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los PGIRS, a partir de información real de la gestión de residuos sólidos. A continuación, 

se presentan los parámetros diligenciados por cada aspecto del servicio público de aseo 

para el municipio de Sabanalarga. 

 

4.1.1. Aspectos Institucionales del Servicio Público de Aseo 

 

El municipio de Sabanalarga cuenta con un (1) prestador de servicio público, encargado 

de garantizar la prestación del servicio público de aseo en el municipio, el cual se 

presenta en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Prestadores de Servicio Público de Aseo 

PRESTADOR 
ESQUEMA DEL 

PRESTADOR 
ÁREAS SERVICIOS PRESTADOS 

Triple A S.A E.S. 

P 
Municipal 

Urbana y 

Rural 

• Recolección y transporte de residuos no 

aprovechable. 

• Barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas. 

• Corte de césped en vías y áreas 

públicas 

• Comercialización  

Fuente: PPSA, 2022. 

 

4.1.1.1. Prestación del Servicio Público de Aseo por TRIPLE A S.A E.S.P. 

 

El 17 de julio de 1991 se constituyó la empresa de economía mixta que se denominó 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. cuya sigla es 

Triple A S.A E.S.P., e inició operaciones en el año de 1992, siendo por objeto social la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así 

como el tratamiento de residuos. La empresa cuenta con el Relleno Sanitario y Parque 

Ambiental “Los Pocitos” para la disposición final de residuos sólidos. 

 

En la Tabla 8 se presenta la información consignada en el SUI para la empresa Triple A 

S.A E.S.P., la cual se encuentra inscrita en el Registro Único de Prestadores de Servicios 

Públicos – RUPS con el ID 82 dentro de la clasificación “más de 2.500 suscriptores” 

(Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, 2022). 

 
Tabla 8. Datos Generales de la Empresa Triple A S.A. E.S.P. 

DATO GENERAL REPORTE 

ID Empresa 82 

Fecha Ultima Actualización 

RUPS 
14/sep/2021 

Fecha Registro en RUPS 12/jul/2006 

Total Servicios Prestados Aseo 

Servicio  Aseo 

Clasificación  Más de 2.500 suscriptores 

Razón Social  Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A 

E.S. P 

Estado del Operador Operativa 

NUIR  ND 

Sigla Triple A S.A E.S. P 

Digito de Verificación  800135913 

Fecha de Constitución  17/jul/1991 

Fuente: Sistema Único de Información – SUI, adaptado por Zoluciona Ltda., 2022 
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La empresa Triple A S.A. E.S.P. cuenta con un esquema organizacional caracterizado 

por contener niveles jerárquicos divididos en el nivel jefe y/o coordinador, supervisor, 

técnico y asistencial. En el nivel directivo se establecen diferentes direcciones tales como, 

la administrativa, operativa, financiera y comercial de presupuesto y contratación, ver. 

Figura 3 
Figura 3  Estructura Organizacional 

 
Fuente: Triple A S.A. E.S.P.  

 

4.1.1.1.1. Reportes al Sistema Único de Información – SUI 

 

Al considerar que los prestadores del servicio de aseo deben reportar la información 

administrativa, administrativa y financiera, auditoria, cargue al sistema de información 

geográfico (SIG), comercial y de gestión, contribuciones, generalidades-riesgos, nivel de 

satisfacción del cliente (NSC), nuevos marcos normativos, prestadores, proceso de 

Normas de Información Financiera (NIF), riesgos aseo, tarifario y técnico-operativo, 

relacionada con su operación al SUI conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. En 

la Tabla 9 se presenta la relación de la información cargada por Triple A S.A. E.S.P., cuya 

información es de carácter público y oficial certificada por el ente de control y vigilancia 

(Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, 2022). 
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Tabla 9. Estado Reportes al SUI de la Empresa Triple A S.A. E.S.P. 

ID EMPRESA AÑO 

NÚMERO DE 

REPORTES 

PENDIENTES 

NÚMERO DE 

REPORTES 

RADICADOS 

PORCENTAJE DE 

CARGUES 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2002 

0 192 100 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2003 

0 187 100 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2004 

0 342 100 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2005 

0 425 100 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2006 

0 386 100 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2007 

1 480 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2008 

1 473 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2009 

4 668 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2010 

3 870 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2011 

3 887 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2012 

6 1058 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2013 

4 1113 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2014 

8 1124 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2015 

13 1152 98 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2016 

20 1498 98 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2017 

10 1343 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2018 

12 1252 99 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2019 

23 1266 98 % 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

51 
 

ID EMPRESA AÑO 

NÚMERO DE 

REPORTES 

PENDIENTES 

NÚMERO DE 

REPORTES 

RADICADOS 

PORCENTAJE DE 

CARGUES 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2020 

36 1234 97 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2021 

71 1221 94 % 

82 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

2022 

146 533 78 % 

82 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S. P 

TOTAL 

361 17704 98 % 

Fuente: Sistema Único de Información – SUI, adaptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

De acuerdo con la Tabla 9, la empresa Triple A S.A. E.S.P. presenta un cumplimiento del 

98% en los reportes al SUI sobre el servicio de aseo. Es importante considerar que el 

porcentaje de cargue de los reportes es calculado con base en los reportes habilitados 

por la plataforma para cada una de las vigencias, donde para la vigencia de 2002 al 2022 

se habilitaron 860 cargues en promedio del 2002 al 2022. De lo corrido del año 2022 

hasta el momento se han certificado 533 cargues que representa el 78% del año 2022 

hasta septiembre del año en curso  

 

Cabe destacar que el cargue de la información a la plataforma permite ejercer de forma 

efectiva el control y seguimiento a la gestión de las empresas de servicios públicos por 

parte de la administración municipal, así como, de los usuarios o suscriptores y las 

entidades de control como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 

SSPD. 

 

4.1.1.1.2. Subsidios y Contribuciones 

 

El Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) tiene como finalidad 

garantizar la correcta asignación de los subsidios a la demanda, como inversión social, 

para el consumo de servicios públicos domiciliarios, según lo ordenado en la Ley 142 de 

1994, para los estratos 1 y 2 y eventualmente 3, de acuerdo con lo determinado por la 

comisión de regulación respectiva. A esta cuenta se incorporan las transferencias 

realizadas por las empresas prestadoras de servicios públicos sobre los superávit de 

subsidios en general según el servicio respectivo; las transferencias del presupuesto del 

municipio correspondientes a la distribución de las participaciones sobre los ingresos 

corrientes de la nación dirigidas al rubro de “Subsidios a la demanda”; las transferencias 

del presupuesto del municipio que de sus recursos ordinarios diferentes a las 

participaciones de la Ley 60 de 1993, se hagan con destino a subsidios a la demanda en 

servicios públicos domiciliarios; los aportes de otras entidades de la nación o el 
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departamento destinados a programas sociales con servicio públicos; y, las donaciones 

de los particulares. 

 

Adicionalmente, los recursos del FSRI podrán asignarse única y exclusivamente a 

quienes hayan sido elegidos previamente como beneficiarios de programas sociales, 

mediante los procedimientos de focalización y con base en los criterios definidos por el 

CONPES y en las metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación, 

y los organismos departamentales y municipales de planeación  

 

Por otra parte, el Concejo municipal de Sabanalarga mediante Acuerdo No. 001 del 24 

de febrero 2017 definió los factores de subsidios para el servicio de aseo en el municipio 

para la vigencia fiscal de 2017, presentados en la Tabla 10. De igual manera, se consultó 

el Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – SSPD para verificar los factores de subsidios y aportes solidarios 

reportados por el prestador del servicio público de aseo. 

 
Tabla 10. Factores de Subsidios y Contribuciones 

ESTRATO SUBSIDIO APORTE SOLIDARIO 

Estrato 1 -50%  

Estrato 2 -35%  

Estrato 3 -15%  

Estrato 5  60% 

Estrato 6  70% 

Comerciales  40% 

Industriales  60% 

Fuente: Concejo Municipal de Sabanalarga, adaptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

 

4.1.1.1.3. Tarifas del Servicio de Aseo 

 

En la Tabla 11 se presenta las tarifas de la empresa Triple A S.A E.S.P. del mes de junio 

del año 2022. Para la prestación del servicio público de aseo en el sector urbano bajo la 

metodología establecida por la Resolución CRA 351 de 2995 y Resolución CRA 403 de 

2006, la cual es de obligatoria aplicación para los prestadores del servicio público de 

aseo. 

 
Tabla 11. Tarifas del Servicio Público de Aseo del Sector Urbano 

CLASE DE USO TARIFAS 

Residenciales $/susc-mes 

Residencial estrato 1 15,744.11 

Residencial estrato 2 21,438.43 

Residencial estrato 3 28,760.53 

Residencia estrato 4 35,970.20 
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CLASE DE USO TARIFAS 

Residencial estrato 5 65,064.98 

Residencial estrato 6 79,290.70 

Pequeño Producto Comerciales $/susc-mes 

Comercial Sin Categoría 106,726.10 

Comercial categoría B 65,064.98 

Comercial categoría C 89,993.35 

Comercial categoría D 98,530.47 

Pequeños Productores Industriales $/susc-mes 

Industriales Sin categoría 93,385.33 

Industrial categoría B 56,931.85 

Industrial categoría C 78,744.18 

Industrial categoría D 86,214.16 

Pequeños Productores Oficiales/ Especiales $/susc-mes 

Oficial/Especial Sin categoría 66,703.81 

Oficial/Especial Categoría B 40,665.61 

Oficial/Especial categoría D 56,245.84 

Oficial/Especial categoría D 61,581.54 

CLASE DE USO Total Costo Variable 

Multiusuarios Resolución 233-2002 $/Ton 

Residencial Estrato 1 83,431.01 

Residencial Estrato 2 108,460.31 

Residencial Estrato 3 141,832.71 

Residencial Estrato 4 166,862.01 

Residencial Estrato 5 266,979.22 

Residencial Estrato 6 283,665.42 

Comercial 266,979.22 

Industrial 233,606.81 

Oficial / Especial 166,862.01 

Pequeño Productores Aforados $/Ton 

Comercial 266,979.22 

Industrial 233,606.81 

Oficial / Especial 166,862.01 

Grandes Productores $/Ton 

Comercial 266,979.22 

Industrial 233,606.81 

Oficial / Especial 166,862.01 

Fuente: Triple A. S.A. E.S.P., adaptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.1.2. Parámetros de la línea base  

 

A continuación, en la Tabla 12 se presentan los parámetros de la línea base para el 

componente de aspectos institucionales del servicio público de aseo: 
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Tabla 12. Parámetros de la Línea Base – Aspectos Institucionales del Servicio Público de Aseo 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 

Esquema de prestación del servicio por 

cada actividad 

Regional o 

Municipal 

Recolección, Transporte y Barrido: 

Municipal 

Disposición final: Regional 

Prestadores del servicio público de aseo en 

el municipio o distrito 

Número y 

denominación 

Uno (1) 

Triple A S.A. E.S.P.  

Se cobra tarifa del servicio de aseo Si/No SI  

Se cuenta con estratificación 

socioeconómica y se aplica para el cobro 

del servicio público de aseo 

Si/No SI 

En el caso de municipios directos 

prestadores indicar la clasificación del nivel 

de riesgo del prestador según Resolución 

CRA 315 de 2005 o la norma que la 

modifique o sustituya. 

 

La información deberá tomarse del informe 

de clasificación de nivel de riesgo que 

anualmente pública la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 

Bajo, Medio, 

Alto 
N/A 

En el caso de municipios directos 

prestadores estimar el coeficiente de 

cubrimiento de costos (CC) para analizar la 

suficiencia financiera: 

 

𝐶𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 

 

Los ingresos, costos y gastos deberán 

corresponder al valor totalizado de la 

vigencia inmediatamente anterior a la 

formulación de la línea base 

% N/A 

Existe convenio del Fondo de Solidaridad y 

Redistribución del Ingreso vigente con 

el(los) prestador(es) del servicio público de 

aseo 

Si/No NO 

Equilibrio en el balance de subsidios y 

contribuciones del Fondo de Solidaridad y 

Redistribución del Ingreso 

Si/No NO  

Identificar las normas expedidas por la 

administración municipal o distrital 

relacionadas con la gestión integral de 

residuos sólidos 

Listado de 

normas 

locales. 

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se 

expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia" 

 

Decreto 033 de abril del 2022 "Por 

medio del cual se conforma el grupo 
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PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 

coordinador y el grupo técnico de 

trabajo para la actualización del Plan 

de Gestión de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del municipio de Sabanalarga. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.2. Generación de residuos solidos  
 

4.1.2.1. Cantidad de Residuos Generados  

 

La información tomada del Sistema único de Información de Servicios Públicos 

domiciliarios (SUI), indica que en el municipio de Sabanalarga hasta el mes de junio del 

presente año ha dispuesto 11.818,48 toneladas en el relleno sanitario “El Clavo” operado 

por la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., por lo tanto, se dispone un promedio mensual 

alrededor de 1.969,45 toneladas de residuos sólidos que ingresan al sitio de disposición 

final. 

 

A continuación, en la Tabla 13 se presenta el comportamiento de las toneladas dispuestas 

mensual para el año 2022 por el prestador del municipio de Sabanalarga, de acuerdo con 

la información tomada de la página del SUI: 

 
Tabla 13 Generación de Residuos Sólidos Área Urbana 

TONELADAS  

AÑO 2022 

Enero 1.835,09 

Febrero 1.692,75 

Marzo 1.975,47 

Abril 2.028,95 

Mayo 2.213,45 

Junio 2.072,77 

Julio 1.960,17 

Total 13.778,65 

Fuente: Sistema Único de Información – SUI, adaptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

A partir de la información relacionada anteriormente, se obtienen los promedios de 

generación de residuos sólidos presentados en la Tabla 14. 

 
Tabla 14 Promedio Mensual de Generación de Residuos Sólidos 

PRESTADOR 
RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 
(ton/mes) 

TRIPLE A S.A. E.S. P 1.968,38 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.1.2.2. Producción Per Cápita – PPC 

 

De acuerdo con la caracterización de residuos sólidos realizada en la fuente, se logró 

determinar la PPC que para la zona urbana del municipio de Sabanalarga es de 0,56 

kg/Hab*día. Los cálculos y variables de determinación se describen en el Anexo 4 del 

presente informe. 

 

4.1.2.3. Caracterización de residuos sólidos  

 

La caracterización y cuantificación de los residuos sólidos generados en el municipio de 

Sabanalarga, se constituye en insumo fundamental para la planeación de la presentación 

del servicio público de aseo, ya que aporta información relacionada con los tipos de 

residuos , sus características físicas, químicas, cantidades reales de generación, 

estimación de tasas de producción de residuos, etc.; lo que sirve de herramienta para la 

planificación e implementación de sistemas de recolección selectiva, esquemas de 

aprovechamiento y en general, gestión integral de residuos sólidos. 

 

La metodología utilizada para la caracterización de los residuos sólidos en la fuente 

corresponde al procedimiento definido publicado por el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS-OPS)7 en el que ha sido 

implementada en diversos estudios de caracterización de residuos sólidos en países de 

América Latina incluido Colombia. De igual forma, se consideran los lineamientos 

establecidos por el Titulo F del RAS8. El informe de Caracterización de los residuos 

sólidos del municipio de Sabanalarga se presenta en el Anexo 4  

 

4.1.2.4. Caracterización en sitio de disposición final  

 

De acuerdo a lo establecido en el Titulo F del RAS 2000 y reglamentado en el Artículo 3 

de la Resolución 938 del 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

el operador del relleno sanitario deberá realizar anualmente una caracterización de los 

residuos sólidos dispuestos allí de acuerdo al origen de los mismos.  

 

En el Anexo 4 del presente documento se consigna los resultados de la caracterización 

realizada por la empresa INTERASEO S.A.S E.S.P., operador del relleno sanitario El 

Clavo, que sirve como sitio de disposición final de los residuos sólidos del municipio de 

 
7 Procedimientos Estadísticos para los estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 

Ambientales, Vol. 1 Núm. 1, 2006 
8 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, Titulo F Sistemas de Aseo Urbano, Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012 
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Sabanalarga. La caracterización presentada corresponde a la realizada en diciembre 

2021. 

 

4.1.2.5. Usuarios del Servicio Público de Aseo por Tipo y Estrato 

 

De acuerdo con la información suministrada por Triple A S.A. E.S.P. la empresa cuenta 

con un total de 17.287 usuarios en el área urbana a junio de 2022, cuya distribución por 

estratos y uso del suelo se presenta en la Tabla 15. 

 
Tabla 15 Usuarios Triple A S.A. E.S.P 

TRIPLE A S.A. E.S.P. 

ESTRATO / USO USUARIOS 

Residencial Estrato 1 10.644 

Residencial Estrato 2 3.730 

Residencial Estrato 3 1.997 

Residencial Estrato 4 52 

Categoría Comercial 798 

Categoría Industrial 7 

Categoría Oficial 57 

Categoría Especial  2 

TOTAL 17.287 

Fuente: Triple A S.A. E.S.P, 2022. 

 

4.1.2.6. Parámetros de la línea base  

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la generación de residuos sólidos. 

 
Tabla 16. Parámetros de la Línea Base – Generación de Residuos Sólidos 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Cantidad de residuos generados por 

actividad del servicio público de aseo 

teniendo en cuenta la generación 

mensual en área urbana. 

Ton/mes 1.968,38ton/mes  

Producción per cápita de residuos en 

área urbana. 

Kg/habitante-

día 
0,56 kg/habitante-día 
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PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Caracterización de los residuos en la 

fuente por sector geográfico, de acuerdo 

con lo establecido en el título F del RAS, 

en área urbana. 

% en peso por 

material 

 

MATERIAL FRACCIÓN % 

Papel 3,30% 

Cartón 5,30% 

Vidrio 5,80% 

Plásticos 9,80% 

Chatarra Ferrosa 0,40% 

Chatarra No 

Ferrosa 
0,40% 

Orgánicos/madera 58,90% 

Inservibles/otros  16,00% 

RCD 0,20% 

Total  100% 

Ver Anexo 4. Caracterización de los 

residuos sólidos del municipio de 

Sabanalarga. 

Caracterización de los residuos en el 

sitio de disposición final, de acuerdo con 

lo establecido en el título F del RAS, en 

área urbana. 

% en peso por 

material 

 

MATERIAL FRACCIÓN % 

Residuos 

de comida 

y Jardín  

59,1% 

Otros  16,3% 

Plásticos 15,3% 

Textiles 2,4% 

Papel 2,2% 

Cartón 2,0% 

Vidrio 1,8% 

Productos 

cerámicos 

entre otros 

0,6% 

Metales 0,4% 

Caucho y 

cuero 
0,0% 

Madera 0,0% 

Huesos 0,0% 

Total 100% 

Ver Anexo 4. Caracterización de los 

residuos sólidos del municipio de 

Sabanalarga. 

Usuarios del servicio público de aseo 

por tipo y estrato, en área urbana. 
Número 

TRIPLE A S.A. E.S.P. 

ESTRATO / USO USUARIOS 

Residencial Estrato 1 10.644 

Residencial Estrato 2 3.730 

Residencial Estrato 3 1.997 

Residencial Estrato 4 52 

Categoría Comercial 798 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

59 
 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

Categoría Industrial 7 

Categoría Oficial 57 

Categoría Especial  2 

TOTAL 17.287 

 

 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.3. Recolección, Transporte y Transferencia  

 

4.1.3.1. Cobertura de recolección en el área urbana 

 

De acuerdo a la información suministrada del prestador del servicio de aseo la cobertura 

de recolección del área urbana es del 100%  

 

4.1.3.2. Frecuencia de recolección y transporte  

 

La empresa Triple A S.A. E.S.P prestan el servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos en el área urbana del municipio mediante las rutas señaladas en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Macro rutas de Recolección y Transporte Triple A S.A. E.S.P. 

MACRORUTA 
LOCALIDAD, COMUNAS O 

SIMILARES 

FRECUENCIA HORA 
DE 

INICIO 

HORA DE 
FINALIZACIÓN Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

SAN 100 

SIETE DE AGOSTO – ALINZA 
SEGUNDA ETAPA – BELLO 
HORIZONTE - CASCAJAR – CENTRO 
– EVATISTO SOURDIS TERCERA 
ETAPA – ISABEL CRISTINA – J, VILLA 
– LA UNIÓN – LAS AMÉRICAS – LAS 
COLINAS – LAS QUINTAS – LAS 
QUINTAS II – LOS ROBLES – 
PRADITO – SABANA – SABANITA - 
SAN ANTONIO – SAN CARLOS – 
VILLA BELÉN.  

X  X  X   7:00 18:00 

SD 200 

PRIMERO DE DICIEMBRE – PRIMERO 
DE MAYO – BELLA VISTA – CALDAS – 
JAGUEY DE VILLA – LA FLORIDA – 
LAS MERCEDES – LOS ÁNGELES – 
LOS CAMPANOS – LOS CLAVELES – 
LOS NOGALES – NUEVA ESPERANZA 
- NUEVO HORIZONTE – PORVENIR –
– SAN MARTIN – SIETE DE MAYO – 
URBANIZACIÓN LA FLORIDA – VILLA 
CARMEN – VILLA ELENA  

 X  X  X  7:00 18:00 

SAN 100 

CALDAS – CASCAJALITO - CENTRO - 
LAS AMÉRICAS – LAS COLINAS – LAS 
FERIAS – PRADITO – PUSTO AMOR – 
SAN ANTONIO – SANTANDER- 
EVARISTO SOURDIS 1 ETAPA – 
GETSEMANÍ- URBANIZACIÓN SAN 
CARLOS 1 ETAPA – SABANITAS – 
NUEVA PLAZA DE MERCADO – EL 

X  X  X   19:00 05:00 
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MACRORUTA 
LOCALIDAD, COMUNAS O 

SIMILARES 

FRECUENCIA HORA 
DE 

INICIO 

HORA DE 
FINALIZACIÓN Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

PARAÍSO – CENTRO – SAN ATONIO – 
JAN JOSÉ   

SAN 200 

CALDAS – CENTRO – J.F. KENNEDY – 
LA CENDELARIA – LA CONCEPCIÓN – 
LA FLORIDA – SANTANDER – VILLA 
CAMEN – VOZ DEL PUEBLO – SAN 
JOSÉ - TOLIMA - LA CONCEPCIÓN - 
SABANITA - HOSPITAL - CENTRO.  

 X  X  X  19:00 05:00 

Fuente:  Triple A S.A. E.S.P, adoptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.3.3. Puntos críticos  
 

Se realizó el censo de puntos críticos en el área urbana del municipio de Sabanalarga, 

con el fin de actualizar la línea base. Fueron identificados once (11) puntos críticos, de 

los cuales, ocho (8) corresponde a puntos en los que son arrojados RCD. Ver Anexo 5. 

Censos de puntos críticos. 

 

En la Figura 4, se ubican los puntos críticos identificados en el área urbana del municipio 

de Sabanalarga. Ver  Anexo 6.  

 
Figura 4. Ubicación de Puntos Críticos Identificados en el Área Urbana

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.1.3.4. Distancia del Centroide al Sitio de Disposición Final 

 

De acuerdo al Artículo 9 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Alternativamente al cálculo 

del centroide, cada persona prestadora, para efectos de lo establecido en la presente 

resolución, podrá calcular la distancia a los sitios de disposición final como la diferencia 

en kilómetros entre el límite del APS más cercano a cada sitio de disposición final u este 

último. En todo caso deberá informar la alternativa para el cálculo del centroide, su 

ubicación, y la distancia al sitio de disposición final al Sistema Único de Información 

(SUI)”. Con base en la metodología anterior, el sitio de disposición final se encuentra con 

relación al centroide a 21,12 kilómetros. Véanse Figura 5  y Anexo 7 

 
Figura 5. Mapa de distancia del centroide al sitio de disposición final  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.3.5. Parámetros de la línea base Aspecto Recolección, Transporte y 

Transferencia 

 

En la Tabla 18, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la recolección, transporte y transferencia. 

 

 

 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

62 
 

Tabla 18. Parámetros de la Línea Base – Recolección, Transporte y Transferencia  

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cobertura de recolección área urbana Cobryt de acuerdo con la 

información suministrada por los prestadores del servicio 

público de aseo. 

 

En caso de contar con más de un prestador, la cobertura se 

estimará como la sumatoria de las coberturas de los 

prestadores, la cual no podrá ser mayor al 100%. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡 = 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡1
+ 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡𝑖

+ ⋯ + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛
 

Donde: 

i = prestador, i = 1, 2, 3 … n 

% 100% 

Frecuencia de recolección en área urbana Veces/semana 
Tres (3) 

veces/semana 

Frecuencia de recolección de rutas selectivas de reciclaje 

(cuando aplique) 
Veces/semana 

No se cuenta con 

ruta selectiva 

Censo de puntos críticos en área urbana 
Número y 

ubicación 

Once (11) Puntos 

críticos 

Ver Anexo 5. 

Existencia de estaciones de transferencia 
Número y 

ubicación 
N/A 

Capacidad de la estación de transferencia Ton/día N/A 

Distancia del Centroide al sitio de disposición final Km 20,12  

Distancia del Centroide a la Estación de transferencia (cuando 

aplique) 
Km N/A 

Distancia de la estación de transferencia al sitio de disposición 

final (cuando aplique) 
Km N/A 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.4. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  
 

4.1.4.1. Cobertura de barrido área urbana  

 

De acuerdo con la información levantada en campo se logró determina que el total de 

kilómetros urbanos actuales en el municipio susceptibles de ser barridos manual o 

mecánicamente corresponde a 211,74 km lineales, estos serán barridos tres (3) veces 

por semana dividas en dos macro rutas. 

 

4.1.4.2. Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni mecánicamente 

 

Actualmente el municipio cuenta con 169,82 kilómetros lineales de vía no susceptibles 

de ser barridas ni manual ni mecánicamente. Véanse  Figura 6 y Anexo 8 
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Figura 6. Mapa de Vías Pavimentadas y sin Pavimentar del municipio de Sabanalarga 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.4.3. Cestas públicas instaladas 

 

Dentro de los elementos complementarios a la actividad del servicio de barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas, se encuentra la instalación de cestas públicas en el área urbana 

del municipio, para lo cual, en el municipio de Sabanalarga se cuenta con el respectivo 

inventario donde se identifica que a la fecha hay ciento cuarenta y tres (143) cestas 

públicas, de las cuales, siete (7) se encuentran en mal estado. Ver Anexo 9. 

 

En la Figura 7, se ubican las cestas públicas identificadas en el área urbana, ver Anexo 

10. 
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Figura 7. Ubicación de las Cestas Públicas Identificadas en el Área Urbana 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.4.4. Frecuencia actual de barrido en el área urbana 

 

Las frecuencias de barrido realizadas en el municipio se establecen a la importancia de 

las vías y la generación de residuos que sobre estas se puedan generar, siendo así las 

vías que se encuentran dentro del sector comercial, las vías principales de tránsito y de 

gran afluencia diaria de habitantes se debe barrer con una frecuencia diaria, vías 

secundarias, vías periféricas o terciarias (barrios) con una frecuencia de tres veces por 

semana.  

 

De acuerdo al Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo – PPSA, del 

prestador Triple A S.A. E.S.P, actualmente se realiza el barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas de la siguiente manera, véase la Tabla 19. 
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Tabla 19. Frecuencia de Barrido Urbano Triple A S. A E.S.P 

Macro ruta 
(Código) 

Localidad, 
comuna o 
similares  

Frecuencia Hora 
de 

inicio 

 
Tipo de 
barrido 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

 
SAB71 

 
Centro 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
6:00 

 
Manual 

 
SAB61 

 
Centro, Getsemaní, Alianza, 
Nueva plaza Mercado, Isabel 
Cristina. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

6:00 
 

Manual 

 
 
 
 

 
SAB31 

Puerto Amor, La Campiña, 
Feria, Cascajalito, Centro, 
Santander, San Antonio, Los 
manguitos, Palmitas, La 
Fuente, Villa Belén, 
Cementerio, Sabanitas, La 
Sabana, San Carlos etapa 1 y 
2, Pradito, Las Colinas, 
Getsemaní, Paraíso, 
Corregimiento de Cascajal, 
Zona industrial, Las Américas, 
Siete de Agosto, Isabel 
Cristina, Las Quintas, Los 
Robles, Evaristo Sourdis, La 
vos del pueblo, Nueva Plaza 
de mercado, La Alianza, 
Candelaria. 

 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 

 
x 

 

 
 
 
 

 
x 

  

 
 
 
 

 
6:00 

 
 
 
 

 
Manual 

 
 
 
 
 

SAB32 

Urbanización La Florida, Los 
Claveles, Ancianato, Villa 
Carmen, Jhon F Kennedy, La 
Voz del Pueblo, Santander, 
Sabanitas, Cementerio, 
Primero de Diciembre, Tolima, 
Centro, La Concepción, Las 
Lomas, San José, Las 
Quintas, Santa Rosa, Los 
Ángeles, Los Nogales, Las 
Mercedes, Nuevo Horizonte, 
Semillas de Fe, Matadero, Los 
Campanos, La Esperanza, 
Villa Helena, Hospital, 
Bellavista, Primero de Mayo. 

 

 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 

6:00 

 
 
 
 
 

Manual 

Fuente:  Triple A S.A. E.S.P. 

 

4.1.4.5. Parámetros de la línea base Aspecto Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 

públicas 

 

En la Tabla 20, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
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Tabla 20. Parámetros de la Línea Base – Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cobertura del barrido área urbana Cobbyl de acuerdo con la 

información suministrada por los prestadores del servicio público 

de aseo, la cual no podrá ser mayor al 100%. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙 = 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙1
+ 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙2

+ ⋯ + 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙𝑛
 

Donde: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙𝑖
=

𝐾𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑦 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑥100 

 

i = prestador, i = 1, 2, 3 … n 

 

Para convertir las áreas públicas a kilómetros lineales se 

empleará un factor de 0,002 Km/m2 o el que defina la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

% en Km 

lineales 
100%  

Existencia de Acuerdo de barrido de vías y áreas públicas cuando 

hay varios prestadores del servicio público de aseo 
Si/No N/A 

Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni 

mecánicamente 
Km lineales 

169,82 km 

lineales 

Cantidad de cestas públicas instaladas/Km2 urbano Unidades/Km2 

143  

cestas públicas 

instaladas. Ver 

Anexo 9 

Frecuencia actual de barrido en el área urbana Veces/semana 

Vías principales: 

(7) veces por 

semana  

vías Periférica:  

(3) veces por 

semana 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2021 

 

4.1.5. Corte de césped y poda de árboles 

 

4.1.5.1. Catastro de árboles ubicado en vías y áreas públicas urbanas 

 

Se realizó el catastro arbóreo en vías y áreas públicas objeto de poda, de acuerdo con 

los lineamientos descritos en la resolución 754 de 2014, donde se identificaron un total 

de 641 individuos clasificadas según los rangos de altura, Ver Anexo 11 

 

En la Figura 8, se presenta la ubicación de los árboles objeto de poda en vías y áreas 

públicas en el área urbana del municipio. Ver Anexo 12 
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Figura 8. Ubicación de Árboles Objeto de Poda en Vías y Áreas Públicas 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.5.2. Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped 

 

Se realizó el catastro de áreas públicas objeto de corte de césped en el área urbana, es 

presentado en la Tabla 21. En total, para el área urbana el municipio de Sabanalarga se 

tiene un total de 43.990,82 m2 de zonas de corte de césped. Ver Anexo 13 

 
Tabla 21. Resumen de las Áreas en m2 de las Zonas Objeto de Corte de Césped del Área Urbana 

ZONAS DE CÉSPED DEL ÁREA URBANA 

No. LUGAR ÁREA (m2) 

1 Césped Mercado principal  1.512,3 

2 Parque central  330,93 

3 Parque la Virgen  187,92 

4 Plaza Mejía  1.619,4 

5 Parque La Madre 253,68 

6 Parque La Mariposa  1.542 

7 Parque Cementerio 852,51 

8 Parque La Convivencia  560,9 

9 Parque 20 de Julio  444 

10 Parque Bolívar  115 

11 Parque de los Estudiantes  2.102 
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ZONAS DE CÉSPED DEL ÁREA URBANA 

No. LUGAR ÁREA (m2) 

12 Parque La Isla  68,18 

13 Parque con Carrera 32b y Calle 21a 56,3 

14 Alrededor Cementerio Sabanalarga Calle 27 carrera 16 744 

15 Boulevard entrada a Sabanalarga Carrera 27 3.433 

16 Lateral del colegio Codesa Carrera 26 3.889 

17 Alrededor Cancha CDB Carrera 8ª 6.537 

18 Alrededor UPA Calle 19 entre Carrera 5 y Carrera 7 537 

19 Vía Bomberos Carrera 21 Calle 29b 1.021 

20 Alrededor Ferias de Sabanalarga Calle 10 y Calle 9 entre carrera 26 y 27 1.685 

21 Parque La Candelaria Calle 13 carrera 15 112,40 

22 Alrededor Colegio Máxima Mercado Calle 23 2.245 

23 Plazoleta Motilones Calle 31 carrera 25 A a Carrera 26 1.294 

24 Laterales Arroyo Membrillal Carrera 19B calle 27h a calle 28 611 

25 Lateral Tanque Sabanalarga Calle 27 carrera 9 281 

26 Separadores 7.067,61 

TOTAL, m2 DE ZONA DE CÉSPED 43.990,82 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2021 

 

En la Figura 9, se presenta la ubicación de las zonas objeto de corte de césped en el área 

urbana del municipio, Ver Anexo 14. 

 
Figura 9. Ubicación de las Zonas Objeto de Corte de Césped  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.1.5.3. Prestación de la actividad 

 

Actualmente la prestación de la actividad de poda de árboles no se realiza, debido a que 

no cuentan con los árboles identificados. El corte de césped si es realizada por la 

empresa Triple A S.A E.S.P., de la siguiente manera. Véase Tabla 22. 

 
Tabla 22. Actividad de corte de césped 

Localidad Ubicación del área a intervenir (carrera, calle u otro) 
Área intervenir 

(m2) 

Sabanitas Alrededor Cementerio Sabanalarga Calle 27 carrera 16 2.031,106 

Las Américas Boulevard Entrada a Sabanalarga Vía Cordialidad Entrada de 

Coliseo de Ferias a Baranoa a carrera 27 
3.514,053 

La Alianza Boulevard Avenida Bogotá - Sabanalarga Carrera 23 de Calle 

22C a 27 
2.140,943 

Las Américas Lateral Colegio Codesa Carrera 26 calle 10 3.632,536 

Los Campanos Alrededores Cancha CDB Sabanalarga Carrera 8A calle 13 6.384,389 

El Ancianito Alrededor UPA Sabanalarga Calle 19 Carrera 5 a 7 332,034 

La Concepción Boulevard Parque de la 8 Calle 22 A carrera 8 507,784 

Urbanización Villa 

Helena 

Laterales Vía Manatí Sabanalarga Vía Manatí-Sabanalarga 

carrera 1 
4.484,941 

Los Campanos Lateral Técnico Comercial de Sabanalarga Calle 13 de carrera 

10 A a 7A 
714,657 

Las Américas Lateral Vía Cascajal - Colegio Codesa Carrera27 de calle 10 a 

carrera 27 
1.399,977 

Siete de Agosto Laterales Clemente Salazar - Entrada Sabanalarga Entrada 

Sabanalarga Carrera 27 
8.561,209 

Las Palmitas Parque 20 de Julio Sabanalarga Carrera 19 calle 12 492,789 

Las Américas Parque de los Estudiantes Carrera 27 calle 12 4.470,750 

Santander Parque la Convivencia Sabanalarga Calle 9 carrera 19A 7.329,797 

Urbanización Villa 

Helena 

Parque las Mariposas Sabanalarga Carrera 1 Vía 

Sabanalarga-Manatí 
3.457,068 

Evaristo Sourdis Zona Verde las Mercedes Alrededor Vía Bomberos Carrera 21 

Calle 29b 
1.148,096 

Las Américas Zona Verde Alrededor Ferias de Sabanalarga Calle 10 y Calle 

9 entre carrera 26 y 27 
2.471,503 

Candelaria Zona Verde Parque La Candelaria Sabanalarga Calle 13 

carrera 15 
101,815 

Florida Zona Verde Alrededor Colegio Máxima Mercado Calle 23 

frente al Colegio máxima mercado 
1.057,521 

Florida Zona Verde Urbanización Florida Calle 23 frente a 

urbanización florida 
488,510 

1 de diciembre Semillas de Fe Calle 27 Carrera 7B 902,066 

Las Américas Polideportivo Sabanalarga Calle 12 Vía Sabanalarga- 

Cascajal. 
3.828,120 

Evaristo Sourdis Plazoleta Motilones Calle 31 carrera 25 A a Carrera 26 1.506,761 
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Localidad Ubicación del área a intervenir (carrera, calle u otro) 
Área intervenir 

(m2) 

La Alianza Laterales Arroyo Membrillar Carrera 19B calle 27h a 28 1.267,003 

Hospital Lateral Tanque Sabanalarga Calle 27 carrera 9 300,453 

Hospital Zona Verde Hospital de Sabanalarga Carrera 9 calle 25 480,010 

Nueva plaza de 

mercado 

Alrededor Cancha las Torres Carrera 24 Calle 29 A y Calle 29B 
1.643,761 

Nueva plaza de 

mercado 

Zona Verde Mercado Sabanalarga Calle 26 A carrera 24. 
2.102,464 

Isabel Cristina Sede La Esperanza Isabel Cristina Calle 28 carrera 30 307,859 

Siete de Agosto Calle 27 Vía Cordialidad Calle 27 carrera 32 a carrera 39 2.3407,760 

Las Américas Vía Cascajal Carrera 18 Vía Cascajal Sabanalarga - Lateral 

Izquierdo 
979,033 

Evaristo Sourdis Carrera 21 Calle 34 Poso Nevada Carrera 21 Calle 34 Poso 

Nevada 
1.503,501 

Centro Boulevard de la Calle 21 entre Carreras 19 y 19B 242,87 

Hospital Parque El Hospital (calle 23 entre carreras 10 y 12) 457,01 

Florida Vía de conexión entre Cascajal y Manatí 20.989,87 

 

4.1.5.4. Frecuencia de corte de césped y poda de árboles  

 

Esta se hará teniendo en cuenta los lineamientos descritos en el Decreto 2981 de 2013 

compilado en el Decreto 1077 de 2015, se sugiere que la actividad de corte de césped 

se realice por rondas de forma mensual y poda de árboles 2 veces al año. 

 

4.1.5.5. Parámetros de la línea base Aspecto de Corte de césped y Poda de Árboles 

 

En la Tabla 23, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con el corte de césped y poda de árboles. 

 
Tabla 23. Parámetros de la Línea Base – Corte de Césped y Poda de Árboles 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas 

urbanas que deben ser objeto de poda, según rangos 

de altura: 

 

Tipo 1: hasta 5 metros 

Tipo 2: de 5,01 a 15 metros 

Tipo 3: de 15,01 a 20 metros 

Tipo 4: mayor a 20 metros 

Número por tipo 

 

TIPO CANTIDAD 

Tipo 1 351 

Tipo 2 278 

Tipo 3 12 

Tipo 4  

TOTAL 641 

Ver Anexo 11. 

 

Catastro de área públicas urbanas objeto de corte de 

césped 
m2 

43.990,82 m2 

Ver Anexo 13. 
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Cantidad mensual de residuos generados en las 

actividades de corte de césped y poda de árboles  
Ton/mes 

NO hay reporte de 

información 

Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc) y 

poda de árboles (pa) en el último año: 

 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐𝑐+𝑝𝑎

=
𝑇𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑐𝑐+𝑝𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑐𝑐+𝑝𝑎

𝑥100 

 

% en peso 
NO hay reporte de 

información 

Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de 

césped y poda de árboles 

Compostaje, 

lombricultura, 

etc. 

Ninguno  

Sitio empleado para el aprovechamiento de residuos de 

corte de césped y poda de árboles 

Nombre y 

ubicación 
Ninguno  

Sitio empleado para la disposición final de residuos de 

corte de césped y poda de árboles 

Nombre y 

ubicación 

Relleno Sanitario El 

Clavo 

Prestación de la actividad 

Persona 

prestadora del 

servicio 

Triple A S.A. E.S.P. 

Frecuencia de corte de césped Veces/semana No se realiza la actividad 

Frecuencia de poda de árboles Veces/semana No se realiza la actividad  

Fuente: Zoluciona Ltda., 2021 

 

4.1.6.  Lavado de áreas públicas 

 

4.1.6.1. Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado 

 

Se realizó el inventario de áreas públicas objeto de lavado, determinándose que en el 

municipio no existen zonas o áreas que apliquen para el desarrollo de la actividad de 

lavado de áreas públicas; sin embargo, se precisa que al momento en que se identifiquen 

áreas objeto de lavado se realizará la respectiva actualización para el cumplimiento de la 

actividad.  

 

En este caso la frecuencia de lavado deberá ser máximo dos (2) veces al año de 

conformidad con el artículo 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015.  

 

En la Tabla 24, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con el lavado de áreas públicas. 

 
Tabla 24. Parámetros de la Línea Base – Lavado de áreas públicas 
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de 

lavado. 
Número y ubicación 0 

Prestación de la actividad 
Persona prestadora 

del servicio 
N/A 

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y áreas pública entre 

los prestadores del servicio público de aseo (según artículo 65 

del Decreto 2981 de 2013) 

Si/No N/A 

Frecuencia de lavado de áreas públicas Veces/semana N/A 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

 

4.1.7. Aprovechamiento 

 

4.1.7.1. Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento y censo de recicladores. 

 

Durante el levantamiento de la información primaria, se realizó el censo a recicladores y 

bodegas, centros de acopios y ECAs en el área urbana del municipio de Sabanalarga, 

siguiendo la metodología ordenada en el anexo II de la Resolución 0754 de 2014. Esta 

información se encuentra en el Anexos 15 de presente documento. 

 

Se encontró que dos (2) bodegas pertenecen a la clasificación de menor de 150 m2, diez 

(10) a la clasificación entre 150 a 999 m2 y una (1) pertenece a la clasificación igual o 

mayo a 100m2. Todos los establecimientos censados cuentan con espacio para el cargue 

y descargue, zona de pesaje y clasificación del material.  

 

Por su parte en el desarrollo del censo de recicladores, como resultado de la actividad 

realizada el 10 de mayo del 2022, se aplicaron un total de 17 encuestas. De total de 

recicladores censado, uno (1) pertenece a la Asociación de Recicladores Ambientales del 

municipio de Sabanalarga (ASOREAMBIENTAL) y uno (1) a la Corporación de 

Recicladores del Caribe (CORECAR E.S.P). Es importante precisar que hubo un grupo 

de recicladores que no quiso ser censado, por lo que no asistió a la convocatoria 

realizada. Todos los soportes y registro de campo se encuentran en el Anexos 15. 

 

4.1.7.2. Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material    

 

Según información tomada de la página del Sistema Único de Información (SUI) de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, el municipio de Sabanalarga reporta las siguientes 

toneladas aprovechadas a diciembre 2021. Ver Tabla 25. 
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Tabla 25. Toneladas aprovechadas 

EMPRESA PERIODO 
TONELADAS 

APROVECHADAS 
CORPORACIÓN DE RECICLADORES DEL CARIBE DICIEMBRE 38,61 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
ENERO 38,60 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
FEBRERO 21,17 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
MARZO 42,38 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
ABRIL 43,11 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
MAYO 32,50 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
JUNIO 39,72 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
JULIO 28,43 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
AGOSTO 63,22 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
SEPTIEMBRE 69,23 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
OCTUBRE 86,67 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
NOVIEMBRE 87,87 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMBIENTALISTAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO  
DICIEMBRE 108,45 

TOTAL  669,97 

PROMEDIO MENSUAL  53,84 

Fuente: SUI, adoptado por zoluciona, 2022. 

 

Las toneladas reportadas en el SUI por las empresas no se encuentran disgregada por 

tipo de material, el municipio de Sabanalarga se encuentra aprovechando 53,84 Ton/mes 

promedio. 

 

4.1.7.3. Aprovechamiento de residuos sólidos en el último año 

 

De acuerdo con la información registrada en el Sistema Único de Información (SUI), el 

municipio de Sabanalarga reporta 699,97 toneladas aprovechadas a diciembre 2021. En 

cuento al reporte de las toneladas de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario 

El Clavo administrado por la empresa INTERASEO S.A.S E.S.P, se registró que en el 

año 2021 indican ingresaron al sitio de disposición final 19.055,94 toneladas de residuos 

sólidos. 
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De acuerdo con lo anterior, el total de residuos sólidos generados corresponde a: 

 

Residuos generados: 19.055,94 + 699,97= 19.755,91 toneladas 

 

Siendo así se realiza la siguiente ecuación  
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 =
699,97(𝑇𝑜𝑛)

19.755,91(𝑇𝑜𝑛)
𝑥100 

 

𝑨𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒎𝒆𝒊𝒏𝒕𝒐 = 𝟑, 𝟓% 

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) = 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

4.1.7.4. Parámetros de la línea base  

 

En la Tabla 26, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con el aprovechamiento. 

 
Tabla 26. Parámetros de la Línea Base – Aprovechamiento 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cantidad de bodegas, centro de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de pequeño (Área menor a 150 m2) 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con la Tabla 15 

Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, incluida en el ANEXO I – LINEAMIENTOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

Número 

 2 bodegas 

Ver Anexos 

15,  

Cantidad de bodegas, centro de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de pequeño (Área entre 150 a 999 m2) 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con la Tabla 15 

Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, incluida en el ANEXO I – LINEAMIENTOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

Número 

10 bodegas 

Ver Anexos 

15, Capitulo 2. 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en la categoría de grande (Área igual o mayor a 1.000 

m2) 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con la Tabla 15 

Disponibilidad de servicios de centros de acopio, bodegas o estaciones de 

Número 

1bodega 

Ver Anexos 

15, Capitulo 2. 
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

clasificación y aprovechamiento, incluida en el ANEXO I – LINEAMIENTOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

Cantidad total de recicladores de oficio 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con el ANEXO II – 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE 

RECICLADORES 

Número 

71 

Ver Anexos 

15, Capitulo 1. 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún tipo de 

organización, asociación o agremiación. 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con el ANEXO II – 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE 

RECICLADORES 

Número 

56 

Ver Anexos 

15, Capitulo 1. 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a alguna de las figuras 

jurídicas previstas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 para prestar el 

servicio público de aseo. 

 

La información debe diligenciarse de conformidad con el ANEXO II – 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CENSOS DE 

RECICLADORES 

Número 0 

Cobertura de rutas selectivas (Cobrs) en el último año: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑠 =
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

% 

 

0% 

 

 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes 
53,84 

Ver Tabla 25 
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Aprovechamiento de residuos sólidos ® en el último año: 

 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) = 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

% 3,5% 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, en el último año: 

 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 =
∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑥100 

Donde: 

 

i = bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, i = 1, 2, 3 … n 

% 
Sin 

información  

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en plazas de 

mercado (pm) en el último año: 

 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑂𝑟𝑔𝑝𝑚 =
𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑚  (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑝𝑚  (𝑇𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 

 

𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑝𝑚  (𝑇𝑜𝑛)

= 𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝𝑚(𝑡𝑜𝑛) + 𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑚(𝑡𝑜𝑛) 

 

% 
No se realiza 

la actividad  

Población capacitada en temas de separación en la fuente en el último año: 

 

% 𝐻𝑎𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

% 
Sin 

información 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.8. Disposición final  

 

4.1.8.1. Tipo de disposición final de residuos sólidos generado en el área urbana 

 

La disposición final de los residuos sólidos generados en el área urbana del municipio de 

Sabanalarga se realiza en el Relleno Sanitario El Clavo el cual es operado por la empresa 
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INTERASEO S.A.S E.S.P., constituida el 31 de agosto de 1996, iniciando la prestación 

del servicio público de aseo en la actividad complementaria de disposición final el día 05 

de mayo de 2011 en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico, ubicado a 20,12 km 

aproximadamente del municipio de Sabanalarga. 

 

De acuerdo a información suministrada por el operador los residuos sólidos producto de 

operativos especiales realizado por la empresa Triple A S.A. E.S.P son dispuestos en el 

Parque Ambiental Los Pocitos.  

 

4.1.8.2. Autorización ambiental del sitio de disposición fina l 

 

El Relleno Sanitario El Clavo cuenta con licencia otorgada mediante la Resolución No. 

672 del 8 de octubre de 2010 expedida por la Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico – CRA., con una vida útil estimada hasta el 5 de mayo de 2040. 

 

4.1.8.3. Residuos sólidos generados en el área urbana que son dispuestos en un 

sitio de disposición final, en el último año  

 

El Relleno Sanitario El Clavo recibe un promedio de 1.968,38 ton/mes del municipio de 

Sabanalarga relacionados en la Tabla 27. 

 
Tabla 27. Residuos Sólidos del municipio de Sabanalarga dispuestos en el Relleno Sanitario 

MES 2021 2022 

Enero 1.980,73 1.835,09 

Febrero 1.780,96 1.692,75 

Marzo No reporto información 1.975,47 

Abril No reporto información 2.028,95 

Mayo 561,34 2.213,45 

Junio 2.295,10 2.072,77 

Julio 2.145,27 1.960,17 

Agosto 2.074,01  

Septiembre 2.047,94  

Octubre 2.015,19  

Noviembre 2.077,05  

Diciembre 2.078,35  

TOTAL 19.055,94 13.778,65 
Fuente: SUI, adoptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos (RS) generados en el área urbana que 

son llevados en un sitio de disposición final, en el último año: 
 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
19.055,94 (𝑡𝑜𝑛)

19.755,71(𝑡𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 
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% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 96,4 

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) = 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

4.1.8.4. parámetros de la línea base final 

 

En la Tabla 28, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la disposición final. 

 
Tabla 28. Parámetros de la Línea Base – Disposición Final 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 

generados en el área urbana 

Relleno sanitario, celda de 

contingencia, botadero, 

celda transitoria, cuerpo 

de agua, quema no 

controlada 

Relleno Sanitario 

Clase de sitio de disposición final Regional o municipal Regional 

Autorización ambiental del sitio de disposición 

final 

Número, fecha y autoridad 

ambiental que expide el 

acto administrativo 

Resolución No. 652 del 

08 de octubre de 2010 

expedida por la 

Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico. 

Vida útil disponible del sitio de disposición final 

según la autorización ambiental 
Años 18 años  

Residuos sólidos (RS) generados en el área 

urbana que son dispuestos en un sitio de 

disposición final, en el último año: 

 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

= 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

+ 𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

% en peso 96,4% 

Volumen de lixiviados vertidos m3/mes Sin información  

Volumen de lixiviados tratados m3/mes 7.440 

Eficiencia de tratamiento de lixiviados 
% de remoción por tipo de 

contaminante 
Sin información 

Manejos de gases 
Quema, aprovechamiento, 

entre otros 
Quema controlada 

En municipios de categoría especial y 

primera indicador además la cantidad total de 

emisiones de gases 

Ton CO2 equivalente / año N/A 
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

En municipios de categoría especial y 

primera indicador además la Fracción de gases 

aprovechados o quemados en el último año: 

 

% 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

=
𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Donde: 

 

𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 =
𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑎ñ𝑜
 

% Ton CO2 equivalente / 

año 
N/A 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.9. Residuos sólidos especiales  

 

Los residuos especiales son definidos en el artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 

como todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, 

necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser 

recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 

servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de 

estos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de 

los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo. Bajo el contexto 

anterior, en este numeral se describe la administración actual de residuos posconsumo 

en el municipio, tales como computadores y periféricos, pilas usadas, envases de 

insecticidas domésticos, envases de agroquímicos, medicamentos vencidos, baterías de 

plomo ácido, computadores y periféricos, pilas usadas, Residuos de Aparatos Eléctrico y 

Electrónicos (RAEE) y llantas. 

 

De conformidad con la Corporación Autónoma Regional de Atlántico, en cuanto a la 

gestión de residuos sólidos especiales el municipio no reporto información sobre 

participación en campañas de recolección de residuos posconsumo. 

 

4.1.9.1. Parámetros de la línea base Aspecto Residuos sólidos Especiales 

 

En la Tabla 29, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la gestión de residuos sólidos especiales. 

 
Tabla 29. Parámetros de la Línea Base – Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Descripción de los programas existentes de recolección y disposición 

de residuos sólidos especiales (artículo 2° Decreto 2981 de 2013). 
 

No existen 

programas 
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Caracterización de los residuos sólidos especiales generados por tipo 

de residuo (artículo 2° Decreto 2981 de 2013). 

% en 

peso 

No reportan 

información 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.10. Residuos de construcción y Demolición (RCD) 

 

Actualmente el municipio de Sabanalarga no cuenta con una adecuada gestión de los 

residuos de la construcción y la demolición (RCD). En este sentido, el municipio no posee 

sitios autorizados, ni controlados, para disponer los residuos procedentes de obras civiles 

o arquitectónicas, bien sea de índole particular, o pública. 

 

Cabe mencionar que, en el caso particular del municipio de Sabanalarga, el Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial no contempla zonas aptas o factibles para la disposición del 

material producto de la ejecución de obras de construcción y demolición. Por esta razón 

las alternativas planteadas por la administración municipal, responsable de ordenar, 

coordinar, evaluar y mantener disponibles los sitios para la ubicación de los RCD, no se 

han implementado a la fecha. 

 

4.1.10.1. Cantidad mensual de RCD generados 

 

De acuerdo a la información reportada por la empresa de aseo Triple A S.A E.S.P., en 

calidad de operadora del Relleno Sanitario Parque Ambiental Los Pocitos, lugar donde 

se disponen los RCD generados en el municipio de Sabanalarga, a corte de mes de junio 

de 2022, se han dispuesto 542,77 toneladas de RCD, obteniendo un promedio de 90,46 

ton/mes  

 

4.1.10.2. Caracterización de los RCD generados  

 

Para determinar de manera general los materiales de los cuales están compuestos los 

puntos críticos de RCD identificados en el municipio 8 puntos, se realizó una 

caracterización a 4 punto representativos (50%) con el fin de conocer su composición. 

 

Esta actividad se realizó el día 29 de mayo de 2022 siguiendo el mismo procedimiento 

usado en la caracterización de residuos sólidos9 para conocer el porcentaje en peso de 

cada tipo de material. 

 

Los RCD fueron clasificados de acuerdo a lo estipulado en la resolución 472 de 2017 así: 

 
9 Procedimientos Estadísticos para los estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 

Ambientales, Vol. 1 Núm. 1, 2006 
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1. Coberturas vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos productos de la 

excavación, entre otros. 

2. Arcillas, bentonita, y demás 

3. Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos 

y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, 

entre otros. 

4. Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de 

zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, 

espuma de poliestireno y de poliuretano, gomas y caucho, compuestos de madera 

o cartón-yeso (drywall), entre otros. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 30. Caracterización puntos críticos RCD Sabanalarga  

Fracción 
Punto crítico 2 Punto crítico 3 Punto crítico 7 Punto crítico 9 TOTAL 

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

RCD- 

Productos 

Excavación 

55,00 33,54% 0,00 0,00% 348,00 66,29% 0,00 0,00% 401,00 19,66% 

RCD- 

Productos 

de 

cimentación 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

RCD - 

pétreos 
105,00 66,46% 458,00 100,00% 177,00 33,71% 899,00 100,00% 1,639 80,34% 

RCD- No 

pétreos 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Suma 158,00 100,00% 458,00 100,00% 525,00 100,00% 899,00 100,00% 2041,00 100,00% 

Volumen            

Fuente: Trabajo de campo Zoluciona LTDA. 

 

De acuerdo a la Tabla 30 de los puntos caracterizados de RCD, la mayor composición 

corresponde a material pétreo, como hormigón, trozos de ladrillos, bloques y sobrantes 

de mezcla de cementos con un porcentaje del 80,34%, y seguido de productos de 

excavación como tierras y limos con 19,66%. 

 

4.1.10.3. Tipo de sito empleado para la disposición final o aprovechamiento de 

RCD 

 

En el municipio de Sabanalarga los RCD generados son dispuestos en el Relleno 

Sanitario Parque Ambiental Los Pocitos, ubicado en el municipio de Tubará a 45 km del 

municipio de Sabanalarga  
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4.1.10.4. Parámetros de la línea base Aspecto Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) 

 

En la Tabla 31, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la gestión de residuos sólidos de construcción y demolición. 

 

Tabla 31. Parámetros de la Línea Base – Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cantidad mensual de RCD 
generados 

Ton/mes 90,46 ton/mes  

Caracterización de los RCD 
generados 

% en peso por tipo 
de material 

FRACCIÓN 
TOTAL 

kg % 

RCD- Productos 
de Excavación 

401,00 19,66% 

RCD-Productos 
de cimentación 

0,00 0,00% 

RCD- Pétreos 1.639,00 80,34 

RCD- No pétreos 0,00 0,00% 

Suma 2.040,00 100,00% 
 

Tipo de sitio de empleado para la 
disposición final o 
aprovechamiento de RCD 

Escombrera, 
relleno sanitario, 

planta de 
aprovechamiento, 

etc. 

Los RCD generados en el municipio de 
Sabanalarga son dispuestos en el Relleno 
Sanitario Parque Ambiental Los Pocitos. 

Autorización ambiental del sitio de 
disposición final de RCD 

Número, fecha y 
autoridad ambiental 
que expide el acto 

administrativo 

Resolución 0049 del 2 de febrero de 2007 
expedida por la CRA, modificada por la 

resolución 0816 del 11 de octubre de 2011 
expedida por la CRA donde se autoriza la 
disposición final de los residuos sólidos, 

especiales y peligrosos. 

RCD aprovechados en el último 
año: 
 
% 𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣

=
𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 
 

𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
= 𝑅𝐶𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
+ 𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

% en peso 
No hay reporte de información de 

aprovechamiento  

Recolección y disposición final de 
RCD 

Persona natural o 
jurídica que presta 

el servicio 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo Triple A S.A. E.S.P  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.1.11. Gestión de residuos en área rural  

 

4.1.11.1. Cantidad de residuos por actividad en área rural  

 

La empresa Triple A S.A. E.S.P registro para el año 2022, 283 T/mes de residuos sólidos 

recolectados en el área rural.  

 

4.1.11.2. Producción Per Cápita en área rural  

 

De acuerdo con la caracterización de residuos sólidos realizada en la fuente, se logró 

determinar la PPC que para la zona rural del municipio de Sabanalarga es de 0,60 

kg/Hab*día. Los cálculos variables de determinación se describen en el Anexo 4 del 

presente informe. 

 

4.1.11.3. Caracterización de residuos sólidos  

 

Al igual que la caracterización de residuos sólidos de la zona urbana, se utilizó la misma 

metodología que corresponde al procedimiento para este tipo de estudios publicados por 

el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS.OPS)10 

en la Revista AIDIS de ingeniería y Ciencias Ambientales: Investigación, desarrollo y 

práctica; y que ha sido implementada en diversos estudios de caracterización de residuos 

sólidos en los países de América Latina incluido Colombia al igual teniendo en cuenta  los 

lineamientos establecidos por el Titulo F del RAS11. El informe de Caracterización de los 

residuos sólidos del municipio de Sabanalarga se presenta en el Anexo 4. 

 

4.1.11.4. Usuarios del servicio público de aseo en área rural  

 

La empresa Triple A S.A E.S.P., suministró la base de datos del municipio de 

Sabanalarga a mayo 2022, para un total de 3.536 usuarios, los cuales se presenta en la 

Tabla 32, clasificados por corregimiento y veredas. 

 
Tabla 32. Usuarios del Servicio de Aseo en el Área Rural 

ESTRATO/USO 
USUARIOS 

AGUADAS 
DE PABLO 

COLOMBIA GALLEGO 
LA 

PEÑA 
ISABEL 
LÓPEZ 

MIRADOR MOLINERO PATILLA 

ESTRATO 1 957 274 179 843 596 63 524 57 

 
10 Procedimientos Estadísticos para los estudios de Caracterización de Residuos Sólidos, Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 

Ambientales, Vol. 1 Núm. 1, 2006 
11 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, Titulo F Sistemas de Aseo Urbano, Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012 
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COMERCIAL 3 3 3 5 6 1 3 2 

OFICIAL 2 2 2 3 3 1 4  

TOTAL 
962 279 184 851 605 65 531 59 

3.536 
Fuente: Triple A S.A E.S.P., 2022 

 

4.1.11.5. Cobertura de recolección  

 

De acuerdo con la información del operador de servicio de aseo, la empresa Triple A S.A 

E.S.P., presta el servicio en ocho (8) centros poblados del municipio tales como:  

Aguadas de Pablo, Colombia, gallego, La Peña, Isabel López, Mirador, Molinero y Patilla. 

Por lo anterior, la cobertura del servicio de aseo en el área rural alcanza el 100%. 

 

4.1.11.6. Puntos críticos 

 

Se realizó el censo de puntos críticos en el área rural del municipio de Sabanalarga, con 

el fin de actualizar la línea base, se identificaron ocho (8) puntos críticos. De los cuales 

cuatro (4) se identificaron en el centro poblado Aguada de Pablo, dos (2) en La Peña, uno 

(1) en centro poblado Colombia y uno (1) en Isabel López. 

 

En la  Figura 10,Figura 11, Figura 12, Figura 13 se ubican los puntos críticos identificados 

en el área rural del municipio de Sabanalarga, ver Anexos 16 
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Figura 10. Ubicación de Punto Crítico identificado CP Aguada de Pablo  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 
Figura 11. Ubicación de Punto Crítico Identificado CP Colombia  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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Figura 12. Ubicación de Punto Crítico CP Isabel López 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

Figura 13. Ubicación de Punto Crítico CP La Peña  

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.1.11.7. Parámetros de la línea base Aspecto Gestión de residuos en área rural 

 

En la Tabla 33Tabla 33. Parámetros de la Línea Base – Gestión de Residuos en Área 

Rural, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación con la 

generación de residuos en área rural. 

 
Tabla 33. Parámetros de la Línea Base – Gestión de Residuos en Área Rural 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cantidad de residuos por actividad en área rural Ton/mes 

283,46 ton/mes promedio, 

desde enero a junio del 

año 2022 

Producción per cápita de residuos en área rural Kg/habitante-día 
0,60  

Ver Anexo 4. 

Caracterización de los residuos en la fuente por 

sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en 

el título F del RAS, en área rural discriminando por 

corregimientos y centros poblados 

 

% en peso por 

material 

MATERIAL FRACCIÓN 

% 

Papel 3,2% 

Cartón 2,9% 

Vidrio 14,1% 

Plásticos 7,3% 

Chatarra 

Ferrosa 
0,6% 

Chatarra 

No Ferrosa 
0,1% 

Orgánicos 65,0% 

Otros 0,1% 

Escombros 0,0% 

Inservibles 6,6% 

Ver Anexo 4. 

Caracterización de los residuos en el sitio de 

disposición final por sector geográfico, de acuerdo 

con lo establecido en el título F del RAS, en área 

rural discriminando por corregimientos y centros 

poblados 

% en peso por 

material 
No hay información  

Usuarios del servicio público de aseo en área rural 

por corregimiento y centro poblado 
Número 

3.536 

Ver Tabla 32 

Cobertura de recolección área rural Cobryt de 

acuerdo con la información suministrada por los 

prestadores del servicio público de aseo. 

 

En caso de contar con más de un prestador, la 

cobertura se estimará como la sumatoria de las 

coberturas de los prestadores, la cual no podrá ser 

mayor al 100%. 

 

% por 

corregimiento y 

centro poblado 

100% 
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡 = 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡1
+ 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡𝑖

+ ⋯ + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛
 

Donde: 

i = prestador, i = 1, 2, 3 … n 

Frecuencia actual de recolección área rural Veces/semana Dos (2) veces/semana  

Censo de puntos críticos en área rural 
Número y 

ubicación 

0cho (8) 

Ver Anexos 17 

Cobertura del barrido en el área rural Cobbyl de 

acuerdo con la información suministrada por los 

prestadores del servicio público de aseo, la cual no 

podrá ser mayor al 100%. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙 = 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙1
+ 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙2

+ ⋯ + 𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙𝑛
 

Donde: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙𝑖

=
𝐾𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒

𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑦 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑥100 

 

i = prestador, i = 1, 2, 3 … n 

 

Para convertir las áreas públicas a kilómetros 

lineales se empleará un factor de 0,002 Km/m2 o el 

que defina la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

% en Km lineales 100% 

Área rural susceptible de ser barrida manual o 

mecánicamente (corregimiento y centro poblado). 
Km lineales 70,69 km lineales 

Frecuencia actual de barrido en área rural 

(corregimiento y centro poblado). 
Veces/semana Dos (2) veces/semana 

Tipo de disposición final de residuos sólidos 

generados en el área rural (corregimiento y centro 

poblado). 

Relleno sanitario, 

celda de 

contingencia, 

botadero, celda 

transitoria, cuerpo 

de agua, quema 

no controlada, etc. 

Relleno Sanitario  

El Clavo 

Residuos sólidos (RS) generados en el área rural 

(corregimiento y centro poblado) que son dispuestos 

en un sitio de disposición final, en el último año: 

 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥100 

Donde: 

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

= 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

+ 𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

% en peso Sin información  
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PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.1.12. Gestión de riesgos  

 

El municipio de Sabanalarga debe adoptar al Plan de Emergencia y Contingencia de la 

empresa Triple A S.A. E.S.P. para desastres y emergencias asociados a la prestación del 

servicio de aseo de conformidad con la Resolución No. 154 del 19 de marzo de 2014 del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

4.1.12.1. Parámetros de la línea base Aspecto Gestión de riesgos  

 

En la Tabla 34, se presentan los resultados de los parámetros de la línea base en relación 

con la gestión del riesgo. 

 
Tabla 34. Parámetros de la Línea Base – Gestión del Riesgo 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Identificar las condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

que incluya cuantificación 

posible de daños e impactos 

sobre la prestación del servicio 

de aseo y la definición del riesgo 

mitigable. 

Condiciones de 

amenaza, 

vulnerabilidad y 

riesgo, posibles 

daños cuantificables y 

riesgo mitigable 

El municipio de Sabanalarga debe adoptar 

el Plan de Emergencia y Contingencia de la 

Empresa Triple A S.A E.S.P. para desastres 

y emergencia asociadas a la prestación del 

servicio de aseo de conformidad con la 

Resolución No. 0154 del 19 de marzo de 

2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Fuente: Resolución 0754 de 2014 

 

4.2. Proyecciones  

 

De conformidad con la Resolución 754 de 2014, se deberá proyectar el crecimiento anual, 

bajo diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 años, mínimo de las 

siguientes variables: 

 

• Población: La proyección de población se realizarán de acuerdo con lo establecido en 

el numeral F.2 del RAS 2000. 

• Generación de residuos sólidos. La producción de residuos sólidos deberá 

proyectarse para un horizonte de 12 años. 

• Perspectivas de crecimiento de actividades económicas. 

 

Las proyecciones podrán elaborarse a partir de fuentes de información tales como el plan 

o esquema de ordenamiento territorial, la información estadística proyectada por el 
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DANE, las actualizaciones prediales y de estratificación, etc. De igual manera, la 

proyección de la generación de residuos se realizará a partir de la producción per cápita 

de residuos actual del municipio establecida en la línea base.  

4.2.1. Proyección de población del municipio de Sabanalarga  

 

La proyección de población se realizó de acuerdo con los lineamientos del RAS, Título F, 

el cual establece los métodos para el cálculo de la proyección de población según el nivel 

de complejidad del municipio, que en este caso es de complejidad alto. En la Tabla 35 se 

presentan los métodos según el nivel de complejidad. 

 
Tabla 35. Asignación del Nivel de Complejidad y Métodos de Cálculo Permitidos según Nivel de Complejidad del 

Sistema 

COMPLEJIDAD HAB. 

MÉTODO DE PROYECCIÓN 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS 
DETALLAR 

POR ZONAS 

DETALLAR 

DENSIDADES 

Bajo <2.500 X X X X   

Medio 
2.501 a 

12.500 
X X X X   

Medio Alto 
12.501 a 

60.000 
 X X X   

Alto >60.000  X   X X 

Fuente: RAS, Título A 2000 y Título F 2012 

 

Para elaborar la proyección de población se toma como base la información de población 

de los censos elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE del año 2005 al 2020 y DANE 2018 al 2035, cuyos datos se presentan en la Tabla 

36. 
Tabla 36. Censos de Población 

CENSO 
POBLACIÓN DE SABANALARGA 

URBANA RURAL TOTAL 

2005 66.707 19.924 86.631 

2018 69.230 24.031 93.261 

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE del año 2005 al 2020 y 2018 al 2035  

 

A continuación, se presentan las proyecciones realizadas mediante los métodos 

Aritmético, Geométrico, Exponencial y Wappaus, a partir de los datos históricos de los 

censos reportados por el DANE. 

 

• Método Aritmético 

 

Dado por la ecuación: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 + 𝑘(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 
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Pf = Población a estimar en el año deseado (tf) 

Pi = Población del año inicial o año base (ti) 

K = Constante que supone la tasa de variación se calcula a partir de la información real 

de los últimos dos censos realizados. 

 

𝑘 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑡2 − 𝑡1
 

 

En donde P2 corresponde a la población de último censo realizado en el año t1 y P1 

corresponde a la población del penúltimo censo realizado en el año t2.12 

 

 

• Método Geométrico 

 

Dado por la ecuación: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 (1 + ̅)𝑡𝑓−𝑡1 

 

Pf = Población a estimar en el año deseado (tf) 

Pi = Población del año inicial o año base (ti) 

̅ = Tasa de crecimiento de la población 

 

𝜏 = (
𝑃2

𝑃1
)

1
𝑡2−𝑡1

− 1 

 

• Método Wappaus 

 

La ecuación que se emplea para el cálculo de la proyección de la población es la 

siguiente: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ (200 + 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖))(200 − 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)) 

 

Donde la tasa de crecimiento (i en %) se calcula de acuerdo con el crecimiento de las 

poblaciones censadas y se obtiene en la siguiente expresión: 

 

𝒊 = 𝟐𝟎𝟎 ∗ (𝑷𝒖𝒄 − 𝑷𝒄𝒊)(𝑻𝒄𝒖 − 𝑻𝒄𝒊) ∗ (𝑷𝒄𝒊 + 𝑷𝒄𝒖) 

 
12 Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio. Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Bogotá, D.C. 2015. 
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4.2.1.1. Proyección de Población Área Urbana 

 

De acuerdo con las metodologías descritas anteriormente, en la Tabla 37 se presentan 

los resultados obtenidos para el área urbana del municipio de Sabanalarga. 

 
Tabla 37. Proyección de la Población Urbana del municipio de Sabanalarga (anual) 

AÑO (Tf) 
MÉTODO 

GEOMÉTRICO 

MÉTODO 

WAPPAUS 

MÉTODO 

ARITMÉTICO 

PROMEDIO M. GEOMÉTRICO, 

M. WAPPAUS (HAB.) Y M. 

ARITMÉTICO (HAB.) 

2020 69.627 69.627 69.618 69.624 

2021 69.826 69.826 69.812 69.821 

2022 70.025 70.026 70.006 70.019 

2023 70.226 70.226 70.200 70.217 

2024 70.426 70.427 70.394 70.416 

2025 70.628 70.628 70.589 70.615 

2026 70.830 70.831 70.783 70.814 

2027 71.032 71.033 70.977 71.014 

2028 71.236 71.237 71.171 71.214 

2029 71.439 71.441 71.365 71.415 

2030 71.644 71.645 71.559 71.616 

2031 71.848 71.850 71.753 71.817 

2032 72.054 72.056 71.947 72.019 

2033 72.260 72.262 72.141 72.221 

2034 72.467 72.469 72.335 72.424 

2035 72.674 72.677 72.529 72.627 

2036 72.882 72.885 72.723 72.830 

2037 73.090 73.094 72.917 73.034 

Fuente: DANE, 2018-2035 

 

En la Figura 14, se presenta la proyección de población del área urbana del municipio de 

Sabanalarga, mediante los métodos descritos anteriormente, donde se evidencia que la 

proyección de DANE presenta un crecimiento mayor que los otros métodos. 
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Figura 14. Proyección de la Población Urbana del municipio de Sabanalarga(anual) 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.2.1.2. Proyección de Población Área Rural 

 

En la Tabla 38, se presenta la proyección de población del área rural del municipio de 

Sabanalarga, mediante los métodos descritos anteriormente. 

 
Tabla 38. Proyección de la Población rural del municipio de Sabanalarga  

AÑO (Tf) 
MÉTODO 

GEOMÉTRICO 

MÉTODO 

WAPPAUS 

MÉTODO 

ARITMÉTICO 

PROMEDIO M. GEOMÉTRICO, 

M. WAPPAUS (HAB.) Y M. 

ARITMÉTICO (HAB.) 

2020 24.734 24.739 24.663 24.712 

2021 25.093 25.102 24.979 25.058 

2022 25.458 25.471 25.295 25.408 

2023 25.827 25.845 25.611 25.761 

2024 26.202 26.226 25.927 26.118 

2025 26.583 26.614 26.242 26.480 

2026 26.969 27.008 26.558 26.845 

2027 27.360 27.408 26.874 27.214 

2028 27.758 27.816 27.190 27.588 

2039 28.161 28.231 27.506 27.966 

2030 28.570 28.652 27.822 28.348 

2031 28.985 29.082 28.138 28.735 

2032 29.405 29.519 28.454 29.126 
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AÑO (Tf) 
MÉTODO 

GEOMÉTRICO 

MÉTODO 

WAPPAUS 

MÉTODO 

ARITMÉTICO 

PROMEDIO M. GEOMÉTRICO, 

M. WAPPAUS (HAB.) Y M. 

ARITMÉTICO (HAB.) 

2033 29.832 29.964 28.770 29.522 

2034 30.266 30.417 29.086 29.923 

2035 30.705 30.878 29.402 30.328 

2036 31.151 31.348 29.718 30.739 

2037 31.603 31.826 30.034 31.154 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

En la Figura 15, se presenta la proyección de población del área rural del municipio de 

Sabanalarga, mediante los métodos descritos anteriormente, donde se evidencia que la 

proyección del DANE presenta un crecimiento mayor que los otros métodos. 

 
Figura 15. Proyección de la Población Rural del municipio de Sabanalarga (anual) 

 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.2.2. Proyección de generación de Residuos Sólidos 

 

4.2.2.1. Proyección de Residuos Sólido en Área Urbana 

 

Con base en la proyección de población y de acuerdo con la PPC obtenida para la zona 

urbana del municipio se estima que los residuos generados para los próximos 12 años 

en el área urbana corresponderán a los mostrados en la Tabla 39: 
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 PPC Urbana = 0,56 Kg/hab.-día 

 
Tabla 39. Proyecciones de Residuos Sólidos en Área Urbana 

Año 
Residuos 

 Estimados Toneladas 
Año 

Residuos 

Estimado Toneladas 

2022 15.503,12 2029 16.653,82 

2023 15.693,03 2030 16.786,51 

2024 15.878,52 2031 16.913,39 

2025 16.047,75 2032 17.033,84 

2026 16.213,17 2033 17.145,66 

2027 16.366,95 2034 17.257,67 

2028 16.512,69 2035 17.357,25 
Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.2.2.2. Proyecciones de Residuos Sólidos en Área Rural  

 

Igual a lo anterior con base a la proyección de población y de acuerdo a la PPC obtenida 

para la zona rural del municipio se estiman los residuos generados para los próximos 12 

años en el área rural, ver Tabla 40: 

 

PPC Rural= 0,60 Kg/hab.-día 

 
Tabla 40. Proyecciones de Residuos Sólidos en Área Rural  

Año 
Residuos 

 Estimados Toneladas 
Año 

Residuos 

Estimado Toneladas 

2022 5.655,46 2029 6.081,41 

2023 5.701,67 2030 6.166,38 

2024 5.759,92 2031 6.250,70 

2025 5.808,54 2032 6.341,80 

2026 5.868,54 2033 6.427,87 

2027 5.930,74 2034 6.516,13 

2028 6.001,91 2035 6.606,57 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

4.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo 

causa-efecto, ver Figura 16. 
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Figura 16. Modelo Árbol de Problemas 

 
Fuente: Resolución 0754 de 2014 
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4.3.1. Árbol de problema del municipio de Sabanalarga  

 
Figura 17 Problema general del municipio de Sabanalarga 
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Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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4.4.  Priorización de problemas  

 

A continuación, se presentan los problemas identificados y priorizados por los actores 

involucrados en la Gestión de los Residuos Sólidos, siguiendo el modelo de priorización 

adoptado por la Resolución 0754 de 2014. 

 

Cada cuatrienio corresponde a un periodo constitucional y cada problema se priorizó con 

los diferentes actores involucrados según el nivel de importancia para su atención e 

intervención. Para una mejor comprensión de la priorización se registraron las principales 

problemáticas identificadas en la construcción de los árboles de problemas. Véase Tabla 

41. 

 
Tabla 41. Problemas Identificados 

No. PROGRAMA PROBLEMA 

1. 
Aspectos Institucionales del 

Servicio de Aseo 

Desarticulación de los actores involucrados en la prestación del 

servicio de aseo del municipio de Sabanalarga. 

2. 
Recolección, Transporte y 

Transferencia 
Presencia de puntos críticos dentro del área urbana. 

3. 
Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 

Públicas 
No se identificaron problema   

4. Corte de Césped y Poda de Árboles 
No se realiza la actividad de poda de árboles en la prestación 

del servicio de aseo del municipio de Sabanalarga. 

5. Aprovechamiento 
Baja tasa de aprovechamiento de residuos sólidos en el 

municipio de Sabanalarga  

6. Inclusión de Recicladores Insuficiencia de procesos de inclusión de recicladores de oficio  

7. Disposición final  No se identificaron problemas  

8. 
Gestión de Residuos Sólidos 

Especiales 

Deficiente manejo de los residuos especiales en el municipio 

de Sabanalarga. 

9.. 
Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición – RCD 

Falencias en los procesos de la cadena de gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

10. 
Gestión de Residuos Sólidos en el 

Área Rural 
No se identificaron problemas  

11. Gestión de Riesgo 
No se cuenta con un plan de contingencia en la prestación del 

servicio de aseo por parte de la administración municipal. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

En la  Tabla 42 se relacionan los programas y los respectivos problemas identificados 

con el código de priorización identificados por los diferentes actores involucrados. 
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Tabla 42. Priorización de Problemas 

 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
T

IE
M

P
O

 

R
E

Q
U

E
R

ID
O

 P
A

R
A

 

L
A

 A
T

E
N

C
IÓ

N
D

E
L

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

9 A 12 AÑOS 

(2024-2027) 
2-4-8-9-11 5-6 1-7-10 

5 A 8 AÑOS 

(2020-2023) 
2-4-8-9-11 5-6 1-7-10 

0 A 4 AÑOS 

(2016-2019) 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

  ALTA MEDIA BAJA 

  IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

Como se evidencia en la Tabla 42, el primer cuatrienio (2016-2019) ya no aplicaría, por 

lo que, se concentra una priorización significativa para el segundo cuatrienio (2020-2023) 

y tercer cuatrienio (2024-2027). 
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5. OBJETIVOS Y METAS 

 

5.1. Árbol de objetivos  

 

A partir de los resultados del “árbol de problemas” planteados en la línea base, se 

construyó el “árbol de objetivos” de acuerdo con la Figura 18 . Las causas, problemas y 

efectos del “árbol de problemas” se emplearon para identificar los medios, objetivos y 

fines en el “árbol de objetivos”. Véase Figura 18. 

 
Figura 18. Modelo Árbol de Objetivos 

 
Fuente: Resolución 0754 de 2014 
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5.1.1. Árbol de Objetivos del municipio de Sabanalarga  

 

Para la prestación del servicio público de aseo se identificó un (1) árbol de objetivos: 
 

Figura 19. Árbol de Objetivo general del municipio de Sabanalarga 
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Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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5.2.  Definición de objetivos y metas 

 

Los objetivos y metas propuestos para el PGIRS del municipio de Sabanalarga permitirán 

cumplir los principales principios básicos para la prestación de servicio público de aseo y 

la gestión integral de residuos sólidos tales como: 

 

• Prestar eficientemente el servicio público de aseo a toda la población con calidad y 

cobertura 

• Asegura la disposición final de los residuos sólidos 

• Desarrollar una cultura de la no basura 

• Fomentar el aprovechamiento de los residuos 

• Reducir el impacto en la salud y el ambiente que se pueda causar por la generación 

y el mal manejo de los residuos solidos 

• Promover gradual y progresivamente el manejo de los residuos sólidos de una gestión 

basada en la minimización de la generación, el aprovechamiento y valorización hasta 

la disposición final de residuos, hacia la reincorporación de residuos sólidos 

aprovechables en el ciclo económico productivo. 

• Garantizar la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Los objetivos formulados ostentan el carácter de: 

 

• Realistas: están planteados para que sean de fácil ejecución y de acuerdo con el 

presupuesto específico de cada proyecto. 

• Eficaces: responden a las problemáticas identificadas en la línea base. 

• Estar orientados para alcanzar la gestión integral de los residuos sólidos en el territorio 

Coherentes. 

• Coherentes: considera verificar si el cumplimiento de un objetivo afecta el logro de 

otro 

• Cuantificables: se pueden medir en el tiempo. 

• Efectivos: son eficaces y puedan ser implementados de forma eficiente. 

 

Las metas apuntan a los resultados esperados con cada uno de los objetivos, 

asociándose indicadores a cada una de estas. Los indicadores están expresados en 

términos de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar y cada uno tiene especificada una 

fuente de información verificable para su cálculo. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 43 que contiene los objetivos y metas planteados 

en el PGIRS del municipio de Sabanalarga. 
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Tabla 43. Objetivos y Metas 

ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Aspectos 

Institucionales 

del Servicio 

Público de Aseo 

Esquema de 

prestación del 

servicio por cada 

actividad 

Recolección, trasporte y barrido: 

municipal 

Disposición final: regional 

Alta 

 
 

Lograr una 

adecuada 

planeación y 

gestión de los 

residuos sólidos 

del municipio de 

Sabanalarga 

Garantizar la 

prestación del 

servicio de 

manera 

adecuada en el 

área rural del 

municipio de 

Sabanalarga 

 

2023 
 

Tarifa del servicio 

público de aseo 
SI 

Aplicación 

correcta de la 

metodología 

tarifaria de 

acuerdo a la 

normativa 

2023 
 

Estratificación 

socioeconómica 
SI 

Estratificación 

socioeconómica 

actualizada 

2023 

Clasificación del 

nivel de riesgo 

del prestador (en 

el caso de 

municipios 

directos 

prestadores) 

N/A N/A  

Coeficiente de 

cubrimiento de 

costos – CC (en 

el caso de 

municipios 

directos 

prestadores) 

N/A N/A  

Convenio del 

Fondo de 

Solidaridad y 

Redistribución de 

Ingresos vigente 

con el prestador 

del servicio 

público de aseo 

NO 

Cumplir con las 

disposiciones 

que establezca 

la ley 

2023 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Cantidad de 

residuos por 

actividad del 

servicio público 

de aseo en área 

urbana 

1.969,75 ton/mes Media 

Incrementar los 

índices de 

minimización 

frente a la 

generación de 

residuos sólidos, 

por parte de los 

usuarios 

Cumplimiento de 

las estrategias 

para la 

reducción de 

residuos sólidos 

en la fuente 

2027 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Producción Per 

Cápita de 

residuos en área 

urbana 

 

0,56 kg/habitante-día 2027 

Usuarios del 

servicio público 

de aseo por tipo 

y estrato, en área 

urbana 

 

TRIPLE A S.A. E.S.P. 

ESTRATO 

/ USO 

USUARIO

S 

Residencia

l Estrato 1 
10.644 

Residencia

l Estrato 2 
3.730 

Residencia

l Estrato 3 
1.997 

Residencia

l Estrato 4 
52 

Categoría 

Comercial 
798 

Categoría 

Industrial 
7 

Categoría 

Oficial 
57 

Categoría 

Especial 
2 

TOTAL 17.287 
 

2027 

Recolección, 

Transporte y 

Transferencia 

Cobertura de 

recolección área 

urbana 

100% 

Alta 

Garantizar 

cobertura, calidad 

y continuidad del 

servicio de 

recolección y 

transporte a los 

usuarios del 

servicio público 

de aseo del 

municipio de 

Sabanalarga. 

Garantizar el 

100% de la 

cobertura de 

recolección en el 

municipio de 

Sabanalarga 

 

2023 

Frecuencia de 

recolección área 

urbana 

Tres (3) veces/semana 

 

Garantizar el 

cumplimiento de 

las frecuencias 

de recolección 

de Sabanalarga 

 

2023 

Cantidad y 

manejo de 

puntos críticos en 

área urbana 

Once (11) puntos críticos 

Reconversión de 

puntos críticos 

en el municipio 

2023 

Existencia de 

estaciones de 

transferencia 

N/A N/A  

Capacidad de la 

estación de 

transferencia 

N/A N/A  
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Barrido y 

Limpieza de Vías 

y Áreas Públicas 

Cobertura del 

barrido área 

urbana 

100% ALTA 

Garantizar la 

cobertura y la 

permanencia del 

área limpia en el 

servicio del 

barrido y limpieza 

en el área urbana 

del municipio de 

Sabanalarga 

Garantizar el 

100% de la 

cobertura de 

barrido y 

limpieza de vías 

y áreas públicas 

 

2023 

Acuerdo de 

barrido de vías y 

áreas públicas 

cuando hay 

varios 

prestadores del 

servicio público 

de aseo 

N/A  N/A  

Cantidad de 

cestas públicas 

instaladas en el 

área urbana 

Ciento cuarenta y tres (143) 

cestas públicas instaladas 
Alta 

Instalación de 49 

cestas anuales 

2027 
 

Frecuencia actual 

de barrido área 

urbana 

Vías principales: siete (7) 

veces/semana 

Vías periféricas: tres (3) 

veces/semana 

Alta 

 

Cumplimiento de 

las frecuencias 

de barrido en el 

municipio de 

Sabanalarga 

2023 
 

Corte de 

Césped y Poda 

de Árboles 

Catastro de 

árboles 

ubicados en 

vías y áreas 

públicas que 

deben ser objeto 

de poda 

TIPO CANTIDAD 

TIPO 1 351 

TIPO 2 278 

TIPO 3 12 

TIPO 4  

TOTAL 641 
 

Alta 

Implementar en 

el municipio de 

Sabanalarga la 

actividad de 

corte de césped 

y poda de 

árboles en vías y 

áreas públicas y 

el 

aprovechamient

o de los mismos. 

Cumplimiento 

del programa 

de poda de 

árboles de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente 

 

2023 
 

Catastro de 

áreas públicas 

urbanas objeto 

de corte de 

césped 

43.990,82 m2 

 

Cumplimiento 

del programa de 

corte de césped 

de acuerdo a la 

normatividad 

vigente 

 

2023 
 

Cantidad 

mensual de 

residuos 

generados en las 

actividades de 

corte de césped y 

poda de árboles 

No hay reporte de información 

Cuantificar las 

cantidades 

mensuales de 

residuos 

generados en 

las actividades 

de corte de 

césped y poda 

de árboles 

2023 
 

Aprovechamiento 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de árboles 

No se realiza aprovechamiento 

Definir 

alternativas de 

aprovechamient

o para residuos 

de corte de 

césped y poda 

de árboles 

2023 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Tipo de 

aprovechamiento 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de árboles 

Ninguno 

Definir 

alternativas de 

aprovechamient

o para residuos 

de corte de 

césped y poda 

de árboles 

2023 
 

Sitio empleado 

para la 

disposición final 

de residuos de 

corte de césped y 

poda de árboles. 

 

Relleno sanitario El Clavo 

Establecer un 

sitio para la 

gestión de los 

residuos de 

corte de césped 

y poda de 

árboles 

2023 

Frecuencia actual 

de corte de 

césped 

No la realizan 

Cumplir con el 

100% de las 

frecuencias 

 

2023 

Frecuencia actual 

de poda de 

árboles 

No la realizan 

Cumplir con el 
100% de las 
frecuencias 

 

2023 
 

Lavado de áreas 

públicas 

Inventario de 

puente 

peatonales y 

áreas públicas 

objeto de lavado 

0  

Implementar el 

lavado de áreas 

públicas en el 

área urbana del 

municipio de 

Sabanalarga. 

N/A  

Prestación de la 

actividad 
N/A  N/A  

Acuerdo de 

lavado de vías y 

áreas públicas 

entre los 

prestadores del 

servicio de aseo 

N/A  N/A  

Frecuencia actual 

de lavado de 

áreas públicas 

N/A  N/A  

Aprovechamient

o 

Cantidad de 

bodegas, centros 

de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento

, en la categoría 

de pequeño (área 

menor a 150 m2) 

Dos (2) bodegas 

 

Alta 

 

Aumentar el 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos del 

municipio de 

Sabanalarga. 

Cumplimiento de 
los requisitos 

mínimos para las 
bodegas, 

centros de 
acopio y/o 

estaciones de 
clasificación y 

aprovechamient
o que establece 
la normatividad 

vigente 

2023 

Cantidad de 

bodegas, centros 

de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento

, en la categoría 

de mediano (área 

Diez (10) bodegas 
2023 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

entre 150 y 999 

m2) 

Cantidad de 

bodegas, centros 

de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento

, en la categoría 

de grande (área 

igual o mayor a 

1.000 m2) 

Una (1) bodega 
2023 

 

Cantidad total de 

recicladores de 

oficio 

Diecisiete (17) 
 

Garantizar la 
inclusión de la 

población 
censada como 
recicladores de 

oficio en un 
modelo de 
prestación 
siempre y 

cuando llenen 
los requisitos 

establecidos por 
la normatividad 

2023 

Cantidad de 

recicladores de 

oficio que 

pertenecen a 

algún tipo de 

organización, 

asociación o 

agremiación 

Dos (2) 
2023 

 

Cantidad de 

recicladores de 

oficio que 

pertenecen a 

alguna de las 

figuras jurídicas 

previstas en el 

artículo 15 de la 

Ley 142 de 1994 

para prestar el 

servicio público 

de aseo 

0 
2023 

 

Cobertura de 

rutas selectivas 

 

No hay ruta selectiva 0% 
 

Recolección y 

transporte de 

residuos sólidos 

mediante rutas 

selectivas 

2023 

Cantidad de 

residuos 

aprovechados 

por tipo de 

material 

73,75 ton/mes 

13,5% 2027 

Tasa de 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos. 

3,5% 

Porcentaje de 

rechazos en 

bodegas, centros 

de acopio y 

estaciones de 

No hay información 

Contar con la 

información 

estadística en 

bodegas, 

centros de 

acopio y ECAs 

2027 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

clasificación y 

aprovechamiento 

Población 

capacitada en 

temas de 

separación en la 

fuente 

No se cuenta con la información 

Capacitar a la 

población de 

temas de 

separación de la 

fuente 

2027 

Disposición final 

Tipo de 

disposición final 

de residuos 

sólidos se área 

urbana y rural 

Relleno Sanitario 

Baja 

Garantizar el 

cumplimiento de 

la disposición final 

del municipio de 

Sabanalarga. 

Atender y 

asegurar la 

prestación de la 

actividad de 

disposición final 

de RSU bajo 

criterios 

técnicos y de 

ingeniería 

2027 

Relleno sanitario 

(Regional o 

municipal) 

Regional 

Relleno sanitario 

auto sostenible 

por la vida útil 

otorgada en la 

licencia 

Ambiental 

2027 

Autorización 

ambiental del 

sitio de 

disposición final 

 

Resolución No. 652 del 08 de 

octubre de 2010 expedida por la 

Corporación Autónoma Región 

del Atlántico 

Cumplir con 

requerimientos 

exigidos por los 

entes de control 

ambiental 

2027 

Vida útil 

disponible del 

sitio disposición 

final según 

autorización 

ambiental 

 

18 años 

Cumplir como 

mínimo con los 

lineamientos de 

capacidad 

aprobados por la 

autoridad 

ambiental 

2027 

Volumen de 

lixiviados vertidos 

 

Sin información 

Tratar y 

disminuir las 

cantidades de 

lixiviados 

producidos 

2027 

Volumen de 

lixiviados 

tratados 

 

7.440 

Tratar las 

cantidades de 

lixiviados 

producidos 

2027 

Residuos sólidos 

especiales 

Gestión de 

residuos sólidos 

especiales 

 

No reportan información Media 

Garantizar un 

adecuado manejo 

de los residuos 

especiales del 

municipio de 

Sabanalarga. 

Cumplimiento de 

programas que 

garanticen la 

correcta gestión 

de los RSE 

2027 

Residuos de 

Construcción y 
Gestión de RCD 

2.184 toneladas mensuales de 

acuerdo a estimación 
Baja 

Implementar la 

gestión de los 

RCD en el marco 

Cumplimiento de 

las actividades 

asociadas a la 

2027 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Demolición 

(RCD) 

de la estrategia 

nacional de 

economía circular 

gestión de RCD 

en el municipio 

Tipo de sitio 

empleado para la 

disposición final o 

aprovechamiento 

de RCD 

Relleno Sanitario Los Pocitos 

Cumplimiento de 

los requisitos 

ambientales 

para la 

disposición de 

RCD 

2027 

Autorización 

ambiental del 

sitio de 

disposición final 

de RCD 

Resolución 0049 de 2 de 

febrero de 2007 expedida por la 

CRA, modificada por la 

resolución 0816 de 11 de 

octubre de 2011 expedida por la 

CRA donde se autoriza la 

disposición final de los residuos 

sólidos, especiales y peligrosos 

Cumplimiento de 

los requisitos 

ambientales 

para la 

disposición de 

RCD 

2027 

Cantidad de RCD 

aprovechados 

No hay reporte de información 

de aprovechamiento 

Incrementar el 

porcentaje de 

aprovechamient

o de RCD, de 

acuerdo a 

normatividad 

vigente 

2027 

Recolección y 

disposición final 

de RCD 

Sociedad de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo Triple A 

S.A. E.S. P 

Garantizar la 

recolección y 

disposición final 

adecuada 

2027 

Gestión de 

residuos sólidos 

en área rural 

Cobertura de 

recolección y 

transporte 

100% 

Alta 

Garantizar la 

adecuada gestión 

de residuos 

sólidos en el área 

rural. 

Cumplimiento 

del 100% de la 

cobertura en el 

área rural del 

municipio 

2027 

Frecuencia actual 

de recolección 

área rural. 

2 veces/semana 

Cumplimiento de 

las frecuencias 

de recolección 

en el municipio 

de Sabanalarga 

2027 

Censo de puntos 

críticos 
Ocho (8) puntos críticos 

Mejorar continua 

en la calidad de 

la prestación del 

servicio 

2027 

Cobertura del 

barrido o 

despápele en 

corregimientos y 

centros poblados 

100% 

Mejorar continua 

en la calidad de 

la prestación del 

servicio 

2027 

Frecuencia actual 

de barrido en 

área rural 

(corregimiento y 

centro poblado). 

2 veces/semana 

Mejorar continua 

en la calidad de 

la prestación del 

servicio 

2027 
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ASPECTO PARÁMETRO 
RESULTADO DE LA LÍNEA 

BASE 

PRIORIDA

D (ALTA, 

MEDIA O 

BAJA) 

OBJETIVO META 

PLAZO 

(FECHA

) 

Gestión de 

Riesgos 

Manejo de las 

condiciones de 

amenaza, 

vulnerabilidad y 

riesgo 

El municipio de Sabanalarga 

debe adoptar el Plan de 

Emergencia y Contingencia de 

la Empresa Triple A S.A E.S.P. 

para desastres y emergencia 

asociadas a la prestación del 

servicio de aseo de conformidad 

con la Resolución No. 0154 del 

19 de marzo de 2014 del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Baja 

Articular el plan 

de emergencia y 

contingencia del 

prestador de aseo 

al programa de 

gestión del riesgo 

Articular el plan 

de emergencia y 

contingencia 

diseñado por el 

operador del 

servicio 

especializado de 

aseo en el 

municipio de 

Sabanalarga 

 

 

 

2027 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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6. PROGRAMAS Y PROYECCIONES PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL PGIRS 

 

Según lo establecido en la Resolución 0754 de 2014, a través de la cual se da 

cumplimiento al Decreto 1077 de 2015, al momento de realizar la actualización y ajuste 

del PGIRS, se deberán establecer los programas a ejecutarse dentro del mismo. 

 

En la estructuración del PGIRS se establecen los programas y proyectos de acuerdo a 

las situaciones y problemas identificados en la línea base. Estos programas integran los 

criterios de los actores involucrados en el sistema de aseo en especial el grupo técnico y 

coordinador del municipio de Sabanalarga. 

 

Los objetivos y metas específicos del numeral 5.2. se materializarán a través de 

programas y proyectos viables y sostenibles enfocados en cada uno de los componentes 

del servicio, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos, ambientales, 

institucionales, económicos y financieros asociados. 

 

Los programas, proyectos y actividades definidas para la implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del municipio de Sabanalarga, están 

planteados para que se gestionen a través de un profesional especializado, con 

formación en la gestión de residuos sólidos, con dedicación exclusiva a la implementación 

del PGIRS.  

 

Dicho profesional, deberá estar empoderado para liderar la articulación de la 

administración municipal, la administración departamental, el Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, así como, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría 

General de la Nación y todas las fuerzas vivas del municipio tales como: Esquema 

Asociativo Territorial, Área Metropolitana de Barranquilla, la Corporación Empresarial del 

Oriente del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, las Universidades, 

el SENA, Instituciones educativas públicas y privadas, Ejercito Nacional, la Policía 

Nacional, Comité Aeroportuario, las Empresas de Servicios Públicos, ONGs, las 

Asociaciones de Recicladores de Oficio, el comercio y demás comunidad, para que, todos 

coadyuven y converjan masivamente, hacia una nueva cultura, en relación con la gestión 

de los residuos sólidos, a través de campañas de investigación, capacitación, 

sensibilización, motivación y estímulos, tal forma que en el mediano plazo, en el municipio 

de Sabanalarga, no solamente  haya un cambio cultural y medio ambiental en el 

municipio, sino que, sea una realidad, la materialización de proyectos de 

emprendimientos de economía circular, que generen nuevos empleos, permitan el 

cumplimiento de las metas de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos y 

dinamicen la economía local. 
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6.1. Programa institucional para la prestación del servicio de aseo 

 

6.1.1. Generalidades 

 

Desde la perspectiva legal, los Servicios Públicos Domiciliarios están destinados a 

satisfacer necesidades indispensables de los miembros de la sociedad y su provisión 

está protegida por la Ley13. 

 

Con el servicio público de aseo en sus diferentes componentes, a diferencia de los demás 

servicios (acueducto y alcantarillado, electricidad, gas y comunicaciones), todos los 

ciudadanos se benefician, independientemente que contribuyan o no a costearlo. No 

puede perderse de vista que cuando se habla de este servicio se habla 

fundamentalmente de salud pública y por tanto este reviste un especial interés desde el 

punto de vista sanitario además de la obligatoriedad que por ley le asiste al municipio 

para asegurar su prestación. 

 

El servicio de aseo es visto como un servicio colectivo que genera bienestar social y 

ambiental y que está basado en los principios de no exclusión, es decir, toda la población 

se beneficia de él. 

 

En el municipio de Sabanalarga opera la empresa Triple A S.A. E.S.P, y su esquema 

operativo se enfoca en el servicio de recolección de los residuos municipales, transporte, 

barrido y limpieza. La disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio 

se realiza en el Relleno Sanitario El Clavo el cual es operado por la empresa INTERASEO 

S.A.S E.S.P. 

 

La prestación del servicio de aseo a los habitantes del municipio de Sabanalarga se 

realiza mediante el “Contrato de Condiciones Uniformes – CCU”, contrato de naturaleza 

consensual que regula la relación entre la empresa Triple A S.A. E.S.P. y los usuarios del 

servicio de acuerdo con las leyes de servicios públicos y las normas regulatorias, 

estableciendo deberes y derechos para los suscriptores del servicio y la empresa. 

 

6.1.2. Descripción del Programa 

 

A continuación, se realiza una descripción de los parámetros relacionados con los 

aspectos institucionales de los que trata la Resolución 754 de 2014 

 

 
13 Ley 142 de 1994 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios (RSPD) 
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6.1.2.1. Lineamientos para la Prestación del Servicio del Aseo 

 

6.1.2.1.1. Estratificación Socioeconómica   

 

En Colombia, por mandato constitucional y legal, la estratificación socioeconómica es un 

instrumento de política tarifaria de servicios públicos domiciliarios y está supeditado a 

disposiciones técnicas y jurídicas. La Ley 142 en el artículo 14.8 la define como la 

“clasificación de los inmuebles residenciales de un Municipio, que se hace en atención a 

los factores y procedimientos que determina la Ley” 

 

Esta consiste en la estratificación de los inmuebles residenciales hasta en seis grupos o 

estratos (1 al 6) homogéneos y heterogéneos entre sí, en términos de sus características 

físicas y del entorno (materiales de construcción, tamaño, jardines, garajes, andenes, 

vías, focos de afectación) y tomando en cuenta su ubicación en el territorio urbano, en 

los centros poblados o en la zona rural (zonas periféricas, en desarrollo progresivo, 

consolidado, céntricas, comerciales, de baja densidad, de mayor o menor productividad, 

entre otras). 

 

6.1.2.1.2. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI 

 

La Ley 142 de 1994 en su Artículo 87.3 precisa que: por solidaridad y redistribución se 

entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar 

recursos a “fondos de solidaridad y redistribución”, para que los usuarios de los estratos 

altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a 

pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. 

 

6.1.2.1.3. Subsidios y Contribuciones 

 

Cuando se habla de regulación de servicios públicos se entiende que la regulación es 

“una manera de utilizar el poder coercitivo del sector público para conseguir determinados 

fines sociales que de otra manera resultaría imposible alcanzar. En particular, el objetivo 

de la regulación consiste en lograr unas asignaciones de bienes que sean las socialmente 

deseadas, entendiendo por tales aquellas que extienden el servicio público al mayor 

número posible de ciudadanos, al menor coste y a los menores precios posibles”.14 

 

Mediante la Resolución 720 de 2015, la CRA establece el nuevo régimen regulatorio 

tarifario a empresas Prestadoras del servicio público de aseo en municipios con más de 

 
14 Regulación de los servicios públicos domiciliarios: eficiencia y protección de los derechos de los usuarios. Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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5.000 suscriptores en el área urbana, la cual será de libertad regulada. La aplicación de 

esta Resolución entró en vigencia el primero (1) de enero de 2016. 

 

6.1.3. Formulación de proyectos para el programa institucional de la prestación del 

servicio de aseo 

 
Tabla 44 Formulación de proyectos para el programa institucional de la prestación del servicio de aseo 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 S

O
C

IA
L

 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Lograr una adecuada planeación y gestión de los residuos sólidos del municipio de Sabanalarga. 

Proyecto 1. Plan de capacitación y educación ambiental para la sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Sabanalarga. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Implementar 

plan de 

capacitación 

tanto al ente 

territorial como a 

la comunidad en 

general sobre la 

ley 1801 del 2016 

sobre el Código 

Nacional de 

Policía y 

convivencia 

(comparendo 

ambiental). 

Capacitar a la 
comunidad y al 
ente territorial 
sobre la Ley 

1801 del 2016 
sobre el Código 

Nacional de 
Policía y 

Convivencia 
(comparendo 
ambiental). 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

Ley 1801 del 
2016 sobre el 

Código 
Nacional de 

Policía y 
Convivencia 
(comparendo 
ambiental). 

Periódico 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal, 

Policía 
Nacional y 

Comunidad. 

 
Capacitar el 
100% a la 

comunidad en 
general sobre la 

ley 1801 del 
2016 sobre el 

Código Nacional 
de Policía y 
convivencia 

(comparendo 
ambiental). 

Capacitar el 20% 
a la comunidad 
general sobre la 

ley 1801 del 
2016 sobre el 

Código Nacional 
de Policía y 
Convivencia 
(comparendo 
ambiental). 

Capacitar el 
80% a la 

comunidad en 
general   sobre 
la ley 1801 del 
2016 sobre el 

Código Nacional 
de Policía y 
Convivencia 
(comparendo 
ambiental). 

A2. Capacitación 

al ente territorial 

en economía 

circular, gestión 

integral de 

Residuos Sólidos 

y legislación 

vigente. 

Una (1) 
capacitación al 
ente territorial 
por periodo. 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Cuatrienio 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

Dos (2) 
capacitaciones al 

ente territorial. 

 
Una (1) 

capacitaciones al 
ente territorial 

 
Una (1) 

capacitaciones 
al ente territorial 

Proyecto 2. Actualización de la estratificación socioeconómica municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Definir los 

delegados de la 

comunidad rural y 

urbana al comité 

permanente de 

estratificación. 

Un (1) Comité 
Interinstitucional 
realizado en el 
mediano plazo 

 
Decreto 007 

del 2010 
Una vez 

Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

Un (1) Comité 
Interinstitucional 

Un (1) Comité 
Interinstitucional 

 

A2. Garantizar el 

funcionamiento 

del comité 

permanente de 

estratificación 

socioeconómica. 

Un (1) comité 
Decreto 007 

del 2010 
Semestral 

Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

 
Diez (10) 

comités 

 
Dos (2) comité 

 
Ocho (8) 

comités 

A3. Actualizar la 

estratificación en 

el municipio, 

garantizando la 

correcta 

aplicación, pues 

es un insumo 

indispensable 

para la aplicación 

del principio de 

solidaridad en el 

Una (1) 
actualización de 
la estratificación 

del municipio 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

Decreto 007 
del 2010 

Una vez 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

Una (1) 
actualización de 
la estratificación 
del municipio. 

 

 
Una (1) 

actualización de 
la estratificación 
del municipio. 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 S

O
C

IA
L

 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

sector de los 

servicios 

públicos. 

A4. Expedición 

del acuerdo 

municipal del 

porcentaje de 

subsidios y 

contribuciones 

Un (1) acuerdo 
municipal 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

Ley 142 del 
1994 

Una vez 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

Un (1) acuerdo 
municipal 

 
 
 

 
Un (1) acuerdo 

municipal 

A5. Presentación 

del balance del 

equilibrio entre 

subsidios y 

contribuciones 

para la siguiente 

vigencia 

Un (1) Informe 
del balance del 
equilibrio entre 

subsidios y 
contribuciones al 

año 

Ley 142 del 
1994 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal 

Cinco (5) 
Informes del 
balance del 

equilibrio entre 
subsidios y 

contribuciones 

Un (1) Informe 
del balance del 
equilibrio entre 

subsidios y 
contribuciones 

Cuatro (4) 
Informes del 
balance del 

equilibrio entre 
subsidios y 

contribuciones 

Proyecto 3. Sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Solidos 

 

A1. Garantizar la 

vinculación de un 

profesional 

dedicado a la 

implementación, 

seguimiento, 

evaluación y 

articulación del 

PGIRS. 

Un (1) 
profesional 
contratado 
durante la 

vigencia del 
PGIRS  

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Continuo   
Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

Garantizar el 
100% la 

vinculación del 
profesional 
durante la 

vigencia del 
PGIRS  

 
 

Garantizar el 
100% la 

vinculación del 
profesional 
durante la 

vigencia del 
PGIRS  

 
 

Garantizar el 
100% la 

vinculación del 
profesional 
durante la 

vigencia del 
PGIRS  

 

A2. Realización 

mesas de trabajo 

o reportes de la 

administración 

municipal con el 

operador, para la 

notificación 

oportuna de 

novedades que 

impacten el 

servicio como 

existencia de 

nueva red vial, 

zonas donde sea 

necesaria el corte 

de césped o poda 

de árboles o 

nuevas zonas de 

barrido, 

proyectos 

urbanísticos, con 

el fin de 

garantizar la 

continuidad y la 

calidad de los 

servicios 

prestados o en su 

defecto de 

adoptar las 

medidas 

necesarias para 

cubrir estas 

novedades. 

Una (1) mesa de 
trabajo  

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal y 

prestador de 
servicio de 

aseo. 

Cinco (5) mesas 
de trabajo 

 
Una (1) mesa de 

trabajo. 

 
Cuatro (4) mesa 

de trabajo. 

 

A3. 

Comunicación 

oficial de parte del 

ente territorial 

para formalizar la 

inclusión de 

Una (1) 
Comunicación 
oficial de parte 

del ente 
territorial para 
formalizar la 
inclusión de 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 

Anual  
Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal. 

Cinco (5) 
Comunicaciones 
oficiales de parte 

del ente 
territorial para 
formalizar la 
inclusión de 

Una (1) 
Comunicación 
oficial de parte 

del ente 
territorial para 
formalizar la 
inclusión de 

Cuatro (4) 
Comunicaciones 

oficiales de 
parte del ente 
territorial para 
formalizar la 
inclusión de 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 S

O
C

IA
L

 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

nuevas áreas con 

el fin de 

garantizar la 

continuidad y la 

calidad de los 

servicios. 

nuevas áreas 
con el fin de 
garantizar la 

continuidad y la 
calidad de los 

servicios. 

vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

nuevas áreas 
con el fin de 
garantizar la 

continuidad y la 
calidad de los 

servicios. 

nuevas áreas 
con el fin de 
garantizar la 

continuidad y la 
calidad de los 

servicios. 

nuevas áreas 
con el fin de 
garantizar la 

continuidad y la 
calidad de los 

servicios. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.1.4. Descripción de los medios de verificación 
 

Tabla 45 . Medios de verificación de los proyectos para el programa institucional de la prestación del servicio de aseo 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Lograr una adecuada planeación y gestión de los residuos sólidos del municipio de Sabanalarga. 

Proyecto 1. Plan de capacitación y educación ambiental para la sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de 

Sabanalarga. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Implementar plan de capacitación tanto al ente 

territorial como a la comunidad en general sobre la 

ley 1801 del 2016 sobre el Código Nacional de 

Policía y Convivencia (comparendo ambiental). 

Población capacitada 

del municipio de 

Sabanalarga/ Total de 

la población del 

municipio de 

Sabanalarga * 100 

 

No. de profesionales 

capacitados del ente 

territorial/ Total de 

profesionales 

vinculados al ente 

territorial * 100 

Informes de avances 

y de cumplimiento del 

PGIRS 

 

Actas y registros de 

asistencia levantados 

por la dependencia 

responsable de 

convocar y coordinar 

la capacitación 

Registros 

fotográficos, 

informes 

rendidos y 

publicaciones. 

Periódico  

Alcaldía 

municipal 

 

Policía nacional  

A2. Capacitación al ente territorial en la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y legislación vigente. 

Capacitaciones 

ejecutadas/ 

Capacitaciones 

programadas * 100 

Informes de avances 

y de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes 

rendidos y 

publicaciones. 

Cuatrienio 
Alcaldía 

municipal 

Proyecto 2. Actualización de la estratificación socioeconómica municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Definir los delegados de la comunidad rural y 

urbana al comité permanente de estratificación. 

Un (1) acto 

administrativo de los 

delegados del comité 

de estratificación. 

Acto administrativo 

de los delegados del 

comité de 

estratificación. 

Registros 

fotográficos, 

informes 

rendidos y 

publicaciones 

Una vez 

 

Alcaldía 

municipal 

 

A2. Garantizar el funcionamiento del comité 

permanente de estratificación socioeconómica. 

Comités ejecutados/ 

comités programados * 

100 

Informes de avances 

y de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes 

rendidos y 

publicaciones. 

Semestral 

 

Alcaldía 

municipal 

A3. Actualizar la estratificación en el municipio, 

garantizando la correcta aplicación, pues es un 

insumo indispensable para la aplicación del 

principio de solidaridad en el sector de los 

servicios públicos. 

Una (1) actualización 

de la estratificación del 

municipio. 

Decreto de 

actualización de 

estratificación 

Página web y 

comités 
Una vez 

Alcaldía 

municipal 

A4. Expedición del acuerdo municipal del 

porcentaje de subsidios y contribuciones 

Un (1) acuerdo 

municipal 

Acuerdo municipal 

del porcentaje de 

subsidios y 

contribuciones 

Página web Una vez 
Alcaldía 

municipal 
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NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

A5. Presentación del balance del equilibrio entre 

subsidios y contribuciones para la siguiente 

vigencia 

Informes del balance 

realizados/ informes 

del balance 

programados *100 

Informe de gestión 

PGIRS 

Informe de 

seguimiento. 
Anual 

Alcaldía 

municipal 

Proyecto 3. Sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Solidos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Garantizar la vinculación de un profesional 

dedicado a la implementación, seguimiento, 

evaluación y articulación del PGIRS. 

Un (1) profesional 

dedicado a la 

implementación del 

PGIRS 

Contrato Entrevista Una vez 
Alcaldía 

municipal 

A2. Realización mesas de trabajo o reportes de la 

administración municipal con el operador, para la 

notificación oportuna de novedades que impacten 

el servicio como existencia de nueva red vial, 

zonas donde sea necesaria el corte de césped o 

poda de árboles o nuevas zonas de barrido, 

proyectos urbanísticos, con el fin de garantizar la 

continuidad y la calidad de los servicios prestados 

o en su defecto de adoptar las medidas necesarias 

para cubrir estas novedades. 

Mesas técnicas 

realizadas / mesas 

técnicas programadas 

* 100 

Informes de avances 

y de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes 

rendidos y 

publicaciones. 

Anual 

Alcaldía 

municipal y 

prestador del 

servicio de aseo 

A3. Comunicación oficial de parte del ente 

territorial para formalizar la inclusión de nuevas 

áreas con el fin de garantizar la continuidad y la 

calidad de los servicios. 

Comunicación oficial 

de parte del ente 

territorial enviadas/ 

Comunicación oficial 

de parte del ente 

territorial requeridas * 

100 

Informes de avances 

y de cumplimiento del 

PGIRS 

Oficio enviado 

con su 

respectivo 

radicado 

Anual  
Alcaldía 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.2. Programa de recolección, transporte y transferencia 

 

6.2.1. Generalidades 

 

En concordancia con los lineamientos de la resolución 0754 de 2014, el programa de 

recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos se formula considerando los 

aspectos necesarios y suficientes para garantizar la cobertura a los habitantes del 

municipio de  Sabanalarga. 

 

En el Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio: sección 2, Subsección 3 Recolección y Transporte: artículos 2.3.2.2.2.3.26. a 

2.3.2.2.2.3.50. y en el titulo F, del RAS 2000, actualización 2012, Sistemas de aseo 

urbano, capítulos F3 y F4 se mencionan todos los preceptos que se deben tener en 

cuenta para la prestación del servicio. 

 

I. Es responsabilidad del municipio fomentar acciones para garantizar el 100% de la 

cobertura para todos los habitantes del territorio. De igual manera debe informar 

al prestador el crecimiento del área urbana y/o incremento poblacional para que 

este garantice el personal y equipos necesarios para su oportuna atención. 
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II. La recolección se debe realizar ocasionando el menor impacto ambiental posible 

como ruido y esparcimiento de residuos en las vías. En caso de esparcimiento la 

empresa prestadora del servicio de aseo debe limpiar el área y dejarla nuevamente 

en buenas condiciones, a su vez la compactación de los residuos en las cajas de 

los vehículos recolectores se debe realizar en zonas donde causen la más mínima 

molestia a los residentes, teniendo en cuenta que esta no se debe realizar frente 

a centros educativos, hospitales, clínicas u otra clase de centros asistenciales. 

 

III. De acuerdo a la normativa el equipo que se pondrá a disposición del servicio de 

recolección y transporte de los residuos domiciliarios, serán compactadores, de 

capacidad acorde con el diseño de las macro y micro rutas de recolección, el cual 

debe contar con las características necesarias para la prestación del servicio en 

vías angostas o con radios de giros estrechos. Además, se utilizarán sistemas de 

recolección mecanizada ubicando los sitios, zonas y suscriptores que se 

atenderán mediante este sistema, así como el número de recipientes requeridos. 

 

IV. Los vehículos estarán dotados de herramientas como palas, cepillos, para sitios 

de acumulación de residuos y el personal de la cuadrilla de recolección deberá 

estar capacitado y dotado con la protección adecuada de acuerdo a las 

condiciones conformes con la normativa vigente en materia laboral y salud 

ocupacional. 

 

V. Los lixiviados generados por los residuos ordinarios que son almacenados en el 

vehículo deben ser depositados en el sitio de disposición final en el sitio destinado 

para tal fin. 

 

VI. Para la recolección en las zonas suburbanas, rurales y centros poblados rurales 

se deben evaluar los aspectos técnicos para la prestación del servicio de acuerdo 

a las particularidades de cada una de ellas. 

 

VII. Los aspectos técnicos deben contemplar facilidad de acceso para los suscriptores 

y los vehículos recolectores, garantizando que no se causen molestias a las 

comunidades vecinas, determinando mejor opción para el almacenamiento y 

presentación de los residuos aprovechables y no aprovechables. El prestador del 

servicio debe garantizar el cumplimiento de las frecuencias y horarios establecidos 

para la recolección evitando la acumulación de los residuos. 

 

La Resolución CRA 720 de 2015 en su anexo III ESTÁNDARES DE CALIDAD TÉCNICA 

E INDICADORES DEL SERVICIO determina los indicadores, estándares y gradualidad 

en las metas a alcanzar en la actividad de recolección y transporte, ver Tabla 46. 
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Tabla 46. Estándares de Calidad Técnica e Indicadores del Servicio para la Actividad de Recolección 

INDICADOR ESTÁNDAR DE SERVICIO 
META A ALCANZAR Y 

GRADUALIDAD 

Calidad de la frecuencia 

de recolección de 

residuos sólidos no 

aprovechables 

Frecuencia de recolección de residuos sólidos 

no aprovechables establecida en el respectivo 

Contrato de Condiciones Uniformes – CCU para 

cada microruta de recolección 

100% del estándar desde 

la aplicación de la 

presente resolución. 

Calidad del horario de 

recolección de residuos 

sólidos no aprovechables 

Tiempo de duración de cada macroruta de 

recolección de residuos sólidos no 

aprovechables establecido en el horario del 

respectivo Contrato de Condiciones Uniformes 

– CCU, más 3 horas adicionales 

100% del estándar desde 

la aplicación de la 

presente resolución 

Calidad en la recolección 

Sin presencia de bolsas con residuos ordinarios 

después de realizada la actividad de 

recolección. 

100% del estándar desde 

la aplicación de la 

presente resolución. 

Fuente: Resolución CRA 720 de 2015, adoptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

 

 

6.2.2. Descripción del Programa 

 

6.2.2.1. Lineamientos de la Prestación 

 

6.2.2.1.1. Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos No Aprovechables 

 

I. Las macrorutas y microrutas son establecidas por la empresa prestadora del 

servicio público de aseo y diseñadas de manera que sean eficientes en la 

asignación de recursos físicos y humanos. Para ello se deben tener en cuenta el 

tipo de vías existentes, usos del suelo, ubicación de entidades asistenciales, 

hospitales, clínicas y centros de salud, zonas industriales y de difícil acceso, tipos 

de suscriptores, ubicación de áreas públicas como plazas, y parques y tipos de 

residuos. 

 

II. Las macrorutas del servicio de recolección estarán plasmadas en un mapa 

indicando la ubicación geográfica de la zona, frecuencias y el horario de 

recolección de cada una, del personal y del equipo asignado y de las toneladas 

estimadas a recoger. 

 

III. Para realizar la recolección sobre vías principales el prestador asignará un 

recorrido exclusivo para su atención, según los requerimientos del servicio en 

estas. La atención de estas vías se realizará de manera que se garantice el estado 

de limpieza. 
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IV. Para el establecimiento de las microrutas, éstas se presentarán en un plano para 

cada una de las zonas donde se presta el servicio, estableciendo de igual manera 

las microrutas o micro zonas que por sus características particulares requieren 

atención especial. 

 

V. Las rutas diseñadas deben ser óptimas contemplando las condiciones de la ciudad 

y de la empresa prestadora del servicio público de aseo. En caso de haber algún 

cambio en la ruta, en la frecuencia o en el horario se debe comunicar con tres (3) 

días de anterioridad o en casos fortuitos por medios masivos de comunicación 

como lo indica el Decreto 1077 de 2015. 

 

VI. En caso de averías en los vehículos estos se deben reemplazar en el menor 

tiempo posible ya que este servicio no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. 

 

VII. La recolección se prestará con una frecuencia mínima de dos (2) veces por 

semana para los sectores residenciales. Las frecuencias de recolección están 

sujetas a las previstas por la empresa prestadora del servicio. El prestador podrá 

modificar las frecuencias y horarios para garantizar un adecuado servicio de 

acuerdo con las características de la zona, que contribuyan a mejorar la calidad 

del servicio. 

 

VIII. Las frecuencias de recolección se realizarán de acuerdo al volumen de generación 

de los residuos, teniendo en cuenta a su vez los programas de aprovechamiento 

en la zona de operación. 

 

6.2.2.1.2. Establecimiento de Macrorutas y Microrutas 

 

De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.2.3.28 del Decreto 1077 de 2015, para la recolección 

y transporte de los residuos sólidos se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

La recolección puede efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de 

almacenamiento o cualquier sistema alternativo que garantice su recolección y 

mantenimiento de sus características. 

 

El artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, define que las personas prestadoras 

del servicio público de aseo deberán establecer macro y microrutas que deben seguir los 

vehículos recolectores en la prestación del servicio, de acuerdo con las normas de 

tránsito. Estas rutas deberán diseñarse atendiendo la eficiencia en la asignación de 

recursos físicos y humanos. 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

123 
 

 

Para diseño de macro y micro rutas deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

 

• Tipo de vías existentes (principales y secundarias, con separadores, estado de la vía) 

en los Municipios y alto tráfico vehicular y peatonal. 

• Uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.). 

• Ubicación de hospitales, clínicas y entidades similares de atención a la salud, así 

como entidades asistenciales. 

• Recolección en zonas industriales.  

• Zonas de difícil acceso. 

• Tipo usuario o generador. 

• Ubicación áreas públicas como plazas, parques o similares. 

• Presencia de barreras geográficas naturales o artificiales. 

• Tipos de residuos según sean aprovechable o no aprovechables. 

 

Con fundamento en los aspectos anteriormente descritos se realizará la formulación 

proyectos del programa de recolección, transporte y transferencia presentado en la Tabla 

47. 

 

6.2.3. Formulación de proyectos para el programa de recolección, transporte y 

transferencia 

 
Tabla 47 Formulación de proyectos para el programa de recolección, transporte y transferencia 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Garantizar cobertura, calidad y continuidad del servicio de recolección y transporte a los usuarios de servicio público de aseo del municipio de 
Sabanalarga. 

Proyecto 1 Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte residuos no aprovechables. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Garantizar 
cobertura en la 
recolección y 
transporte de 
los residuos 
sólidos no 
aprovechables 
en el sector 
urbano del 
municipio. 

Cubrir el 100% 
de los usuarios 
del servicio de 

aseo 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Periódico  
Municipio de 
Sabanalarga. 

Prestador 
del servicio 
de aseo y 

comunidad 

 
 

Garantizar el 
100%   de la 
cobertura. 

 
 

Garantizar el 
100%   de la 
cobertura. 

 
Garantizar el 
100%   de la 
cobertura. 

Proyecto 2. Reconversión de los puntos críticos del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Erradicar 
los puntos 
críticos 
identificados en 
la línea base 
del PGIRS. 

Erradicar el 
100% de los 

puntos 
existentes en el 

municipio de 
Sabanalarga. 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 

Periódico 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal y 
prestadores 
del servicio 

de aseo. 

 
100% de los 

puntos críticos 
intervenidos y 
recuperados. 

 
20% de los puntos 

críticos 
intervenidos y 
recuperados 

 
80% de los puntos 

críticos 
intervenidos y 
recuperados 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

ciudad y 
territorio” 

A2. Jornadas 
ambientales 
para la 
intervención y 
recuperación 
de puntos 
críticos del 
municipio de 
Sabanalarga. 

Una (1) jornada 
ambiental para 
la intervención 
y recuperación 
de los puntos 

críticos.  

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Anual  
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal y 
prestadores 
del servicio 

de aseo. 

 
Cinco (5) jornadas 
ambientales para 
la intervención y 
recuperación de 

los puntos críticos. 

Una (1) jornada 
ambiental para la 

intervención y 
recuperación de 

los puntos críticos 
 

 
Cuatro (4) 
jornadas 

ambientales para 
la intervención y 
recuperación de 

los puntos críticos 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.2.4. Descripción de los medios de verificación  

 
Tabla 48. Medios de verificación de proyectos para el programa de recolección, transporte y transferencia 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 Garantizar cobertura, calidad y continuidad del servicio de recolección y transporte a los usuarios de servicio público de aseo 

del municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1 Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Garantizar cobertura en 

la recolección y transporte 

de los residuos sólidos no 

aprovechables en el sector 

urbano del municipio. 

Numero de predios con 

servicio de recolección de 

residuos no aprovechable / 

Total de predios registrado 

en el catastro municipal * 

100 

Prestador del 

servicio de aseo 

Programa de 

prestación del 

servicio de aseo y 

verificación en 

campo 

Periódico 

Prestador del 

servicio de 

aseo 

Proyecto 2. Reconversión de los puntos críticos del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Erradicar los puntos 

críticos identificados en la 

línea base del PGIRS. 

Puntos críticos erradicado/ 

total de puntos críticos 

identificados en el PGIRS * 

100 

Informes de 

avances y de 

cumplimiento del 

PGIRS 

Trabajo de campo 

y registro 

fotográficos 

Periódico  
Alcaldía 

municipal 

A2. Jornadas ambientales 

para la intervención y 

recuperación de puntos 

críticos del municipio de 

Sabanalarga. 

Puntos críticos intervenidos 

y recuperados/ puntos 

críticos existentes * 100 

Informes de 

avances y de 

cumplimiento del 

PGIRS 

Trabajo de campo 

y registro 

fotográficos 

Anual  

Alcaldía 

municipal y 

prestador del 

servicio de 

aseo. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

 

6.3.1. Generalidades 

 

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas, es la actividad del servicio público de aseo 

que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas 

libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas 

queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material 

susceptibles de ser removido manualmente. Este incluye la recolección y el transporte, 
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hasta el sitio de disposición final, de los residuos generados por estas actividades. El 

barrido y la limpieza podrá realizarse de manera manual o mecánica en aquellas calles 

que, por su longitud, estado, volumen de las vías, y tráfico, ameriten el uso de equipo 

mecánico. 

 

La Ley 142 definió el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, como actividad del 

servicio de aseo, y actualmente dicha actividad se encuentra reglamentada en el Decreto 

1077 de 2015 en la sección 2, subsección 4, articulo 2.3.2.2.2.51, en este se determina 

que la responsabilidad del barrido de vías y áreas públicas es de la persona prestadora 

del servicio de aseo que desarrolle la actividad de recolección y transporte. 

 

 

6.3.2. Descripción del Programa 

 

Con los lineamientos establecidos en este programa se busca garantizar la prestación de 

la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas púbicas en el marco del servicio público 

de aseo en el perímetro urbano del municipio de Sabanalarga y la zona rural susceptible 

de la prestación de este componente. 

 

6.3.2.1. Lineamientos para la Prestación del Servicio 

 

• Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la 

persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realice 

las actividades de recolección y transporte. 

 

• La frecuencia mínima de barrido en las zonas residenciales será de mínimo de dos 

(2) veces por semana, cumpliendo las macro rutas y microrutas previamente 

diseñadas. Las vías principales se atenderán con frecuencia mínima de seis (6) veces 

por semana. Las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el 

artículo 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 

sustituya. 

 

• Los horarios y frecuencias establecidas para el servicio de barrido deberán garantizar 

el estado general de limpieza de las vías y áreas públicas además de estar acordes a 

los establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo. 

 

• El servicio de barrido para los días festivos se deberá prestar en jornada normal. 
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• El barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberá realizarse en horarios que 

causen la mínima afectación al flujo de vehículos y de peatones.  

 

• El barrido manual de vías vehiculares abarca la cuneta contra el andén, esta deberá 

quedar libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier otro material susceptible de ser 

removido con cepillo. En las vías y puentes peatonales, comprenderá toda el área 

pavimentada de borde a borde.  

 

• Las macro rutas y micro rutas de recolección de residuos de barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas se deben trazar teniendo en cuenta las normas de tránsito, las 

características físicas de las vías y áreas públicas, así como con las frecuencias 

establecidas. Esas rutas deberán ser informadas a los suscriptores y cumplidas 

cabalmente por el prestador del servicio.  

 

• Las frecuencias y horarios de barrido en cada barrio serán reportadas por el prestador 

en su página WEB. 

 

• Durante la vigencia de este Plan, y dado que las necesidades en la prestación del 

servicio de aseo varían en el tiempo por la dinámica de crecimiento y transformación 

de la ciudad. El alcalde municipal, mediante comunicado podrá solicitar al prestador 

la inclusión de mayores frecuencias y cantidades de servicios a los aquí consignados. 

En atención a lo anterior la persona prestadora deberá incorporar dichas frecuencias 

y cantidades en su plan operativo e iniciar la atención de estos servicios en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles luego de la recepción de la solicitud. 

 

• El rendimiento de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberá 

determinarse con base en la cantidad de kilómetros barridos y el tiempo utilizado por 

los operarios en la jornada asignada cuando sea manual.  

 

• En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por sus 

características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual. 

 

• Para superar situaciones de caso fortuito, la persona prestadora de servicio público 

de aseo deberá adelantar labores de limpieza de vías y áreas públicas. 

 

• El prestador del servicio será el encargado de atender la suciedad derivada de 

accidentes o hechos imprevistos, ocurridos dentro del área de prestación. Para tales 

efectos, la persona prestadora deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres 
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(3) horas siguientes al momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el 

área afectada. 

 

• La persona prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios 

de barrido para evitar que el producto de esta actividad se disponga en sumideros de 

alcantarillado pluvial. 

 

• Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas 

una vez se haga la presentación para transportarlos, estos deberán ser colocados en 

bolsas plásticas, que una vez llenas serán cerradas y ubicadas en el sitio 

preestablecido para su posterior recolección. 

 

• El Costo mensual de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, por suscriptor, 

dentro del perímetro urbano, se calculará con la metodología establecida en el Artículo 

21 de Resolución CRA 720 o aquella que la modifique. Para dicho cálculo se 

consideran diferentes variables, entre estas se encuentran la longitud de vías y áreas 

barridas, que corresponden a las definidas en el Plan Operativo del Prestador. 

Adicionalmente se tiene en cuenta el promedio de los últimos seis (6) meses del 

número de suscriptores y de los kilómetros barridos.  

 

• Según Resolución CRA 720 de 2015, para el promedio de kilómetros de barrido y 

limpieza, se tomará el promedio mensual del semestre inmediatamente anterior, así: 

i) Para los períodos de facturación entre enero y junio, con base en el promedio 

mensual de: kilómetros y número de suscriptores, de julio a diciembre del año 

inmediatamente anterior y ii) Para los períodos de facturación de julio a diciembre con 

base en el promedio mensual de: kilómetros y número de suscriptores, de enero a 

junio del año en cuestión. 

 

• Para el cobro de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a partir del 

primero (1) de marzo de 2017, la longitud de vías y áreas barridas por la persona 

prestadora deberá corresponder a lo definido en la línea base del Plan Integral de 

Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS).  

 

• La actualización del promedio semestral de kilómetros de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas deberá realizarse de manera conjunta entre el prestador del servicio y 

el municipio, a través de un acto administrativo. 
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• La ubicación de las cestas a cargo del prestador requerirá aprobación previa del 

municipio, garantizando el cumplimiento del dispuesto en el Artículo 2.3.2.2.2.4.58. 

del Decreto 1077 de 2015. 

 

• Durante la vigencia de este PGIRS, se deberán instalar el número de canastillas 

anuales en vías y áreas públicas de acuerdo a las necesidades que identifique el 

prestador o el municipio. 

 

• El suministro, instalación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas está 

incluido en la tarifa, según la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015 (Articulo 

20). Se reconocerá el mantenimiento de cestas previamente instaladas por la persona 

prestadora en su APS, por lo cual la persona prestadora del servicio deberá realizar 

una caracterización de cestas ubicadas en las áreas públicas, con el fin de conocer 

su estado y ubicación, ya que según el parágrafo 2 de Artículo 20 de la Resolución 

CRA 720 de 2015, reza que “en caso de robo o daño ocasionado por terceros no 

determinados, la reposición estará a cargo del municipio cuando, antes de la 

terminación de su vida útil, se requiera reposición de las cestas suministradas”. 

 

• La remuneración vía tarifa del mantenimiento de cestas a partir del primero (1) de 

marzo del año 2017, se realizará en función del número de cestas definido en la línea 

base del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS).  

 

• El inventario de cestas instaladas deberá haber sido actualizado por el prestador del 

servicio al final del año 2018. Así mismo, tal inventario deberá mantener actualizado 

de acuerdo a la instalación de nuevas cestas. 

 

• La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o propaganda será responsabilidad 

de los anunciantes. 

 

• Se deberá sensibilizar a la ciudadanía en relación con el manejo adecuado de los 

residuos sólidos que deposita en las vías y área pública del municipio, además en el 

uso adecuado y cuidado de las canastillas y cestas en vías y áreas públicas. 

 

• Así mismo, será necesario cumplir con los estándares de calidad técnica e indicadores 

del servicio, establecidos en la Resolución CRA 720 de 2015. Ver Tabla 49. 
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Tabla 49. Estándares de Calidad Técnica e indicadores del Servicio  

ACTIVIDAD INDICADOR ESTÁNDAR DE SERVICIO 
META A ALCANZAR Y 

GRADUALIDAD 

Barrido y 

limpieza 
Calidad en el 

barrido 

Sin presencia de residuos y/o arenilla 

en las vías y áreas públicas, después 

de realizada la actividad de limpieza y 

barrido. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la presente 

resolución. 

Fuente: Resolución CRA 720 de 2015, adoptado por Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.3.3. Formulación de proyectos para el programa de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas  

 
Tabla 50. Formulación de proyectos para el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Garantizar la cobertura y la permanencia del área limpia en el servicio del barrido y limpieza en el área urbana del municipio del Sabanalarga. 

Proyecto 1 Cumplimiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

A1. Garantizar 
la cobertura 
para la 
actividad de 
barrido y 
limpieza en el 
área urbana 
del municipio. 

Cobertura 
del 100% de 
las labores 
de barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 

públicas. 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 

territorio”” 

Mensual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Prestador del 
servicio de 

aseo. 

Cobertura del 
100% de las 
labores de 
barrido y 

limpieza de vías 
y áreas 

públicas. 

 
 

Garantizar el 
100%   de la 
cobertura. 

 
 

Garantizar el 
100%   de la 
cobertura. 

Proyecto 2. Mantenimiento, reposición o instalación de cestas públicas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Diseñar 
una estrategia 
de 
comunicación y 
educación que 
permita 
sensibilizar a la 
comunidad 
frente al 
manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos en las 
cestas 
públicas. 

Un (1) 
diagnostico 
inmobiliario 
de cestas 
públicas. 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Periódico 
Municipio de 
Sabanalarga. 

Alcaldía 
municipal y 
prestadores 
del servicio 

de aseo 

Realizar el 
100% del 

mantenimiento y 
reposición de 

las cestas 
ubicadas en 
vías y áreas 

públicas. 

Realizar el 20% 
del 

mantenimiento y 
reposición de 

las cestas 
ubicadas en 
vías y áreas 

públicas. 

Realizar el 80% 
del 

mantenimiento y 
reposición de 

las cestas 
ubicadas en 
vías y áreas 

públicas. 

 

A2. Instalación 
de nuevas 
cestas de 
acuerdo de a la 
necesidad del 
municipio 
concertada con 
el prestador. 

Instalar (1) 
cesta en el 

municipio de 
Sabanalarga 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del cual 
se expide el 

decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio” 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Prestador del 
servicio de 

aseo  

 
Instalar (55) 
cestas en el 
periodo de la 
ejecución del 

PGIRS  

 
 
 

Instalar (11) 
cestas en el 
periodo de la 
ejecución del 

PGIRS  

 
 
 

Instalar (44) 
cestas en el 
periodo de la 
ejecución del 

PGIRS  

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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6.3.4. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 51. Medios de verificación de proyectos para el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

NIVEL Indicador Fuente de información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 Garantizar cobertura, calidad y continuidad del servicio de recolección y transporte a los usuarios de servicio público de aseo 

del municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1 Garantizar cobertura, calidad y continuidad del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

A1. Garantizar la cobertura 

para la actividad de barrido y 

limpieza en el área urbana 

del municipio. 

Kilómetro de barrido- 

despápele atendidos/ 

Total de km 

estipulados en el 

PGIRS * 100 

Informes de avances y 

de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes rendidos y 

publicaciones. 

Mensual 

Prestador del 

servicio de 

aseo 

Proyecto 2. Mantenimiento, reposición o instalación de cestas públicas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Diseñar una estrategia de 

comunicación y educación que 

permita sensibilizar a la 

comunidad frente al manejo 

adecuado de residuos sólidos en 

las cestas públicas. 

Una (1) estrategia de 

comunicación de 

comunicación. 

 

Informes de avances y 

de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes rendidos y 

publicaciones. 

Periódico  

Alcaldía 

municipal y 

prestador del 

servicio de 

aseo 

A2. Instalación de nuevas 

cestas de acuerdo de a la 

necesidad del municipio 

concertada con el prestador. 

Instalaciones de 

cestas/ total de 

instalaciones 

requeridas 

concertadas por el 

prestador * 100 

Informes de avances y 

de cumplimiento del 

PGIRS 

Registros 

fotográficos, 

informes rendidos y 

publicaciones. 

Anual 

Alcaldía 

municipal y 

prestador del 

servicio de 

aseo 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.4. Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas 

urbanas 

 

6.4.1. Generalidades 

 

El corte de césped y la poda de árboles se realiza en las zonas verdes de vías y áreas 

públicas del municipio tales como: separadores viales o peatonales, glorietas, rotondas, 

orejas o similares y parques públicos sin restricciones de acceso. Dentro de esta se 

excluyen actividades de ornato y embellecimiento. 

 

El corte de césped se realiza cuando el área a intervenir supere los diez (10) centímetros 

de altura del césped. La altura mínima del césped una vez cortado no debe ser menor a 

dos (2) centímetros. Para su prestación se utilizan los equipos y herramientas necesarias 

para desarrollarlo de manera segura y adecuada. El horario para la ejecución de la 

actividad es determinado por el restador del servicio. 

 

La poda de árboles comprende el corte de ramas, follaje, recolección y transporte para la 

disposición final y el aprovechamiento de los residuos que se obtienen de la actividad.   
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Esta se realiza en árboles ubicados en separadores viales, vías peatonales, glorietas, 

rotondas, orejas o similares y parques sin restricciones de acceso. Al igual que en el corte 

de césped se excluyen de la actividad aquellos árboles que se encuentren en antejardines 

frente a inmuebles, en zonas de seguridad definidas por el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE), zonas de manejo y preservación ambiental de 

quebradas, ríos, canales y donde se adelanten obras en espacio público.  Esta actividad 

no incluye la tala de árboles y labores de ornato y embellecimiento. 

 

6.4.2. Descripción del Programa  

 

Las actividades de corte de césped y poda de árboles están establecidas en la prestación 

del servicio público de aseo bajo el Decreto 1077 de 2015 y determinadas en conjunto 

como programa en la Resolución 0754 de 2014. En este último se definen los 

requerimientos mínimos que deben estar contenidos en su formulación y ejecución: 

 

• Identificación del catastro de árboles en vías y áreas públicas que serán objeto de 

poda, indicando número, ubicación, tipo y frecuencia de poda. 

• Identificación del catastro de áreas públicas que serán objeto de corte de césped, 

indicando metros cuadrados, ubicación, cobertura, etc. 

 

Igualmente, la Resolución 0754 de 2014 marca una pauta de gran importancia y 

transversalidad con respecto al apartado de aprovechamiento y gestión del riesgo. 

 

El cobro vía tarifa para el servicio de corte de césped y poda de árboles definido por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en la 

Resolución 720 de 2015, que establece en su Artículo 15 el Costo de Limpieza Urbana 

por suscritor (CLUS), el cual corresponde a la suma del costo mensual de poda de 

árboles, de corte de césped, de lavado de áreas públicas, limpieza de playas y de 

instalación de cestas dentro del perímetro urbano. 

 

6.4.2.1. Lineamientos para la Prestación del Servicio 

 

6.4.2.1.1. Corte de Césped 

 

Este servicio comprende las áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el 

uso de equipos manuales o mecánicos para el bordeo y plateo. La recolección y 

transporte del material obtenido debe disponerse prioritariamente en los sitios indicados 

por el municipio para el aprovechamiento o en sitios de disposición final como última 

alternativa. 
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• El corte de césped para el municipio de Sabanalarga tendrá una frecuencia 

Bimensual. 

 

Esquema Operativo 

 

Como proceso se realizará una limpieza preliminar con el fin de liberar el área a intervenir 

de residuos que puedan ocasionar averías al equipo dispuesto para el corte, tales como 

vidrios, escombros, piedras, pedazos de madera, ramas sueltas, entre otros. Y finalmente 

se efectuará en su totalidad el levantamiento y transporte de los residuos sólidos. 

 

El corte de césped se realizará con guadañadoras. En ninguna circunstancia se hará con 

peinilla, rula o machete, por los riesgos que puede ocasionar el uso de estos implementos 

y por la baja calidad final del trabajo. Por el uso de guadaña es necesario tener precaución 

de no generar heridas en la base de los árboles porque conlleva a anillarlos y puede ser 

la entrada para diferentes patógenos. 

 

El corte con guadaña se desarrollará en áreas verdes en general incluyendo las juntas 

de delimitación de zonas duras donde sea necesario, tales como alrededor de cajas, 

canchas, postes, bancas y otros elementos que se integran con la zona. 

 

Cuando los residuos productos del corte caigan sobre la calzada, senderos peatonales, 

canchas o cualquier otra área, la labor se complementará con el barrido de las mismas 

de forma inmediata. 

 

El bordeo se desarrollará manual y mecánicamente, la distancia de bordeo y zona verde 

y demás puntos de delimitación será máximo de cinco (5) centímetros para evitar 

socavación. Cuando esta labor sea realizada con guadañadora se utilizará yoyo con 

nylon. En lugares donde la estructura ha permitido la invasión de algún tipo de pasto se 

utilizará azadón y palín. En ningún caso se utilizará herbicidas. 

 

Adicionalmente, se garantizará que estas zonas quedarán totalmente limpias mediante 

barrido. 

 

La remuneración vía tarifa de la actividad de Corte de Césped (CCC) a partir del 1 de 

marzo del 2017, se calculará en función de los metros cuadrados de áreas verdes objeto 

de corte definidas en la línea base del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), hasta que se actualice el inventario. 

 

La actualización del inventario de las áreas verdes objeto de corte de césped, la realizará 

el municipio en el primer año de desarrollo del PGIRS. 
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Impactos y Riesgos Para Prevenir 

 

Para la prevención de impactos y riesgos en la ejecución de la actividad se establecen 

los siguientes parámetros. 

 

Seguridad para la comunidad. Se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar 

accidentes entre las personas que vivan en el sector o que transiten por él durante la 

actividad. 

 

Divulgación. Durante la realización de la labor de corte de césped, plateo, y bordeo, en 

cada uno de los diferentes frentes de trabajo se colocará una valla informativa en la cual 

se indicará: 

• Nombre del Prestador 

• Teléfono de reclamos 

• Página de internet 

• Objeto de la labor 

• Instrucciones a la comunidad 

 

Demarcación. El área de trabajo se demarcará mediante cinta preventiva, con el fin de 

aislar el tráfico vehicular y peatonal del lugar de trabajo. 

 

Mallas de protección. Con el propósito de prevenir accidentes ocasionados por guijarros 

u otros residuos impulsados en el momento de efectuar el corte de césped, poda de 

árboles, plateo y bordeo, el prestador ubicará en el área de trabajo con una malla que 

impida la salida de estos elementos. Con este propósito se utilizará una malla de 

protección que se desplazará a lo largo y ancho del mismo que lo requiera. Este accesorio 

de protección tendrá como mínimo las siguientes dimensiones: cuatro (4) metros de largo 

por dos (2) metros de altura, provisto de tubería en su alrededor en 3/8” de pulgada y con 

malla en politex o malla galvanizada con ojo de cinco (5) milímetros o menor; dicho 

elemento tendrá pinturas o materiales refractivos y contará con sistema rodante para su 

fácil desplazamiento. 

 

Seguridad del operario. Con el propósito de garantizar la máxima seguridad a la 

integridad física del operario durante la ejecución de las labores de corte, a este se le 

dotará de los siguientes elementos de protección: 

 

• Botas con puntera metálica y guantes de seguridad industrial 

• Peto largo de carnaza 
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• Careta de protección 

• Filtros auditivos 

• Tapabocas 

• Mono gafas y caretas con malla 

• Canilleras 

• Protección auditiva 

• Conjunto impermeable 

• Chaleco y cono refractivos 

• Uniforme distintivo del Prestador 

 

Entrenamiento a personal. El personal del prestador del servicio tanto operarios como 

supervisores, deben contar con certificado en las competencias laborales para las 

actividades de corte de césped. Dicha certificación es expedida por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA. Título de la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL). 

Además del certificado mencionado, se debe contar con la capacitación sobre inducción 

de seguridad y salud en el trabajo; elementos de protección personal; accidentes e 

incidentes laborales; señalización y seguridad vial como certificado de trabajos en altura. 

 

6.4.2.1.2. Poda de Árboles 

 

Las actividades que conforman el servicio de poda de árboles son corte de ramas, 

follajes, recolección, presentación y transporte. Este último tendrá como finalidad la de 

llevar los subproductos de poda principalmente a sitios de aprovechamiento y como 

última opción a disposición final; siguiendo los lineamientos que determine la autoridad 

competente para el caso del aprovechamiento. 

 

El municipio de Sabanalarga tendrá una frecuencia para la actividad de poda de árboles 

dos (2) veces al año, es importante mencionar que la actividad la deben realizar cuando 

se tenga el plan de silvicultura y los lineamientos permisibles que reglamente la 

Corporación Autónoma Regional. 

 

 

Esquema Operativo 

 

Para la prestación del servicio de poda de árboles se formulará un plan acorde con las 

condiciones del área de servicio. Para su elaboración se tomará como base la información 

del censo del arbolado urbano ingresado en la plataforma del municipio de Sabanalarga.  
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El Plan de poda estará conformado por: 

 

• Análisis del censo del arbolado de la zona geográfica del plan, en los aspectos 

relativos a especies presentes, zonificación del área por presencia de especies, 

número de individuos (universo por área), edades, portes, alturas, estados físicos y 

sanitarios de fuste y de copa. 

• Priorización para la ejecución de la actividad de poda (Ej. Árboles con ramas con 

peligro de caída, árboles con copa descompensada, árboles de gran altura, árboles 

de una determinada especie, árboles que interfieren con peatones, vehículos e 

infraestructura, etc.). 

• Determinación de un ciclo de poda por individuo/especie/emplazamiento. 

• Determinación de la intensidad de poda de acuerdo con el tipo de poda, especie y 

edad del árbol. 

• Programación para la ejecución de actividades para el cumplimiento del plan de poda. 

• Aspectos de información a la comunidad y gestión social. 

• Para la realización de podas, se presentará la solicitud a la autoridad ambiental para 

su aprobación y seguimiento. 

 

Los rangos de altura de los individuos arbóreos a intervenir en vías y áreas públicas: 

 

• Tipo I: Hasta 5 metros 

• Tipo II: Entre 5,01 y 15 metros 

• Tipo III: Entre 15,01 y 20 metros 

• Tipo IV: Mayor a 20 metros 

 

Entre 2 y 5 m. Estos arbustos requerirán de plateo con un radio de 0.3 metros y se les 

realizará la poda sobre las ramas con protuberancias y tallos de su follaje que pueden 

afectar e inferir con la normal movilización y con su aspecto paisajístico. La actividad se 

ejecutará manualmente con tijeras y mecánicamente con motosierra. Igualmente se 

requerirá de escaleras que cumplan con las normas de seguridad industrial, se evitará 

dejar heridas que puedan ocasionar posteriores enfermedades. Todos los residuos 

orgánicos originados por la limpieza, corte y arreglos de arbustos y árboles de zonas y 

áreas públicas se transportarán a los sitios de disposición o aprovechamiento que el 

municipio asigne. 

 

Entre 5 y 10 m. Estos árboles no requerirán de plateo, las labores a realizar serán las de 

poda y mantenimiento sobre las ramas con protuberancias y tallos de su follaje que 

pueden afectar e inferir con la normal prestación de servicios públicos aéreos como líneas 

telefónicas, energización y otros símiles y de su aspecto paisajístico. La actividad se 
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ejecutará mecánicamente con moto sierras y técnicas forestales para evitar la caída libre 

de las podas. Igualmente se requerirá de escaleras que cumplan con las normas de 

seguridad industrial, se evitará dejar heridas que puedan ocasionar posteriores 

enfermedades. Todos los residuos orgánicos originados por la limpieza, corte y arreglos 

de arbustos y árboles de zonas y áreas públicas se transportarán a los sitios de 

disposición o aprovechamiento que el municipio asigne. 

 

Entre 10 y 15 m. Estos árboles no requerirán de plateo, las labores a realizar serán las 

de poda y mantenimiento sobre las ramas con protuberancias y tallos de su follaje que 

pueden afectar e interferir con la seguridad pública, de acuerdo al plan de manejo 

ambiental para esta actividad y de su aspecto paisajístico. La actividad se ejecutará 

mecánicamente con moto sierras y técnicas forestales para evitar la caída libre de las 

podas. Igualmente se requerirá de un carro canasta que cumpla con las normas de 

seguridad industrial, se evitará dejar heridas que puedan ocasionar posteriores 

enfermedades. Todos los residuos orgánicos originados por la limpieza, corte y arreglos 

de arbustos, árboles de zonas y áreas públicas se transportarán a los sitios de disposición 

o aprovechamiento que el municipio asigne. 

 

Entre 15 y 20 m. Estos árboles no requerirán de plateo, las labores a realizar serán las 

de poda y mantenimiento sobre las ramas con protuberancias y tallos de su follaje que 

pueden afectar e interferir con la seguridad pública, de acuerdo al plan de manejo 

ambiental para esta actividad y de su aspecto paisajístico. La actividad se ejecutará 

mecánicamente con moto sierras y técnicas forestales para evitar la caída libre de las 

podas. Igualmente se requerirá de un carro canasta que cumpla con las normas de 

seguridad industrial, se evitará dejar heridas que puedan ocasionar posteriores 

enfermedades. Todos los residuos orgánicos originados por la limpieza, corte y arreglos 

de arbustos y árboles de zonas y áreas públicas se transportarán a los sitios de 

disposición o aprovechamiento que el municipio asigne. 

 

Mayor de 20 m. Estos árboles requerirán de labores para la conservación, y preservación 

de éstos de acuerdo al plan de manejo ambiental para esta actividad y de su aspecto 

paisajístico. La actividad se ejecutará mecánicamente con motosierras y técnicas 

forestales únicamente cuando se origine un riesgo potencial de afectación del sector 

público o privado. Igualmente se requerirá de un carro canasta que cumplan con las 

normas de seguridad industrial, se evitará dejar heridas que puedan ocasionar 

posteriores enfermedades. Todos los residuos orgánicos originados por la limpieza, corte 

y arreglos de arbustos y árboles de zonas y áreas públicas se transportarán a los sitios 

de disposición o aprovechamiento que el municipio asigne. 
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En vías con alto flujo de tráfico vehicular y peatonal se requiere que esta actividad se 

dividirá en dos tareas: La primera, de corte de podas y concentración en puntos 

específicos del material sólido y la segunda, de recolección y transporte de los residuos 

donde no se afecte el tráfico vial y peatonal entendiéndose que se levantarán los residuos 

sólidos antes de las ocho (8) horas subsiguientes al corte de poda. 

 

Por otra parte, la remuneración vía tarifa de la actividad de poda de árboles a partir del 

primero (1) de marzo del año 2017, se calculará con base en el promedio del costo de 

poda de árboles en los seis meses anteriores. El número de árboles a intervenir 

(unidades) deberá corresponder al número definido en la línea base del Plan de Gestión 

Integral de residuos Sólidos (PGIRS), hasta que se realice la actualización del inventario 

de individuos arbóreos. 

 

La actualización del inventario de individuos arbóreos la realizará el municipio en el primer 

año de desarrollo del PGIRS. 

 

Impactos y Riesgos 

 

Los posibles impactos ambientales y sociales que se generan o pueden llegar a 

generarse por cada una de las actividades de poda de árboles en las diferentes vías y 

áreas públicas del municipio de Sabanalarga son los siguientes: 

 

Componente Atmosférico. Aunque la afectación al componente atmosférico no es 

significativa por el corto tiempo de duración de las actividades en un solo lugar, la 

distanciada de frecuencia en la que ocurren en el mismo lugar, y las emisiones poco 

representativas de la maquinaria son aspectos ambientales que se han tenido en cuenta 

con el fin de controlarlos y supervisarlos constantemente y de esta manera evitar que se 

salgan de los límites normales de funcionamiento, para lo cual se creara un programa de 

control de emisiones. 

 

Componente Suelo. Básicamente el componente suelo se ve afectado gravemente por 

dos circunstancias la alteración que provoca en las capas de suelo la infiltración de 

combustible por derrames accidentales y la generación de residuos peligrosos 

provenientes de las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo de la maquinaria 

y del almacenamiento y aprovisionamiento de combustible. 

 

Estos se convierten en los aspectos ambientales más significativos de las actividades de 

poda de árboles y por lo tanto se controlarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

• Procedimiento para el aprovisionamiento de combustible en la zona. 
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• Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos generados en la zona. 

• Capacitación al personal para el manejo de sustancias químicas y atención de 

derrames. 

• Soportes para los bidones diseñados para evitar el volteo de los mismos. 

• Mecanismos de transvase que disminuyen la probabilidad de goteos y derrames. 

• Procedimiento operativo normalizado para atención de derrames en zona. 

• Material oleofílico para la atención de derrames. 

• Disposición de residuos peligrosos con gestores autorizados de manejo de residuos. 

 

Componente Social. Aunque no representa un aspecto significativo, es importante tener 

en cuenta que la ejecución de las actividades de poda de árboles genera molestias en la 

comunidad y perturba la tranquilidad trastornando levemente la ejecución de sus 

actividades, sin embargo, se tomarán todas las medidas necesarias para que los 

impactos se minimicen y se pueda brindar a la comunidad el mantenimiento del arbolado. 

Se reforzarán permanentemente las relaciones con la comunidad brindando información 

acerca de las actividades con el fin de que los habitantes no desconozcan las labores 

que se prestan por parte del prestador del servicio. 

 

Ocasionalmente se pueden producir daños a la propiedad de los habitantes por objetos 

que impactan y causan daños. Esta responsabilidad será asumida directamente por el 

prestador del servicio. 

 

Un aspecto ambiental positivo derivado de estas actividades es la generación de empleo 

para mano de obra calificada y no calificada, cuando se contrata el personal que 

desarrolla poda de árboles, brindando condiciones favorables para mejorar la calidad de 

vida. 

 

En general se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Información. Se informará a la comunidad en general sobre la prestación del servicio, 

sus características, la normativa que lo rige, el alcance y la manera de solicitarlo para que 

accedan al mismo; esto se realizará a través de diferentes medios, líneas telefónicas, 

medios virtuales y ferias de servicios. Adicionalmente cada uno de los empleados del 

prestador del servicio podrá dirigir al usuario para que consulte y aclare sus conceptos 

en estos medios en caso de no conocer la información en su totalidad. 

 

Diagnóstico. Oficializada la solicitud del servicio se procede a incorporar en la 

programación el área de trabajo, de esta manera se inicia la participación ciudadana con 

la distribución del material informativo en pro de generar espacios que aclaren las dudas 
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de la comunidad y con ello establecer tiempos e impactos y generar acciones de 

mitigación. 

 

Ejecución. Iniciado el proceso y aclaradas las dudas se busca que la comunidad se 

involucre para que se apropie de los resultados de la labor, es decir, que se genere un 

sentido de pertenencia con el arbolado para evitar afectaciones y malas prácticas 

silviculturales. 

 

La evaluación de cada una de las actividades desarrolladas en la actividad se realizará a 

través de indicadores de gestión, los cuales dependiendo los requerimientos serán 

desarrollados con el sistema de gestión del prestador del servicio; sin embargo y es 

bueno que se resalte una de las herramientas fundamentales de interacción con los todos 

los suscriptores es la cantidad de peticiones, quejas, recursos y solicitudes recibidos por 

el prestador del servicio en pro de retroalimentar y establecer acciones de mejora. 

 

Otros Impactos Para Prevenir 

 

• Agotamiento de recursos no renovables. Alteración de la calidad del suelo por el uso 

de bolsas de polietileno de alta densidad. 

• Afectación de cuerpos de agua que se encuentren cerca de las áreas donde se 

realicen las operaciones de poda de árboles. 

• Alteración del entorno por disposición de desechos en sitios no adecuados. 

• Obstaculizar vías públicas en donde se desarrolle la actividad de poda de árboles, 

lesiones a transeúntes y lo referido al marco de seguridad industrial. 

 

Equipo y Herramienta 

 

En la actividad de corte y poda de arbustos y árboles se utilizarán moto sierras mecánicas 

a gasolina con espadas entre veinte (20) y veintiséis (26) pulgadas para su corte y para 

optimizar y mejorar los rendimientos en la actividad de cargue por concepto de volumen 

de residuos orgánicos vegetales se propone utilizar equipos mecánicos como shipper o 

trituradoras de podas obteniendo rendimientos de disminución de volumen hasta una 

quinta parte de su volumen inicial.  Estos equipos mecánicos alimentados por gasolina o 

diésel deben ser transportados a los sitios de acopio de material para ser triturados y 

almacenados directamente al vehículo destinado para esta actividad. Los operarios de 

estos equipos contarán con los accesorios y elementos de seguridad necesarios tales 

como: 

 

• Botas con puntera metálica y guantes de seguridad industrial 
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• Peto largo de carnaza 

• Careta de protección 

• Filtros auditivos 

• Tapabocas 

• Mono gafas 

• Protección auditiva 

• Conjunto impermeable 

• Chaleco refractivo 

• Conos refractivos 

• Uniforme distintivo 

 

Entrenamiento de Personal 

 

El personal del prestador del servicio, tanto operarios como supervisores, así como 

compañías o personas externas especializadas deben contar con certificado en las 

competencias laborales para las actividades de poda de árboles, certificación expedida 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Título de la Norma Sectorial de 

Competencia Laboral (NSCL): Podar árboles según criterios técnicos y normativa. 

Además del certificado mencionado, se debe contar con la capacitación sobre inducción 

de seguridad y salud en el trabajo; elementos de protección personal; accidentes e 

incidentes laborales; señalización y seguridad vial como certificado de trabajos en altura. 

 

Adicionalmente, el prestador del servicio de aseo deberá reportar el personal certificado 

y calificado a la alcaldía municipal para la validación de la información y como parte del 

proceso por realizar una gestión adecuada a los individuos arbóreos ubicados en vías y 

áreas públicas del municipio de Sabanalarga. 

 

Con fundamento en los aspectos anteriormente descritos se realizan la formulación 

proyectos del programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas 

urbanas en el municipio de Sabanalarga  
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6.4.3. Formulación de proyectos para el programa de corte de césped y poda de 

árboles de vías y áreas públicas urbanas 

 
Tabla 52. Formulación de proyectos para el programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas 

urbanas  

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Implementar en el municipio de Sabanalarga la actividad de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y el aprovechamiento de 
los mismos. 

Proyecto 1 Garantizar el cumplimiento del programa de corte de césped y poda de árboles de las vías y áreas públicas del municipio. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Elaborar el Plan de 
Silvicultura Urbana 

Un (1) plan 
de silvicultura 

urbana 

Decreto 2981 del 
2013 “por el cual 
se reglamenta el 
servicio de aseo” 

Una vez 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal y 
prestador 

del servicio 
de aseo 

Un (1) plan de 
silvicultura 

urbana 
 

Un (1) plan de 
silvicultura 

urbana 

A2. Realizar el corte de 
césped en el área 
urbana de 43.990,82 
m2 por zonas y con una 
frecuencia mensual y/o 
si el césped supera los 
10 centímetros de 
altura. (6 veces al año) 
(Bimensual) 

43.990,82 m2 
objeto de 
corte de 
césped 

identificados 

Inspección por 
parte de la 

Administración 
Municipal 

Frecuencias 
establecidas 

Municipio de 
Sabanalarga 

Bimensual  

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

A3. Realizar la poda en 
el área urbana de 641 
árboles por zonas y con 
una frecuencia de 2 
vez/año. 

641 árboles 
identificados 
para objeto 

de poda  

Inspección por 
parte de la 

Administración 
Municipal 

Frecuencias 
establecidas 

Municipio de 
Sabanalarga 

Semestral 

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

Garantizar el 
100% de 

cumplimiento 
de las 

frecuencias 
establecidas. 

A4. Registro y control 
de residuos sólidos 

producidos en la 
actividad de poda de 
árboles y corte de 
césped para 
aprovechamiento. 

Un (1) 
informe de 

seguimiento 

Decreto 1077 de 
2015 “Por medio 

del cual se expide 
el decreto único 

reglamentario del 
sector vivienda, 

ciudad y territorio 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 

municipal y 
prestador 

del servicio 
de aseo 

Cinco (5) 
informes de 
seguimiento 

Un (1) informe 
de 

seguimiento 

Cuatro (4) 
informes de 
seguimiento 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.4.4. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 53. Medios de verificación de proyectos para el programa de corte de césped y poda de árboles en vías y 

áreas públicas urbanas 

NIVEL Indicador Fuente de información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 Implementar en el municipio de Sabanalarga la actividad de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y el 

aprovechamiento de los mismos 

Proyecto 1 Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte residuos no aprovechables. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A1. Elaborar el Plan de 

Silvicultura Urbana 

Un (1) manual de 

silvicultura operando 

Informe de gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográfico y 

registro de 

firmas 

Una vez  
Alcaldía 

municipal 

A2. Realizar el corte de 

césped en el área urbana de 

43.990,82 m2 por zonas y 

con una frecuencia mensual 

y/o si el césped supera los 

Informes entregados/ 

informes programados 

* 100  

Informes del prestador 

del servicio 
Informe Bimensual  

Administración 

Municipal 
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NIVEL Indicador Fuente de información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

10 centímetros de altura. (6 

veces al año) (Bimensual) 

A3. Realizar la poda en el 

área urbana de 641 árboles 

por zonas y con una 

frecuencia de 2 vez/año. 

Informes entregados/ 

informes programados 

* 100 

Informes del prestador 

del servicio 
Informe Semestral  

Prestador del 

Servicio de 

Aseo 

 

A4. Registro y control de 

residuos sólidos producidos 

en la actividad de poda de 

árboles y corte de césped 

para aprovechamiento. 

Informe entregados 

registro y control de 

residuos solidos 

producidos en la 

actividad / informes de 

registro y control 

programados * 100 

Informes del prestador 

del servicio 
Informe Anual  

Alcaldía 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.5. Programa de lavado de área públicas 

 

6.5.1. Generalidades 

 

El lavado de áreas públicas se determina como una actividad complementaria del servicio 

público de aseo mediante la Ley 689 de 2001, ésta se encuentra definida en el Decreto 

1077 de 2015 artículo 2.3.2.1.1.24, como “La actividad de remoción de residuos sólidos 

en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión” y se encuentra reglamentada 

en el decreto en mención, en la subsección 5, artículos 2.3.2.2.2.5.63 al 2.3.2.2.2.5.65, 

estableciendo en ellos las responsabilidades, los acuerdos y los alcances de la prestación 

del servicio. 

 

6.5.2. Formulación de proyectos para el programa de lavado de áreas públicas 

 
Tabla 54. Formulación de proyectos para el programa de lavado de áreas públicas 

NIVEL 

INDICADORES 

META 
FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID

A
D

 

C
A

L
ID

A

D
 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Implementar el lavado de áreas públicas en el área urbana del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Mantener 
actualizado el inventario 
de áreas públicas en el 
área urbana que serán 
objeto de lavado 

Una (1) 
actualización 

Decreto 
1077 de 
2015, el 

cual compila 
la normativa 
asociada al 

servicio 
público de 

aseo. 

Una 
vez 

 
Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

aseo 
  

Una (1) 
actualización 

del 
inventario de 

áreas 
públicas 
objeto de 

lavado 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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6.5.3. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 55. Medios de verificación de proyectos para el programa de lavado de áreas públicas 

NIVEL Indicador Fuente de información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 Implementar en el municipio de Sabanalarga la actividad de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y el 

aprovechamiento de los mismos 

Proyecto 1 Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte residuos no aprovechables. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Mantener actualizado el 

inventario de áreas públicas 

en el área urbana que serán 

objeto de lavado 

Una (1) actualización 

del inventario de áreas 

públicas objeto de 

lavado 

Informes de avances y de 

cumplimiento del PGIRS 

Trabajo de 

campo 
Una vez 

Alcaldía 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.6.  Programa de aprovechamiento  

 

6.6.1. Generalidades 

 

Se entiende por aprovechamiento lo descrito en el numeral 6 del artículo 2.3.2.1.1 del 

Decreto 1077 de 2015, definido como: “la actividad complementaria del servicio público 

de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente 

por los Suscriptores, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 

aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 

pesaje”. 

 

El aprovechamiento residencial, comercial, industrial e institucional, tiene dos (2) rutas 

técnicas diferenciales, que implica modelos de gestión, igualmente distintos, según se 

trate de Residuos Aprovechables Reciclables (RAR) o Residuos Aprovechables 

Orgánicos (RAO), cuyo balance de masas del Potencial Aprovechable Total (PAT), se 

logra obtener de la caracterización de los residuos y generación diferenciada, por estrato 

para el sector  residencial, y demás sectores  y tipos de usuario del servicio de aseo. 

 

Por tanto, el Potencial Aprovechable Total (PAT), se puede sintetizar con la siguiente 

expresión, que permitirá en todo momento, del desarrollo de PGIRS 2022–2027, 

comprender e interpretar, el seguimiento y avances en las metas en cada período. 

 

𝑃𝐴𝑇 = 𝑅𝐴𝑅 + 𝑅𝐴𝑂 

 

Comprendido los conceptos de Potencial Aprovechable, el proyecto de Aprovechamiento 

ha de tener 2 componentes: los proyectos y actividades asociadas con los RAR, 

estructurados para ser desarrollados fundamentalmente a través del Programa de 
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Inclusión de Recicladores, y los de RAO, cuyas especificidades están mayormente 

planteados a través del Programa de Aprovechamiento, propiamente dicho. 

 

6.6.1.1. Objetivos Municipales del Aprovechamiento 

 

Según el numeral F5.2.1 del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS), el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos tiene 

como propósitos fundamentales: 

 

• Racionalizar el uso y consumo de las materias primas vírgenes. 

• Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los 

diferentes procesos productivos. 

• Reducir la cantidad de residuos sólidos que van a disposición final mediante la 

técnica de relleno sanitario. 

• Disminuir los impactos ambientales y en la salud. 

• Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas 

como por los procesos de disposición final. 

• Garantizar la participación de los recicladores de oficio y del sector solidario en las 

actividades de recuperación, aprovechamiento y valorización, con el fin de 

consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. 

 

6.6.2. Descripción del Programa 

 

6.6.2.1. Requisitos Mínimos para el Aprovechamiento de Acuerdo con la 

Normativa Vigente 

 

El Programa tiene dos componentes y corrientes: 

 

1) Aprovechamiento de Residuos Aprovechables Reciclables (RAR) 

2) Aprovechamiento de Residuos Aprovechables Orgánicos (RAO) 

 

Ambos tienen un componente trasversal, que es el de la educación y participación 

ciudadana. Desde el punto de vista técnico, se deben a criterios y a las buenas prácticas 

conforme a los fundamentos establecidos en el Título F, del Reglamento Técnico de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, y en el Decreto 1077 de 2015, tales como: racionalidad 

en uso y consumo de las materias primas vírgenes, recuperación de valores económicos 

y energéticos; reducción de residuos sólidos que van a relleno sanitario; menores 

impactos ambientales y en salud; participación de los recicladores de oficio; entre otros. 
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En la Tabla 56, indica los aspectos y especificaciones principales que se deben tener en 

cuenta en la concepción, localización, y especificaciones de los diseños, construcción y 

operación de los proyectos de Centros de Aprovechamiento, los cuales deben ser 

relativizados, según se trate de ECA de Residuos Aprovechables Reciclables (RAR) o 

Estaciones de Aprovechamiento de Residuos Aprovechables Orgánicos (RAO). 

 
Tabla 56. Requisitos Normativos para el Aprovechamiento 

REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

ASPECTO FUENTE CONTENIDO 

Propósitos del 

aprovechamiento 

Reglamento Técnico 

de Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

Resumidos en el ítem de objetivos del 

aprovechamiento en el municipio (numeral 6.6.1.1) - 

numeral F5.2.1 del Reglamento Técnico de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) 

Contenido 

Ley 142 de 1994 

 

Resolución 754 de 

2014 

 

Resolución CRA 720 

de 2015 

 

Decreto 1077 de 2015 

 

Decreto 596 de 2016 

Campañas de capacitación a Suscriptores para 

promover cambios en la cultura ciudadana, para 

eliminar prácticas de manejo inadecuadas, propender 

por el consumo sostenible y la reducción en la 

generación. 

Capacitación en separación en la fuente y 

presentación oportuna de residuos. 

Capacitación a los operarios del prestador de 

recolección selectiva. 

Capacitación a recicladores en manejo de residuos y 

a los establecimientos educativos del municipio. 

Estudios de factibilidad sobre aprovechamiento para 

determinar la viabilidad de los proyectos. 

Evaluación de alternativas de reciclaje, compostaje, 

aprovechamiento energético, entre otras. 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos 

generados por el municipio de Sabanalarga y también 

la caracterización de los residuos que llegan al 

Relleno Sanitario INTERASEO S.A. E.S.P., para 

estimar el potencial aprovechable. 

Pre-dimensionamiento de la infraestructura y equipos. 

Articulación del aprovechamiento con los demás 

componentes del servicio. 

Estrategias de aprovechamiento de residuos 

orgánicos provenientes de plazas de mercado 

Listas de verificación de permisos, concesiones y 

autorizaciones de la autoridad ambiental y el ente 

territorial. 

Estrategias de vinculación de los recicladores de oficio 

al modelo de inclusión. 

Estrategia técnica, operativa y administrativa de 

proyectos viables. 
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REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

ASPECTO FUENTE CONTENIDO 

Establecer áreas para localizar ECAS y plantas de 

aprovechamiento. 

Localización 

Usos del suelo establecidos en el plan básico de 

ordenamiento territorial (PBOT). 

Debe ser técnica, económica y ambientalmente viable. 

Considerar las rutas y vías de acceso de tal manera 

que se minimice el impacto generado por el tráfico. 

Debe contar con servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y energía. 

Edificaciones 

El diseño arquitectónico cubierto y con cerramiento 

físico. 

Contar con el respectivo diagrama de flujo del 

proceso. 

Contar con un área mínima para la recepción de los 

residuos. 

Tener vías de acceso de acuerdo al tipo de equipos 

de transporte a utilizar según rutas de recolección 

selectiva y la comercialización de los materiales 

aprovechados. 

Sistema de ventilación y extracción. 

Sistema de prevención y control de incendios. 

Impermeabilización de los pisos y paredes y deben 

estar construidas en materiales que permitan su aseo, 

desinfección periódica y mantenimiento mediante 

lavado. 

Sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias 

y escorrentía sub-superficial, y sistema de recolección 

y tratamiento de lixiviados. 

Sistemas tendientes a la minimización y control de 

ruido, emisiones de olores, emisión de partículas, 

esparcimiento de materiales y control de vectores. 

Áreas de operación: pesaje, recepción, selección y 

clasificación, procesos para materiales 

aprovechables, procesos para materiales de rápida 

biodegradación, bodega o almacenamiento de materia 

prima y de productos procesados o reciclados. 

Procesos mecanizados 

Almacenamiento 

Conservación de la calidad y valor de los materiales 

Almacenamiento temporal menor a 48 horas para el 

material orgánico. 

Recolección y 

transporte 

Establecer de acuerdo con el PGIRS, frecuencias, 

horarios y formas de presentación. 

Recolección puede efectuarse a partir de la acera, o 

de unidades y cajas de almacenamiento. 

Uso de vehículos de tracción humana par a microrutas 
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REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

ASPECTO FUENTE CONTENIDO 

Uso de vehículos motorizados cerrados y 

debidamente adecuados para el transporte de 

material  

 

 

6.6.2.1.1.  Recolección y Transporte de los Residuos Aprovechables 

 

Para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento se deberá estimar la inversión en 

un vehículo, pero ello quedará supeditado a las posibilidades económicas de la Empresa 

Prestadora del Servicio de Aprovechamiento y del municipio, además de lo cual se 

deberán considerar las condiciones topográficas de las áreas atendidas, las 

características de las vías, las cantidades de materiales aprovechables generadas por 

área y las particularidades de la movilidad del municipio. 

 

Es claro que la recolección y el transporte de residuos no aprovechables debe realizarse 

en vehículos diferentes y de forma separada de los materiales aprovechables, ya sean 

reciclables u orgánicos, como se presenta en el artículo 2.3.2.2.2.3.26 del Decreto 1077 

de 2015, sin embargo, ello no implica que ambas rutas tengan que ejecutarse en días 

diferentes. 

 

La operación integral del servicio de aseo (inservibles, aprovechables inorgánicos y 

aprovechables orgánicos) se deberá realizar de la siguiente manera: la recolección y el 

transporte de los residuos no aprovechables (inservibles) se deberá realizar una (1) 

vez/semana; la recolección y el transporte de los residuos inorgánicos aprovechables se 

deberá realizar dos (2) veces/semana y, la recolección y el transporte de residuos 

orgánicos se deberá realizar dos (2) veces/semana. 

 

Los suscriptores tendrán entre sus deberes, además de los definidos en la ley y los 

reglamentos, entregar los residuos para aprovechamiento separados a los prestadores 

de la actividad sin imponer condiciones adicionales a las establecidas en el contrato de 

condiciones uniformes y también permitir la realización del aforo de los residuos 

aprovechables. 

 

Con el anterior fundamento, se deberán desarrollar fuertes campañas educativas 

dirigidas a toda la población de Sabanalarga, puesto que la presentación de los residuos 

se deberá realizar de manera diferente por parte de los suscriptores de conformidad con 

la Resolución No. 2184 de 2019 así, ver Tabla 57 
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Tabla 57. Almacenamiento de Residuos 

BOLSA NEGRA 

 

Almacene en ella: 

 

• Residuos de comida preparada (sobras). 

• Residuos sanitarios (pañales, toallas sanitarias, papel 

higiénico, tampones). 

• Zapatos 

• Restos de vajillas o porcelanas 

• Otros 

BOLSA BLANCA 

 

Almacene en ella residuos secos y limpios de: 

 

• Papel y cartón 

• Plásticos 

• Envases de vidrio 

• Metales: hierro, aluminio, bronce, cobre, hojalata 

• Tetrapack 

• Icopor 

• Textiles 

BOLSA VERDE 

 

Almacene en ella: 

 

• Alimentos sin preparar (cáscaras). 

• Residuos de jardinería (césped y follajes). 

 

Esta medida busca proteger la salud de la población recicladora y propender por unas 

mejores condiciones laborales, en la búsqueda del cumplimiento de las acciones 

afirmativas. 

 

Además, como versa el artículo 2.3.2.2.2.3.27 del Decreto 1077 de 2015, para el 

desarrollo de las microrutas, los recicladores y/o la empresa de la actividad de 

aprovechamiento deberán utilizar siempre elementos de protección personal tales como 

calzado industrial con puntera, guantes de carnaza, gorra, uniforme con aditamentos 

refractivos y estar debidamente identificados con el carné de la empresa prestadora de 

la actividad de aprovechamiento, así como condiciones conforme a la normativa vigente 

en materia laboral y de salud ocupacional. 
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La recolección de este tipo de residuos deberá ser acorde con el desarrollo del modelo 

de aprovechamiento e inclusión en el municipio de Sabanalarga. Esta actividad será 

determinada de manera gradual en el tiempo, con el fin de incrementar la cobertura en el 

servicio y propender por el equilibrio económico de los nuevos Prestadores del Servicio 

de Aprovechables. 

 

6.6.2.2.  Requisitos mínimos para la conformación de una planta de tratamiento 

de residuos sólidos orgánicos biológicos  

 

Actualmente el proceso de tratamiento se contempla en el Decreto 1784 de 2017, 

Resolución 0938 de 2019 y en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico “RAS” Titulo F, para lo cual se estipulan los siguientes requisitos: 

Según lo estipulado en el Decreto 1784 de 2017 en su artículo 2.3.2.6.5. Selección de 

Tratamiento, establece que, “la selección de tratamiento o tratamientos a implementar 

debe considerar, entre otros, su complejidad, acorde con la caracterización de residuos 

sólidos según el tratamiento a implementar, los estudios de población, proyección de 

generación de residuos, análisis de viabilidad financiera y económica, así como la 

sostenibilidad empresarial.” 

 

6.6.2.2.1. Localización de las plantas de tratamiento: 

 

En el Decreto 1784 en su Artículo 2.3.2.6.6. Localización de áreas para Tratamiento. Se 

establece que:“Con el fin de ubicar áreas para la localización de infraestructura asociada 

al tratamiento de residuos sólidos municipales o regionales, el ente territorial definirá la 

incorporación al plan de ordenamiento (POT, PBOT, EOT), de los polígonos donde 

potencialmente se localizarán dichas áreas, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

i. Identificación de determinantes ambientales debidamente incluidas en la 

cartografía oficial del POT, PBOT O EOT. 

ii. Identificación de áreas con riesgo no mitigable incorporados en POT, PBOT O 

EOT. 

iii. Identificación de sitios intervenidos con la actividad de disposición final de residuos 

sólidos. 

iv. Identificación de zonas actuales con uso de suelo compatible con el tratamiento o 

tratamientos seleccionados. 

 

Por otro lado, la Resolución 0938 de 2019 establece en su Artículo 6. Áreas para la 

ubicación de proyectos de tratamiento de residuos: 
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“Los elementos que deberán considerarse por las entidades territoriales para efectos de 

definir la potencialidad de las áreas disponibles para proyectos de tratamiento de residuos 

sólidos en el marco del servicio público de aseo, son los siguientes: 

 

i. Áreas ya impactadas por las actividades de trasferencia o de disposición final. 

ii. Suelos urbanos con actividades definidas como industriales de alto impacto. 

iii. Suelos de expansión y rurales descartando las áreas de determinantes ambientales 

asociadas a categorías de protección que impidan el desarrollo de este tipo de 

proyectos y que se encuentren debidamente acogidas en la cartografía oficial por 

el correspondiente instrumento de planeación acordó con lo señalado en la Ley 388 

de 1997. 

iv. Deberán descartarse zonas declaradas en riesgos no mitigables.” 

 

6.6.2.2.2. Criterios a tener en cuenta en la selección del tipo de tratamiento: 

 

De igual manera en la misma resolución se establece en su Artículo 7. Postulados y 

Criterios de Selección de Tratamiento: “La selección de proyectos de tratamiento de 

residuos sólidos en la prestación del servicio público de ase deberá fundamentarse en 

los siguientes postulados y criterios: 

 

Postulados: 

 

i. Deberá garantizarse el saneamiento básico territorial. 

ii. Deberá asegurarse la prestación del servicio público de aseo. 

iii. Deberá realizarse el análisis costo-beneficio entre el tratamiento o 

tratamientos a elegir y el relleno sanitario. 

iv. Deberá garantizarse la sostenibilidad del tratamiento o tratamientos 

seleccionados. 

v. Deberá realizarse el análisis de impacto tarifario. 

 

Criterios: 

 

i. Tratamiento térmico con fines de recuperación de energía, en proyectos 

de más de 100.000 Ton/año, donde los residuos tengan un poder 

calorífico mayor o igual a 7 Mj/kg o menos de 100.000 ton/año, siempre 

y cuando que se garantice su sostenibilidad. 

ii. Tratamiento biológico para residuos orgánicos separados en la fuente, 

con recolección y trasporte selectivo en escalas mayores o iguales a 

20.000 toneladas por año. 
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iii. Tratamiento biológico para residuos orgánicos separados en la fuente, 

con recolección y trasporte selectivo en escalas menores a 20.000 

toneladas por año, siempre que se garantice su sostenibilidad. 

iv. Tratamiento mecánico biológico de residuos previo a disposición final. 

v. Tratamiento mecánico biológico de residuos ya dispuestos en sitios de 

disposición final.” 

 

En el artículo 8. Priorización, de la Resolución 0938 de 2019 se establece que: “para 

seleccionar el tipo de tratamiento de residuos sólidos se deberá realizar un análisis costo 

beneficio entre las actividades de disposición final y las de tratamiento, comparando como 

mínimo los siguientes criterios: 

 

i. Área disponible. 

ii. Vida útil. 

iii. Costo tratamiento de lixiviados según norma de calidad. 

iv. Costo de manejo de gases efecto invernadero. 

v. Indicadores financieros.” 

 

Y, por último, basados en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico “RAS” Titulo F, se establece lo siguiente: 

 

“F5.2.1.7 Criterios mínimos para el diseño del área de procesos de aprovechamiento de 

fracciones de residuos sólidos orgánicos biodegradables. 

 

El diseño debe considerar como mínimo las siguientes etapas de proceso: 

 

a) Entrega y control de residuos: selección y pesaje 

b) Acondicionamiento mecánico: trituración y mezcla. 

c) Tratamiento biológico mediante degradación aerobia / anaerobia. 

d) En procesos aerobios, oxigenación dinámica mediante volteo manual o mecánico 

o estática mediante ventilación forzada. 

e) Maduración. 

f) Empaque: tamizado y pesaje. 

 

Desde el punto de vista operativo y logístico el sistema debe contar, entre otros, con: 

 

a) Cubierta de protección de agua lluvia. 

b) Piso rígido. 

c) Sistema de oxigenación para procesos aerobios, sea dinámico o estático. 

d) Estructuras de drenaje, almacenamiento y tratamiento de lixiviados. 
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e) Sistemas de conducción y aprovechamiento de agua lluvia. 

f) Zona de adecuación para la trituración, homogenización y armado de pilas. 

g) Zona de tratamiento con el espacio necesario para volteos y el acceso para toma 

de datos de control de proceso. 

h) Zona de maduración. 

i) Equipos de tamizado y empaque. 

j) Registro de los parámetros básicos de control del proceso como son la 

temperatura, el pH, acidez, alcalinidad, humedad y el tiempo de proceso. 

k) Registro de cada lote de material con sus respectivas pruebas fitosanitarias y 

análisis de laboratorio.” 

 

6.6.2.2.3. Permisos requeridos para la conformación de una planta de tratamiento  

 

Los permisos requeridos para poner en funcionamiento una planta de tratamiento 

mediante compostaje aerobio, son los siguientes: 

 

1. Uso de suelos. 

2. Registro en cámara de comercio. 

3. Registro ICA. 

4. Licencia ambiental para proyectos cuyo tratamiento sea mayor o igual a 20.000 

ton/año. 

 

6.6.2.2.4. Vida útil mínima requerida: 

 

Basados en el Decreto 1784 del 2017, en el que establece que la vida útil mínima 

requerida para los proyectos de tratamiento es de 25 años. 

 

6.6.2.2.5. Separación en la fuente: 

 

La separación en la fuente es un deber de todos los municipios y ciudades de Colombia 

y está debe realizarse, según lo estipulado en la resolución 2184 de 2019, teniendo en 

cuenta que deben existir rutas selectivas. 

 

6.6.2.2.6. Registro ICA: 

 

Toda persona natural o jurídica registrada ante el ICA como: importadora, fabricante, 

formuladora, envasadora, empacadora o distribuidora, interesada en comercializar 

fertilizantes y acondicionadores de suelos deberá obtener, con anterioridad a su 

comercialización, el registro de venta del producto (Resolución 150 de enero 21/03). 

Capítulo VII, Del registro de venta. Art. 25o. 
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El registro de venta es el documento oficial que autoriza la comercialización, distribución 

y venta de los fertilizantes y acondicionadores del suelo en el territorio nacional. 

 

El registro de venta tiene vigencia indefinida y puede ser modificado a solicitud del 

Interesado. El Ica podrá revisar de oficio o a solicitud de terceros (Debidamente 

sustentada), y suspenderlo o cancelarlo cuando se violen las disposiciones contempladas 

en el Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores del Suelo. 

 

Se debe tener en cuenta previa expedición de un registro de venta, que:  

• El registro de venta ampara un solo nombre comercial del producto.  

• No se permite el registro de productos con el mismo nombre comercial, que tengan 

diferente composición garantizada.  

• No se podrán registrar formulaciones cuando el nombre comercial del producto 

corresponda con: uno prohibido oficialmente por el Ministerio de Protección y Seguridad 

Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, la Industria Militar -INDUMIL-, u otros. Un nombre comercial registrado por 

otra persona natural o jurídica ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  

• En ningún caso serán admitidas, las denominaciones exageradas o aquellas cuyos 

nombres comerciales estén dentro de las circunstancias siguientes: Que se presten a 

confusión con los de otros productos de uso agropecuario, o que no correspondan con 

las recomendaciones de uso. Ejemplo: fertilizante el Maizal, para un producto destinado 

a hortalizas. 

Que presenten sufijos, prefijos o adjetivos calificativos como: fuerte, plus, vigor, súper, 

hiper, mega, max, más, vita, vital, extra, eco, tanto en idioma castellano como sus 

correspondientes en inglés.  

 

• Antecedidos por el prefijo bio. Éste solo podrá ser utilizado en acondicionadores 

orgánicos registrados para agricultura ecológica, que involucren microorganismos en su 

composición (Resolución 074 de 2002, emitida por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural). 

 

6.6.2.3. Requisitos mínimos para las ECA 

 

Este tipo de Infraestructuras son fundamentales para la prestación de la actividad 

complementaria de aprovechamiento, según lo citado en el artículo 6 del Decreto 596 de 

2016 el cual modificó el artículo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 

2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio y estableció los Requisitos mínimos para 

las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA), los cuales son los 

siguientes: 
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1. Contar con el uso del suelo compatible con la actividad. 

2. Contar con una zona operativa y de almacenamiento de materiales cubierta y con 

cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de 

influencia. 

3. Contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos la recepción, 

pesaje y registro. 

4. Contar con medidas de seguridad industrial 

5. Contar con áreas para: 

• Administración 

• Recepción 

• Pesaje 

• Selección y clasificación 

• Almacenamiento temporal de materiales aprovechables 

• Almacenamiento temporal para materiales de rechazo incluidos aquellos de 

rápida biodegradación. 

 

6. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo”. 

7. Contar con un sistema de control de emisión de olores 

8. Contar con un sistema de prevención y control de incendios. 

9. Contar con sistemas de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía subsuperficial. 

10. Contar con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados cuando sea el 

caso. 

11. Contar con pisos rígidos y las paredes que permitan su aseo, desinfección 

periódica y mantenimiento mediante el lavado. 

12. Estar vinculado al servicio público de aseo como usuario, para efectos de la 

presentación y entrega de rechazos con destino a disposición final. 

 

El operador del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento es el único 

autorizado para la recolección y transporte del material aprovechable debidamente 

separado en la fuente por el usuario y presentado en el espacio público. 

 

El Decreto 596 de 2016 define claramente la integralidad del servicio público de aseo en 

el componente de aprovechamiento indicando que el operador de dicho componente es 

responsable de la recolección domiciliaria, el transporte hasta la ECA y su clasificación 

en la misma, independientemente de si el prestador es una asociación de recicladores 

de oficio o un operador privado. 
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En este modelo de servicio, el prestador de la actividad de aprovechamiento, de cualquier 

tipo que sea, debe cumplir con los principios básicos del servicio, y sus obligaciones para 

con el usuario, como son recolección, transporte y clasificación en las ECA en el contexto 

de integralidad de este. 

 

6.6.3. Formulación de proyectos para el programa de aprovechamiento y 

tratamiento  

 
Tabla 58. Formulación de proyectos para el programa de aprovechamiento y tratamiento 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 
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D
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T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Esquema de aprovechamiento de residuos solidos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Formulación e 
implementación del 
plan de educación, 
sensibilización y 
estímulos 
encaminada al 
aprovechamiento y 
tratamiento de los 
residuos sólidos y la 
aplicación de la 
Resolución 2184 de 
2019. 

Un (1) plan de 
educación 
ambiental. 

Resolución 
2184 de 2019 

Periódico 

 
 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal, 
comunidad 

Un (1) plan de 
educación 
ambiental y 
capacitar el 
100% de los 

habitantes del 
municipio de 
Sabanalarga. 

Un (1) plan de 
educación 
ambiental y 
capacitar el 
20% de los 

habitantes del 
municipio de 
Sabanalarga. 

Capacitar el 
80% de los 

habitantes del 
municipio de 
Sabanalarga. 

A2. Alianzas 
estratégicas para la 
recolección, 
transporte y 
tratamiento de los 
residuos orgánicos 
del municipio de 
Sabanalarga con 
visión regional. 

Un (1) convenio 
Resolución 

2184 de 2019 
Una vez 

 
Municipio 

de 
Sabanalarg

a 

Alcaldía 
municipal 

Un (1) convenio Un (1) convenio  

A3. Diseño e 
implementación de 
ruta selectiva para la 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos de 
aprovechamiento y 
tratamiento 
(inorgánico) 

Una (1) ruta 
selectiva para el 

municipio de 
Sabanalarga 

Decreto 596 del 
2016 

Una vez 

 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal, 
comunidad 

Una (1) ruta 
selectiva para el 

municipio de 
Sabanalarga 

Una (1) ruta 
selectiva para el 

municipio de 
Sabanalarga 

Cumplir el 
100% la 

cobertura de la 
ruta selectiva 

A4. Establecer en el 
PBOT usos del 
suelo compatibles o 
sitios determinados 
por el municipio para 
la implementación 
de procesos de 
aprovechamiento y 
tratamiento de 
residuos sólidos. 

Un (1) sitio 
establecido 

para 
implementar el 

proceso de 
aprovechamient

o de residuos 
sólidos y 
orgánicos 

Superintendenci
a 

Una vez 

 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal 

Un (1) sitio 
establecido 

para 
implementar el 

proceso de 
aprovechamient

o de residuos 
sólidos y 
orgánicos 

 

Un (1) sitio 
establecido 

para 
implementar el 

proceso de 
aprovechamient

o de residuos 
sólidos y 
orgánicos 

A5. Incrementar 
meta del 
aprovechamiento 
residuos inorgánicos 
en el municipio de 
Sabanalarga. 

Incrementar el 
4,2% de 

aprovechamient
o 

Decreto 596 del 
2016 

Anual 

 
Municipio 

de 
Sabanalarg

a 

Alcaldía 
municipal 

Incrementar el 
21% de 

aprovechamient
o 

Incrementar el 
4,2% de 

aprovechamient
o 

Incrementar el 
16,8 % de 

aprovechamient
o 

A6. Incrementar 
meta del 

Incrementar el 
2% de 

Decreto 596 del 
2016 

Anual  
Alcaldía 

municipal 
Incrementar el 

10% de 
Incrementar el 

2% de 
Incrementar el 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

156 
 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

aprovechamiento de 
los residuos 
orgánicos del 
municipio de 
Sabanalarga. 

aprovechamient
o de residuos 

orgánicos. 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

aprovechamient
o 

aprovechamient
o 

8 % de 
aprovechamient

o 

A7. Implementación 
de estímulos a los 
usuarios para 
motivar el 
emprendimiento 
para el 
aprovechamiento 
y/o tratamiento de os 
residuos sólidos. 

Un (1) actividad 
de Reciclatoón  

Resolución 
2184 de 2019 

Anual 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal  

Cinco (5) 
actividades de 
Reciclatoón. 

Una (1) 
actividad de 
Reciclatoón. 

Cuatro (4) 
actividades de 
Reciclatoón. 

A8. Informe de 
seguimiento de las 
toneladas 
aprovechadas de la 
bodega centros de 
acopio o estaciones 
de separación y 
clasificación 
existentes en el 
municipio. 

Un (1) informe 
de seguimiento 

Decreto 2981 
del 2013 “por el 

cual se 
reglamenta el 

servicio de 
aseo” 

Semestra
l 

 
Municipio 

de 
Sabanalarg

a 

Alcaldía 
municipal 

Diez (10) 
informes de 
seguimiento 

Un (1) informe 
de seguimiento 

Ocho (8) 
informes de 
seguimiento 

Proyecto 2. Caracterización de los residuos sólidos de la zona urbana 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Contratar 
consultoría que 
efectúe el trabajo de 
campo, el análisis de 
los datos y 
finalmente realice un 
informe de 
resultados de la 
caracterización de 
los residuos en la 
fuente por sector 
geográfico de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Título F del RAS, en 
el área urbana. 

Una (1) 
caracterización 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente 

Reglamento 
Técnico 

del Sector de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico – RAS 

Anual 

 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal 

Cinco (5) 
caracterización 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente 

Una (1) 
caracterización 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente 

Cuatro (4) 
caracterización 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente 

Proyecto 3. Consolidación información oficial que permita medir la gestión de los residuos respecto al aprovechamiento en el municipio de 
Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A1. Implementar 

mecanismo para la 
captura y 
actualización de la 
información 
referente 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 

Un (1) 
mecanismo de 
captura de la 
información 

Decreto 596 del 
2016 

Una vez 

 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal 

Un (1) 
mecanismo de 
captura de la 
información 

Un (1) 
mecanismo de 
captura de la 
información 

 

Proyecto 4. Participación de otras alternativas de aprovechamiento 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Fomentar a 
través de los 
proyectos 
ambientales 
escolares PRAES; 
proyectos 

ciudadanos de 
educación ambiental 
PROCEDAS y 
proyectos 
ambientales 
universitarios 
PRAUS, la 
formulación e 
implementación de 
iniciativas 
enfocadas al 
aprovechamiento y 
tratamiento de 
residuos sólidos en 
el municipio, en aras 

Un (1) proyecto 
gestionado por 

parte de los 
PRAES, 

PROCEDAS, 
PRAUS. 

De conformidad 
con Ley 1549 

del 2012 
Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal, 

instituciones 
educativas y 
comunidad 

Cinco (5) 
proyectos 

gestionados por 
parte de los 

PRAES, 
PROCEDAS, 

PRAUS. 

Un (1) proyecto 
gestionado por 

parte de los 
PRAES, 

PROCEDAS, 
PRAUS. 

Cuatro (4) 
proyectos 

gestionados por 
parte de los 

PRAES, 
PROCEDAS, 

PRAUS. 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

de fortalecer 
iniciativas existentes 
en pro de generar 
procesos que 
garanticen 
productividad y 
emprendimiento en 
torno al manejo 
integral de residuos 
sólidos. 

A2. Diseñar e 
implementar una 
estrategia de 
aprovechamiento de 
residuos a través del 
beneficio de la 
opción tarifaria 
multiusuarios en los 
inmuebles que se 
encuentren 
agrupados en 
unidades 
inmobiliarias, 
centros 
habitacionales, 
conjuntos 
residenciales, 
condominios o 
similares que se 
encuentren bajo el 
régimen de 
propiedad 
horizontal. 

Un (1) plan 
estratégico de 

aprovechamient
o o 

beneficiando a 
la propiedad 

horizontal 

Metodología 
tarifaria 

Anual 

 
 
 
 
 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Alcaldía 
municipal, 

instituciones 
educativas y 
comunidad 

50% de las 
propiedades 
horizontales 

estén 
beneficiadas 

10% de las 
propiedades 
horizontales 

estén 
beneficiadas 

40% de las 
propiedades 
horizontales 

estén 
beneficiadas 

Proyecto 5.  Estudio de viabilidad para la implementación del esquema de aprovechamiento en el municipio, en los términos del artículo 92 
del decreto 2981 del 2013. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar un 
análisis de mercado 
para identificar, 
oferta, demanda, 
comercialización 
para estimar la 
cantidad de residuos 
a ser incorporados 
en el ciclo productivo 
para un periodo 
determinado. 

Un (1) estudio 
de mercado 

para la 
comercializació

n e 
incorporación al 
ciclo productivo 
de los residuos 

De acuerdo con 
lo establecido 
en el decreto 

2981 de 2013 y 
normas técnicas 

que 
correspondan 

Una vez  

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Administració
n municipal 

Un (1) estudio 
de mercado 

para la 
comercializació

n e 
incorporación al 
ciclo productivo 
de los residuos 

Elaboración de 
un (1) estudio 
de mercado 

 

A2. Realizar el 
predimensionamient
o de la estructura, 
equipos requeridos 
y alternativas 
tecnológicas y 
administrativas 
apropiadas a las 
condiciones 
socioeconómicas 
del municipio para la 
implementación del 
esquema de 
aprovechamiento 

Un (1) estudio 
técnico para 

predimensionar 
estructuras, 

equipos 
requeridos, 
alternativas 
tecnológicas 

para 
implementar el 
esquema de 

aprovechamient
o 

De acuerdo con 
lo establecido 
en el decreto 

2981 de 2013 y 
normas técnicas 

que 
correspondan 

Una vez 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Administració
n municipal 

Un (1) estudio 
técnico para 

redimensionar 
estructuras, 

equipos 
requeridos, 
alternativas 
tecnológicas 

para 
implementar el 
esquema de 

aprovechamient
o 

Un (1) estudio 
técnico para 

redimensionar 
estructuras, 

equipos 
requeridos, 
alternativas 
tecnológicas 

para 
implementar el 
esquema de 

aprovechamient
o 

 

A3. Evaluación de la 
viabilidad financiera 
y comercial de la 
alternativa 
seleccionada 

Un (1) estudio 
de viabilidad 
financiera y 

comercial de la 
alternativa 

seleccionada 

De acuerdo con 
lo establecido 
en el decreto 

2981 de 2013 y 
normas técnicas 

que 
correspondan 

Una vez 

Municipio 
de 

Sabanalarg
a 

Administració
n municipal. 

Un (1) estudio 
de viabilidad 
financiera y 

comercial de la 
alternativa 

seleccionada 

Un (1) estudio 
de viabilidad 
financiera y 

comercial de la 
alternativa 

seleccionada 

 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

158 
 

6.6.4. Descripción de los medios de verificación  

 
Tabla 59. Medios de verificación del proyecto para el programa de aprovechamiento y tratamiento 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenc

ia 
Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Esquema de aprovechamiento de residuos solidos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Formulación e implementación del plan de 

educación, sensibilización y estímulos encaminada al 

aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos 

y la aplicación de la Resolución 2184 de 2019. 

Habitantes 

capacitados / total 

habitantes del 

municipio de 

Sabanalarga * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Registro fotográfico 

y recolección de 

firma 

Periódico 
Alcaldía 

municipal 

A2. Alianzas estratégicas para la recolección, 

transporte y tratamiento de los residuos orgánicos del 

municipio de Sabanalarga con visión regional. 

Una (1) alianza 

estratégica  

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Ruta selectiva Una vez 
Alcaldía 

municipal 

A3. Diseño e implementación de ruta selectiva para la 

recolección y transporte de los residuos sólidos de 

aprovechamiento y tratamiento (inorgánico) 

Una (1) ruta selectiva 

para el municipio de 

Sabanalarga 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Ruta selectiva Una vez 
Alcaldía 

municipal 

A4. Establecer en el PBOT sitios determinados por el 

municipio donde se puedan implementar procesos de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos. 

Un (1) sitio 

establecido para 

implementar el 

proceso de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos y 

orgánicos 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

PBOT actualizado Una vez 
Alcaldía 

municipal 

A5. Incrementar meta del aprovechamiento residuos 

inorgánicos en el municipio de Sabanalarga. 

Toneladas 

aprovechadas/ 

Toneladas 

dispuestas+ 

toneladas 

aprovechadas * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

SUI y trabajo de 

campo 
Anual 

Alcaldía 

municipal 

A6. Incrementar meta del aprovechamiento de los 

residuos orgánicos del municipio de Sabanalarga. 

Toneladas 

aprovechadas/ 

Toneladas 

dispuestas+ 

toneladas 

aprovechadas * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

SUI y trabajo de 

campo 
Anual 

Alcaldía 

municipal 

A7. Implementación de estímulos a los usuarios para 

motivar el emprendimiento para el aprovechamiento y/o 

tratamiento de os residuos sólidos. 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

SUI y trabajo de 

campo 
Anual 

Alcaldía 

municipal 

A8. Informe de seguimiento de las toneladas 

aprovechadas de la bodega centros de acopio o 

estaciones de separación y clasificación existentes en 

el municipio. 

Informes de 

seguimiento 

realizado/ informe de 

seguimiento 

requeridos * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Informe de 

seguimiento, SUI 
Semestral 

Alcaldía 

municipal 

Proyecto 2. Caracterización de los residuos sólidos de la zona urbana 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A1. Contratar consultoría que efectúe el trabajo de 

campo, el análisis de los datos y finalmente realice un 

informe de resultados de la caracterización de los 

residuos en la fuente por sector geográfico de acuerdo 

con lo establecido en el Título F del RAS, en el área 

urbana. 

Caracterización 

realizada 

/caracterización 

requerida * 100 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Caracterización en 

fuente 
Anual 

Alcaldía 

municipal 

Proyecto 3. Consolidación información oficial que permita medir la gestión de los residuos respecto al aprovechamiento en el municipio 

de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Implementar mecanismo para la captura y 

actualización de la información referente 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Un (1) mecanismo de 

captura de la 

información 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Mecanismo de 

captura 
Una vez 

Alcaldía 

municipal 

Proyecto 4. Participación de otras alternativas de aprovechamiento 
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NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenc

ia 
Responsable 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Fomentar a través de los proyectos ambientales 

escolares PRAES; proyectos ciudadanos de educación 

ambiental PROCEDAS y proyectos ambientales 

universitarios PRAUS, la formulación e implementación 

de iniciativas enfocadas al aprovechamiento y 

tratamiento de residuos sólidos en el municipio, en aras 

de fortalecer iniciativas existentes en pro de generar 

procesos que garanticen productividad y 

emprendimiento en torno al manejo integral de residuos 

sólidos. 

proyectos formulados 

/ proyectos planeados 

 

proyectos ejecutados 

/ proyectos 

formulados 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Informe sobre 

PRAES, 

PROCEDAS Y 

PRAUS, 

formulados e 

implementados 

Anual 

Administración 

municipal 

 

Instituciones 

educativas 

A2. Diseñar e implementar una estrategia de 

aprovechamiento de residuos a través del beneficio de 

la opción tarifaria multiusuarios en los inmuebles que se 

encuentren agrupados en unidades inmobiliarias, 

centros habitacionales, conjuntos residenciales, 

condominios o similares que se encuentren bajo el 

régimen de propiedad horizontal. 

Unidades 

residenciales 

vinculadas al 

beneficio de tarifa 

multiusuario / 

unidades 

residenciales del 

municipio 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Actas de 

vinculación de 

unidades 

residenciales 

Anual 
Administración 

municipal 

Proyecto 5.  Estudio de viabilidad para la implementación del esquema de aprovechamiento en el municipio, en los términos del artículo 

92 del decreto 2981 del 2013. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar un análisis de mercado para identificar, 

oferta, demanda, comercialización para estimar la 

cantidad de residuos a ser incorporados en el ciclo 

productivo para un periodo determinado. 

Estudio de mercado 

realizado 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Documento Una vez 
Administración 

municipal 

A2. Realizar el predimensionamiento de la estructura, 

equipos requeridos y alternativas tecnológicas y 

administrativas apropiadas a las condiciones 

socioeconómicas del municipio para la implementación 

del esquema de aprovechamiento 

Estudio realizado 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Documento Una vez 
Administración 

municipal 

A3. Evaluación de la viabilidad financiera y comercial de 

la alternativa seleccionada 
Evaluación realizada 

Archivo de 

implementació

n del PGIRS 

Documento Una vez 
Administración 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.7. Programa de inclusión de recicladores 
  

Según lo definido por la Resolución 0754 de 2014, el programa de inclusión de 

recicladores de oficio tendrá por objeto incorporar y fortalecer de manera permanente y 

progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora existente en el 

municipio de Sabanalarga, acuerdo con el censo de recicladores, para la formalización 

como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

 

Las acciones afirmativas a favor de la población recicladora se establecen según lo 

definido por la Corte Constitucional conforme al numeral 117 del Auto 275 de 2011 y la 

Sentencia T724 de 2003, que plantea por acciones afirmativas todo tipo de medidas o 

políticas dirigidas a favorecer a la población recicladora, con el fin de eliminar o reducir 

las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan y lograr que los 

miembros de un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación, con el 

fin de lograr mayores oportunidades entre grupos sociales con problemas de 

discriminación y desigualdad. 
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El municipio de Sabanalarga adelantará las siguientes acciones afirmativas en 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de la Corte Constitucional: 

 

• Acción de reconocimiento: Realizar campañas de socialización a la comunidad 

informando la importancia de la actividad de aprovechamiento, la separación de 

residuos en la fuente y la vinculación de los recicladores de oficio en la 

implementación del PGIRS.  

• Acciones de fortalecimiento de las organizaciones de recicladores: a través de 

la alcaldía municipal se brindará asistencia técnica, administrativa, financiera y legal 

para lograr la participación de los recicladores en la operación de la prestación del 

servicio de aprovechamiento. 

• Acción afirmativa para la remuneración: en el municipio de Sabanalarga se 

facturará y recaudará el valor base de aprovechamiento conforme a la Resolución 

CRA 720 de 2015 y el Decreto 596 de 2016, para las organizaciones que a partir del 

mes de abril de 2017 demuestren el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 

de la Ley 142 de 1994 y que acrediten capacidad operativa para la captación, registro 

y reporte de las cantidades de residuos aprovechables reciclables. 

 

• El municipio garantizará la destinación de recursos para el fortalecimiento de la labor 

de los recicladores en el municipio. 

 

Por su parte, el municipio apoyará el modelo de inclusión para el desarrollo de acciones 

afirmativas a favor de los recicladores, mediante el desarrollo de los siguientes 

elementos: 

 

• Garantizar la transitoriedad efectiva de la inclusión y reconocimiento de los 

recicladores. Esta transitoriedad será de manera secuencial y que abarca un periodo 

de cuatro años, contados a partir del primer año en que inicie la ejecución del PGIRS. 

Dicha secuencia se establece en el cronograma del proyecto de inclusión de 

recicladores. En todo caso, la misma se realizará conforme lo ordenado en el Decreto 

596 y la Resolución 276 de 2016 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

respectivamente. 

• Mediante una plataforma se gestionará el ingreso y administración de la información 

de registro de recicladores de oficio, bodegas, centros de acopio o estaciones de 

separación y clasificación existentes en el municipio, además de las organizaciones 

establecidas y el estado de cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Ley 142 

y normas reglamentarias. 
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• Fomentar mediante la implementación de los proyectos de sensibilización y 

educación, la separación en la fuente a fin de facilitar la entrega del material reciclable 

a la población recicladora. 

• Apoyar la formalización y el funcionamiento de las organizaciones de recicladores 

como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

• Brindar asistencia técnica y financiera a los actuales centros de acopio municipal, para 

mejorar condiciones de almacenamiento, selección, clasificación, pesaje y 

alistamiento de materiales reciclables, con la finalidad de que se conviertan en 

estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECAS). Esta asistencia se estima para 

una duración de tres (3) años, contados a partir del primer año en que inicie la 

ejecución del PGIRS.  

• Promoción de esquemas de colaboración y coordinación entre los prestadores del 

servicio público de aseo de los residuos no aprovechables y aprovechables, en lo 

referente a todas las actividades inherentes a la prestación del servicio. En lo 

concerniente al esquema de colaboración, la empresa prestadora de la actividad de 

no aprovechables deberá poner al servicio de los agentes del sector, su conocimiento 

sobre el desarrollo del servicio de aseo, su red logística de macro y micro rutas, para 

que la empresa de la actividad de aprovechamiento liderada por los recicladores 

pueda desarrollar sus componentes técnicos, logísticos y de comercialización del 

servicio. 

• La divulgación y comunicación para fortalecer las relaciones entre las organizaciones 

de recicladores y los generadores de residuos se ejecutarán mediante las acciones 

de sensibilización definidas en el proyecto de educación. 

• A través de la alcaldía municipal, se dará a conocer a la población recicladora la oferta 

institucional en temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda y 

familia. 

 

6.7.1. Situación Actual 

 

En la sentencia T-291, la Corte reconoce que la Constitución no define puntualmente qué 

debe entenderse por grupo marginado o discriminado, si demuestra cómo la doctrina y la 

jurisprudencia han realizado importantes precisiones para poder identificar cuándo se 

está en presencia de uno de estos grupos. Para ello se basa en dos de los doctrinantes 

más influyentes en materia de igualdad y no discriminación, Owen Fiss e Iris Marion 

Young, quienes brindan los siguientes criterios para comprender con claridad la noción: 

 

El autor Owen Fiss menciona que para hablar de un “grupo desventajado”, se deben tener 

en cuenta tres características, como la conformación de un grupo social con identidad 
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propia, la situación de subordinación prolongada y las limitaciones para ejercer el poder 

político, entonces a continuación se describe las particularidades de cada característica. 

 

• Se trata de “un grupo social”, que, como tal, posee una identidad propia, lo que 

posibilita hablar del grupo, sin necesidad de entrar a hacer referencia particular a cada 

uno de los miembros que lo componen, con lo cual se refuerza lo que dice Fiss, de 

que la connotación de grupo social se distingue por “la condición de 

interdependencia”, pues “la identidad y el bienestar de los miembros del grupo y la 

identidad y bienestar del grupo se encuentran interrelacionadas.” Esta condición hace 

que los miembros del grupo se auto identifiquen, es decir, que los recicladores 

explican quiénes son cuando se refieren a su condición de miembros del grupo, 

lográndose a su vez, que su estatus resulte determinado en parte por el estatus del 

grupo, lo cual queda suficientemente evidenciado en sus palabras, por no hablar de 

las caracterizaciones que sobre ellos se han realizado a nivel institucional. 

 

• El poder político del grupo se encuentra severamente limitado, bien sea por 

condiciones socioeconómicas, por haber sido relegados a una posición de clase 

inferior, o por objeto de “perjuicio” de los demás. 

 

• Por su parte, el autor Iris María Young ayuda a dar mayor claridad en conceptos como 

explotación, marginación y discriminación, además de lo cual menciona una serie de 

condiciones que parecieran pensadas para los recicladores como uno de los “grupos 

oprimidos”, a los que ella se refiere, ya que como se observa a continuación, todas 

pueden ser aplicables a la totalidad o a una gran parte de sus miembros 

 

• Los beneficios derivados de su trabajo o energía van a otras personas sin que éstas 

les recompensen recíprocamente por ello (explotación). En los casos concretos ya 

citados, esto queda evidenciado en los escasos ingresos después de una jornada de 

trabajo, o que sus ingresos sólo alcancen para seguir pagando una habitación para 

dormir, con lo cual se refuerza lo mencionado en el Auto 268 de 2010, cuando al 

hablar de cómo existen estudios en los que se afirma que las condiciones laborales 

en las que los recicladores realizan su trabajo, son de explotación, pues de los 

millones de dólares que produce el negocio del reciclaje al año, a ellos sólo les 

corresponde un pequeño monto, y termina citando a Martín Medina15, asesor del 

Banco Mundial en temas de residuos sólidos y de reciclaje, quien asegura que a los 

recicladores se les paga el 5% de lo que genera la industria. 

 
15 Medina Martín, “Reciclaje de desechos sólidos en América Latina”, en Frontera Norte, Vol. 11, núm., 21, 1999, visible en 
http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN21/1-f21_Reciclaje_desechos_solidos_en_America_Latina.pdf (12 de 
Julio de 2010); y Medina Martín, “Cooperativas de Recicladores Informales en América Latina”, visible en 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/medina2.pdf (12 de julio de 2010) 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

163 
 

 

• Es importante no desconocer los significativos avances logrados hasta el momento, 

pues esta población se ha venido fortaleciendo de cara a dignificar la labor de los 

recicladores, desde las diferentes formas organizativas en las que empezarán a ser 

visibilizados, con el apoyo sistemático en el tiempo en el municipio de Sabanalarga. 

 

6.7.1.1. Esquema de Colaboración entre Actores del Servicio Público de Aseo 

 

El modelo de inclusión planteado en el PGIRS, en lo relativo con el esquema operativo y 

la transitoriedad, adopta entre sus criterios orientadores la colaboración entre los actores 

que participan en el desarrollo de actividad como son las personas prestadoras de la 

actividad de aprovechamiento incluidos los recicladores de oficio formalizados, los 

prestadores de las demás actividades del servicio público de aseo, los suscriptores, los 

concedentes de la facturación conjunta del servicio público de aseo, las administraciones 

municipales, comercializadores de residuos, así como los agentes encargados de la 

incorporación de estos materiales a las cadenas productivas. 

 

Según el anterior criterio de colaboración entre actores del servicio de aseo, se establece 

la articulación de la Empresa Prestadora de la Actividad de No Aprovechables, mediante 

el suministro de información que permita la estructuración de las macro y micro rutas a la 

empresa de la actividad de aprovechamiento, o en su defecto, la orientación o 

capacitación para que la Empresa Prestadora de la Actividad de Aprovechamiento 

estructure de manera técnica las macro y microrutas de recolección de materiales 

aprovechables. Además, se recomienda la revisión conjunta de recorridos, por parte de 

las empresas de residuos aprovechables y no aprovechables, para garantizar el acceso 

cierto y real al material aprovechable por parte de los recicladores, evitando 

especialmente el traslape de rutas de recolección. 

 

La empresa prestadora de la actividad de No Aprovechables deberá poner al servicio de 

los agentes del sector, su conocimiento sobre el desarrollo del servicio de aseo, su red 

logística de prestación del servicio, para que la Empresa de la Actividad de 

Aprovechamiento liderada por los recicladores pueda desarrollar sus componentes 

técnicos y logísticos. Por ejemplo, entre estas accione se plantea la posibilidad de difundir 

información en la factura de servicios, relativa a la separación en la fuente de materiales 

reciclables, para que se mejoren las cantidades de residuos captados por el reciclador, 

las características de éstos y por ende las condiciones de vida de esta población. 
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6.7.2. Formulación de proyectos para el programa de inclusión de recicladores 

 
Tabla 60. Formulación de proyectos para el programa de inclusión de recicladores 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Lograr la inclusión de recicladores en el municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga conforme a la estrategia de 
Economía Circular. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar una 
jornada de 
capacitación al 
alcalde municipal y a 
los secretarios y 
asesores de 
despacho del ente 
territorial, que 
permita concientizar 
y poner en marcha la 
política pública de 
aprovechamiento en 
el municipio. 

Una (1) 
jornada de 

capacitación 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Cuatrienio 
Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

Dos (2) 
jornadas de 
capacitación 

Una (1) 
jornada de 

capacitación 

Una (1) jornada 
de capacitación 

A2. Realizar un ciclo 
de capacitaciones a 
los recicladores de 
oficio en el proceso 
de formalización de 
conformidad con la 
Resolución 276 del 
2016 y/o aquella 
norma que la 
modifique y/o 
derogue. 

Una (1) 
capacitación 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Recicladores 
de oficio 

Cinco (5) 
capacitaciones 

Una (1) 
capacitación 

Cuatro (4) 
capacitaciones 

Proyecto 2.  Ofertas sociales a los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Diseñar una 
oferta social dirigida 
a la población 
recicladora de oficio 
del municipio 
(formación exclusiva, 
acceso a beneficios 
directos, campañas 
sociales exclusivas: 
Atención psicosocial, 
integración social y 
salud). 

Diseñar una 
(1) estrategia 

social 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 

 
 
 
 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Recicladores 
de oficio 

Diseñar una (1) 
oferta social 
dirigida a la 
población 

recicladora de 
oficio del 
municipio 
(formación 
exclusiva, 
acceso a 
beneficios 
directos, 

campañas 
sociales 

exclusivas). 

Diseñar una 
(1) oferta 

social dirigida 
a la población 
recicladora de 

oficio del 
municipio 
(formación 
exclusiva, 
acceso a 
beneficios 
directos, 

campañas 
sociales 

exclusivas). 

 

A2. Fomentar y 
fortalecer alianzas 
estratégicas con los 
gestores de los 
residuos 
posconsumo, que les 
permita acceder a 
beneficios en 
especie que 
dignifiquen su labor. 

Realizar una 
(1) alianzas 
estratégicas 

con los 
gestores de 
los residuos 

posconsumo, 
que les 
permita 

acceder a 
beneficios en 
especie que 

dignifiquen su 
labor. 

De conformidad 
con el Decreto 

596 
de 2016 y/o 

aquella 
que lo modifique 

y/o 
derogue 

Anual 

 
 
 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Recicladores 
de oficio 

Realizar una (1) 
alianzas 

estratégicas con 
los gestores de 

los residuos 
posconsumo, 

que les permita 
acceder a 

beneficios en 
especie que 

dignifiquen su 
labor. 

Realizar una 
(1) alianzas 
estratégicas 

con los 
gestores de los 

residuos 
posconsumo, 

que les permita 
acceder a 

beneficios en 
especie que 

dignifiquen su 
labor. 

 

Proyecto 3. Vinculación de la población recicladora en el esquema de aprovechamiento implementado en el municipio de Sabanalarga. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Mantener 
actualizado censo de 
recicladores de oficio 
y bodegas dedicados 
a la actividad de 
aprovechamiento del 

Un (1) censo 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Semestral 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población de 
recicladores 

de oficio 

Realizar diez 
(10) censos 
para tener 

actualizada la 
base de datos 

de los 

Realizar dos 
(2) censos 
para tener 

actualizada la 
base de datos 

de los 

Realizar ocho 
(8) censos para 

tener 
actualizada la 
base de datos 

de los 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

municipio de 
Sabanalarga. 

recicladores de 
oficio existentes 
en el municipio 

de manera 
semestral 

recicladores de 
oficio 

existentes en 
el municipio de 

manera 
semestral 

recicladores de 
oficio existentes 
en el municipio 

de manera 
semestral 

A2. Garantizar la 
carnetización anual a 
los recicladores de 
oficio del municipio 
de Sabanalarga. 

Actualización 
de 

carnetización 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Semestral 

 
 
 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Población de 
recicladores 

de oficio 

Realizar diez 
(10) jornadas de 
carnetización a 

los nuevos 
recicladores de 

oficio 
identificados en 

el censo de 
recicladores del 

municipio de 
manera 

semestral 

Realizar dos 
(2) jornadas de 
carnetización a 

los nuevos 
recicladores de 

oficio 
identificados 

en el censo de 
recicladores 

del municipio 
de manera 
semestral 

Realizar ocho 
(8) jornadas de 
carnetización a 

los nuevos 
recicladores de 

oficio 
identificados en 

el censo de 
recicladores del 

municipio de 
manera 

semestral 

A3. Garantizar 
dotación anual a los 
recicladores de oficio 
que estén vinculados 
a los procesos de 
formalización, de 
acuerdo con lo 
estipulado en el 
decreto 596 de 2016. 

Una (1) 
dotación anual 

por cada 
reciclador de 

oficio 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 

 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Recicladores 
de oficio 

Entrega de una 
(1) dotación 

anual por cada 
reciclador de 

oficio 

Entrega de una 
(1) dotación 

anual por cada 
reciclador de 

oficio 

Entrega de una 
(1) dotación 

anual por cada 
reciclador de 

oficio 

A4. Diseño e 
Implementación de 
estrategias de 
Información, 
Comunicación y 
TICS para el 
reconocimiento del 
reciclador de oficio. 

Un (1) plan 
(IEC) 

Plan de IEC 
transversal a los 

proyectos del 
programa de 

aprovechamiento 

Anual 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Población 
urbana y 

rural 

Cumplimiento 
del 100% del 
plan de IEC 

Cumplimiento 
del 100% del 
plan de IEC 

Cumplimiento 
del 100% del 
plan de IEC 

Proyecto 4. Formalización de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar un ciclo 
de capacitaciones 
sobre las alternativas 
para la prestación de 
la actividad de 
aprovechamiento, 
tanto para 
recicladores, como 
para prestadores del 
servicio público de 
aseo en el cual se 
logre definir las 
organizaciones que 
harán parte del 
proceso de 
fortalecimiento 
institucional. 

Una (1) 
capacitación 

sobre 
alternativas 

para la 
prestación de 
la actividad 

De conformidad 
con la Resolución 
0754 de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual  

 
 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal y 
recicladores 

de oficio 

Cinco (5) 
capacitaciones 

sobre 
alternativas 

para la 
prestación de la 

actividad 

Una (1) 
capacitación 

sobre 
alternativas 

para la 
prestación de 
la actividad 

Cuatro (5) 
capacitaciones 

sobre 
alternativas 

para la 
prestación de la 

actividad 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.7.3. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 61. Medios de verificación de proyectos para el programa de Inclusión de recicladores 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Lograr la inclusión de recicladores en el municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga conforme a la estrategia de 

Economía Circular. 
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NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar una jornada de capacitación al 

alcalde Municipal y a los secretarios y Asesores 

de Despacho del ente territorial, que permita 

concientizar y poner en marcha la política pública 

de aprovechamiento en el municipio. 

No. Capacitaciones 

realizadas/ No. capacitaciones 

programadas * 100 

 

Informe de 

gestión 

Registro 

fotográfico y 

asistencia 

Cuatrienio 
Administración 

municipal 

A2. Realizar un ciclo de capacitaciones a los 

recicladores de oficio en el proceso de 

formalización de conformidad con la Resolución 

276 del 2016 y/o aquella norma que la modifique 

y/o derogue. 

No. Capacitaciones 

realizadas/ No. capacitaciones 

programadas * 100 

 

Informe de 

gestión 

Registro 

fotográfico y 

asistencia 

Anual 

 
Administración 

municipal 
 

Proyecto 2.  Ofertas sociales a los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Diseñar una oferta social dirigida a la 

población recicladora de oficio del municipio 

(formación exclusiva, acceso a beneficios 

directos, campañas sociales exclusivas: Atención 

psicosocial, integración social y salud). 

Diseñar una (1) estrategia 

social 

Informe de 

gestión 

Estrategia 

social 
Una vez 

Administración 

municipal 

 

A2. Fomentar y fortalecer alianzas estratégicas 

con los gestores de los residuos posconsumo, 

que les permita acceder a beneficios en especie 

que dignifiquen su labor. 

Realizar una (1) alianza 

estratégica con los gestores 

de los residuos posconsumo, 

que les permita acceder a 

beneficios en especie que 

dignifiquen su labor. 

Informe de 

gestión 
Alianza Una vez 

 
Administración 

municipal 
 

Proyecto 3. Vinculación de la población recicladora en el esquema de aprovechamiento implementado en el municipio de Sabanalarga. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Mantener actualizado censo de recicladores 

de oficio y bodegas dedicados a la actividad de 

aprovechamiento del municipio de Sabanalarga. 

No. de censos de recicladores 

realizados/ No. de censos 

programados * 100 

Base de datos 

Anexo II de la 

Resolución 

0754 de 2014 

semestral 
Administración 

municipal 

A2. Garantizar la carnetización anual a los 

recicladores de oficio del municipio de 

Sabanalarga. 

No. de recicladores de oficio 

carnetizados / Total de 

recicladores de oficio 

existentes 

Informe de 

gestión 

Acta de 

entrega y 

registro 

fotográfico 

Semestral  

 
Administración 

municipal 
 

A3. Garantizar dotación anual a los recicladores 

de oficio que estén vinculados a los procesos de 

formalización, de acuerdo con lo estipulado en el 

decreto 596 de 2016. 

No. de recicladores de oficio 

con dotación / Total de 

recicladores de oficio 

existentes 

Informe de 

gestión 

Acta de 

entrega y 

registro 

fotográfico 

Anual 
Administración 

municipal 

A4. Diseño e Implementación de estrategias de 

Información, Comunicación y TICS para el 

reconocimiento del reciclador de oficio. 

No. de actividades ejecutadas 

/ No. de actividades 

planteadas 

Archivo de 

implementación 

del PGIRS 

Plan IEC Anual 
Administración 

municipal 

Proyecto 4. Formalización de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar un ciclo de capacitaciones sobre las 

alternativas para la prestación de la actividad de 

aprovechamiento, tanto para recicladores, como 

para prestadores del servicio público de aseo en 

el cual se logre definir las organizaciones que 

harán parte del proceso de fortalecimiento 

institucional. 

No. Capacitaciones 

realizadas/ No. capacitaciones 

programadas * 100. 

Archivo de 

implementación 

del PGIRS 

Informe de 

gestión 
Anual  

 
Administración 

municipal 
 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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6.8. Programas de disposición final  

 

6.8.1. Generalidades  

 

Conforme a las definiciones establecidas en el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 

2.3.2.1.1., del Título 2, Capítulo 1, numeral 66, se entiende como Disposición Final de 

residuos sólidos, como el “el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial 

los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente”. 
 

De manera específica, los incentivos a la localización de rellenos sanitarios regionales, 

se reglamentó en el Decreto 920 de 2013 y se compiló en el Decreto 1077 de 2015 de tal 

manera que el Municipio, donde se localice el Relleno Regional, reciba un incentivo de 

0,23 al 0,69% del SMMLV, por cada tonelada dispuesta. En aquellos casos en que el 

relleno sanitario se encuentre ubicado o se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios 

municipios, el incentivo se distribuirá proporcionalmente entre los municipios, conforme 

al área afecta a la ejecución del proyecto…”. 
 

De manera específica, los incentivos a la localización de rellenos sanitarios regionales, 

se reglamentó en el Decreto 920 de 2013 y se compiló en el Decreto 1077 de 2015 de tal 

manera que el Municipio, donde se localice el Relleno Regional, reciba un incentivo de 

0,23 al 0,69% del SMMLV, por cada tonelada dispuesta. En aquellos casos en que el 

relleno sanitario se encuentre ubicado o se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios 

municipios, el incentivo se distribuirá proporcionalmente entre los municipios, conforme 

al área afecta a la ejecución del proyecto…”. 

 

6.8.2. Formulación de proyectos para el programa de disposición final 

 
Tabla 62. Formulación de proyectos para el programa de disposición final 

NIVEL 

INDICADORES 

META 
FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID

A
D

 

C
A

L
ID

A

D
 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Garantizar el cumplimiento de la disposición final del municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1 Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnico y ambientales. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar visitas 
periódicas al relleno 
sanitario para verificar el 
cumplimiento de la 
actividad de disposición 
final de residuos que no 
fueron objeto de 

Una (1) visita 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del 
cual se 

expide el 
decreto único 
reglamentario 

del sector 

Anual 

 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

Cinco (5) 
visitas 

Una (1) 
visita 

Cuatro (4) 
visitas 
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NIVEL 

INDICADORES 

META 
FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID

A
D

 

C
A

L
ID

A

D
 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

tratamiento ni 
aprovechamiento. 

vivienda, 
ciudad y 
territorio 

A2. Informe de 
cumplimiento con los 
reportes de disposición 
de residuos sólidos en el 
Relleno Sanitario 

Un (1) informe 

Decreto 1077 
de 2015 “Por 

medio del 
cual se 

expide el 
decreto único 
reglamentario 

del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio 

Anual 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

Cinco (5) 
informes 

Un (1) 
informe 

Cuatro (4) 
informes 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.8.3. Descripción de los medios de verificación 
 

Tabla 63. Medios de verificación de proyectos para el programa de disposición final 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuen

cia 
Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Garantizar el cumplimiento de la disposición final del municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga 

conforme a la estrategia de Economía Circular. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar visitas periódicas al relleno sanitario 

para verificar el cumplimiento de la actividad de 

disposición final de residuos que no fueron objeto 

de tratamiento ni aprovechamiento. 

Visitas realizadas 

al relleno/ total de 

visitas 

programadas * 100 

 

Informe de 

gestión 

Registro 

fotográfico y 

asistencia 

Anual 
Administración 

municipal 

A2. Informe de cumplimiento con los reportes de 

disposición de residuos sólidos en el Relleno 

Sanitario 

Informes 

reportados/ 

informes 

programados * 100 

 

Informe de 

gestión 

Registro 

fotográfico y 

asistencia 

Anual 

 
Administración 

municipal 
 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.9. Programa de residuos especiales  

 

6.9.1. Generalidades 

 

La Resolución 0754 del 25 de noviembre del 2014, establece para el programa de gestión 

de residuos sólidos especiales, que se deberá definir el programa de recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición final de los mismos. Estos, según el Decreto 

1077 del 26 de mayo de 2015 en el Título 2 capítulo 1, articulo 2.3.2.1.1. Definiciones, se 

definen como “Es todo residuo sólido que, por su composición, naturaleza, tamaño, 

volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, 

no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 

prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte 
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y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona Prestadora del 

servicio y el usuario, sin perjuicio de los que sea objeto de regulación del Sistema de 

Gestión de Posconsumo”. 

 

Desde el municipio se pretende dar continuidad al apoyo en la divulgación de los 

programas posconsumo, debido a que existe esta necesidad y que desde la Secretaría 

de Medio Ambiente se ha venido trabajando en el fortalecimiento de estos programas en 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 4741 de 2005; así mismo se 

debe realizar un diagnóstico para conocer los tipos y cantidades de este tipo de residuo 

ya que en la actualidad se desconocen los tipos y las cantidades lo que obliga a realizar 

un trabajo conjunto con los diferentes actores: la comunidad, los productores, los 

gestores externos de residuos, la municipalidad y la autoridad ambiental. 

 

Respecto a la recolección de animales muertos, el Decreto 1077 de 2015 en el Artículo 

2.3.2.2.2.3.43. Recolección de animales muertos, reza lo siguiente: “Para la recolección 

de animales muertos de especies menores, que no excedan los 50 Kg, abandonados en 

las vías y áreas públicas, la persona Prestadora del servicio público de aseo efectuará el 

retiro en el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción de la solicitud (…). 

El pago de este servicio de recolección y transporte, así como de disposición final estará 

a cargo de la entidad territorial”. Así mismo en su parágrafo indica que: “La recolección 

de animales muertos que excedan los 50 Kg, abandonados en las vías y áreas públicas, 

es responsabilidad de la entidad territorial”. 

 

6.9.1.1. Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 

Usadas 

 

De conformidad con la Resolución 1326 del 06 de julio de 2017, se establece lo siguiente: 

 

Artículo17. Obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Para 

efectos de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores las 

siguientes: 

1. Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas que establezcan los productores y participar 

en su implementación. 

2. Aceptar la devolución de las llantas usadas sin cargo alguno para el 

consumidor. 

3. Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección de estos 

residuos disponibles en sus puntos de venta o comercialización. 
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4. Disponer de un espacio para la ubicación de los puntos de recolección para 

la entrega y recolección de las llantas usadas. 

5. Garantizar la seguridad de los puntos de recolección que se ubiquen dentro 

de sus instalaciones para la entrega y recolección de llantas usadas. 

6. Apoyar al productor y/o a las autoridades en la realización y/o difusión de 

campañas de información pública sobre los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas. 

7. Diligenciar y suministrar las planillas y documentos dispuestos por los 

productores para el control de llantas usadas que se recojan dentro de los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 

Usadas. 

 

Artículo 18. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de la 

implementación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 

de Llantas Usadas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: 

1. Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección 

establecidos por los productores. 

2. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 

productores de llantas. 

3. Acudir al reencauche de las llantas usadas cuando sea viable, con el fin de 

minimizar la generación de residuos sólidos. 

 

Artículo 19. Obligaciones de los municipios y distritos. Los municipios y 

distritos, en el ámbito de sus competencias deberán: 

1. Implementar acciones orientadas a evitar el arrojo clandestino de llantas 

usadas en el espacio público. 

2. Fomentar el aprovechamiento de llantas usadas. 

3. Apoyar el desarrollo de mecanismos de comunicación establecidos por los 

productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación 

de depositar las llantas usadas según lo establecido por los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. 

Parágrafo. Los municipios y distritos podrán impulsar políticas dirigidas a 

promover estrategias de reencauche en su parque automotor y el de las 

empresas de servicios públicos, cuando sea viable.  
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6.9.2. Formulación de proyectos para el programa de residuos sólidos especiales  

 
Tabla 64. Formulación de proyectos para el programa de residuos sólidos especiales 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Garantizar un adecuado manejo de los residuos especiales del municipio de Sabanalarga. 

Proyecto 1. Adecuada gestión de los residuos sólidos especiales del municipio de Sabanalarga 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Articular mesas de 
trabajo con las entidades 
competentes para la 
gestión de residuos sólidos 
especiales de manera 
periódica. 

Una (1) mesa 
de trabajo 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Cinco (5) 
mesas de 

trabajo 

Una (1) mesa 
de trabajo 

Cuatro (4) 
mesas de 

trabajo 

A2. Coordinar con 
organizaciones a nivel 
nacional encargadas de 
procesos de posconsumo, 
jornadas de recolección de 
residuos sólidos 
especiales en el municipio. 

Una (1) 
jornada de 
recolección 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Semestral 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Diez (1) 
jornadas de 
recolección 

Dos (2) 
jornadas de 
recolección 

Ocho (8) 
jornadas de 
recolección 

A3. Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
Información, comunicación 
que permita sensibilizar a 
los diferentes actores del 
municipio entorno al 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos 
especiales. 

Un (1) plan 
IEC 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Un (1) plan 
IEC 

Un (1) plan 
IEC 

Cumplimiento 
del 100% del 

plan IEC 

A4. Crear una guía para el 
manejo y gestión integral 
de RSE de obligatorio 
cumplimiento. 

Una (1) guía 
para el 

manejo y 
gestión 

integral de 
RSE 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Una vez  
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Una (1) guía 
para el 

manejo y 
gestión 

integral de 
RSE 

Una (1) guía 
para el 

manejo y 
gestión 

integral de 
RSE 

 

A5. Vincular a la academia 
para promover procesos 
de transformación y 
valoración de materiales 
procedente de los residuos 
especiales. 

Una (1) 
propuesta 
académica 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Anual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Cinco (5) 
propuestas 
académica 

Una (1) 
propuesta 
académica 

Cuatro (4) 
propuestas 
académica 

A6. Diseñar proyectos 
piloto para la 
transformación de 
residuos sólidos 
especiales que no tienen 
ningún valor comercial en 
la industria para la 
valoración de dichos 
residuos (Llantas usadas y 
otros). 

Un (1) 
proyecto 

piloto 

De conformidad 
con la 

Resolución 0754 
de 2014 y/o 

aquella norma 
que la modifique 

y/o derogue 

Eventual 
Municipio de 
Sabanalarga 

Población del 
municipio de 
Sabanalarga 

Tres (3) 
proyectos 

piloto 

 
 

Un (1) 
proyectos 

piloto 

 
 

Dos (2) 
proyectos 

piloto 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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6.9.3. Descripción de los medios de verificación  

 
Tabla 65. Medios de verificación de proyectos para el programa de residuos sólidos especiales 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Garantizar un adecuado manejo de los residuos especiales del municipio de Sabanalarga. 

Proyecto 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga conforme a la estrategia de 

Economía Circular. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Articular mesas de trabajo con las 

entidades competentes para la gestión de 

residuos sólidos especiales de manera 

periódica. 

Mesas de trabajo realizadas/ 

mesas de trabajo programada 

*100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Actas de reunión 

y listado de 

asistencia 

Anual 
Administración 

municipal 

A2. Coordinar con organizaciones a nivel 

nacional encargadas de procesos de 

posconsumo, jornadas de recolección de 

residuos sólidos especiales en el municipio. 

Jornadas realizadas/ jornadas 

programadas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográfico e 

informe de la 

actividad 

Anual 
Administración 

municipal 

A3. Diseño e implementación de estrategias 

de Información, comunicación que permita 

sensibilizar a los diferentes actores del 

municipio entorno al manejo adecuado de los 

residuos sólidos especiales. 

Un (1) plan IEC 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográfico e 

informe de la 

actividad 

Periódico 
Administración 

municipal 

A4. Crear una guía para el manejo y gestión 

integral de RSE de obligatorio cumplimiento. 

Una (1) guía para el manejo y 

gestión integral de RSE 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográfico e 

informe de la 

actividad 

Periódico 
Administración 

municipal 

A5. Vincular a la academia para promover 

procesos de transformación y valoración de 

materiales procedente de los residuos 

especiales. 

Propuestas académicas 

realizadas/ propuestas 

académicas programadas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográfico e 

informe de la 

actividad 

Anual 
Administración 

municipal 

A6. Implementar proyectos piloto para la 

transformación de residuos sólidos especiales 

que no tienen ningún valor comercial en la 

industria para la valoración de dichos residuos 

(Llantas usadas y otros) 

Proyectos 

implementados/proyectos 

requeridos * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Informe de 

actividad y 

registro 

fotográfico 

Eventual 
Administración 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.10. Programa de residuos de construcción y demolición RCD 

 

6.10.1 Generalidades 

 

Se consideran residuos de construcción y demolición, RCD; aquellos que se generan en 

el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 

Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales) fundamentalmente se 

trata de residuos básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, 

piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas y en general, todos los desechos que 

se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras 

de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 

edificaciones antiguas. 
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El Decreto 1077 de 2015 establece que la responsabilidad en el manejo y disposición de 

los residuos RCD, son del generador, se establece además, la obligación del Ente 

Territorial de organizar dicha actividad ya sea directamente con el prestador del servicio 

de aseo, o con terceros, igualmente deberá el municipio realizar acciones de eliminación 

de los sitios clandestinos de arrojo de materiales y que la actividad de recolección debe 

hacerse de manera separada de la recolección de residuos ordinarios. 

 

El cobro de dicha actividad, no se encuentra sujeto a la regulación que expide la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 

 

La actividad de recolección, transporte y disposición final de los RCD deberá realizar de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, 

la cual determina el tipo de vehículos y características que deben cumplir para realizar la 

actividad de transporte, las condiciones del cargue, descargue y almacenamiento 

temporal, así mismo se establece la obligación a los municipios de definir sitios para la 

disposición final de los RCD, o escombreras. 

 

6.10.2. Descripción del Programa 

 

El programa incorpora todas aquellas acciones para garantizar un adecuado manejo de 

los RCD que va desde la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final 

generados en las diferentes actividades de construcción de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

El programa tiene como propósito principal mejorar los procesos de la cadena de gestión 

de residuos de construcción y demolición en el municipio de Sabanalarga mediante 

esfuerzos conjuntos entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de acciones 

que tiendan a informar, educar y culturizar a la ciudadanía, acciones que además 

fomenten el fortalecimiento de la prestación del servicio de recolección y transporte por 

parte del prestador. Dichas acciones se realizarán con el fin de que se reduzca la 

disposición clandestina de estos residuos en la vía pública y se disminuya el transporte 

informal de estos para disminuir las afectaciones ambientales, económicas urbanísticas 

y sociales que generan en la ciudad. 

 

La intención es además la de dejar definidos lineamientos que garanticen la investigación 

en técnicas y tecnologías para la gestión integral de residuos de construcción y 

demolición haciendo especial énfasis en su aprovechamiento. Se llama la atención en 

que aparte de la investigación se busca garantizar la construcción de infraestructura 

necesaria para realizar el aprovechamiento, y la implementación de estrategias de 

mercado que garanticen la creación de un modelo de aprovechamiento sostenible que 
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reduzca la cantidad de material generado y permita realizar una gestión sostenible 

disminuyendo la extracción de material de cantera y dispuesto en escombreras. 

 

6.10.2.1. Lineamientos de la Prestación del Servicio 

 

Este componente comprende las buenas prácticas que deben seguir los gestores de este 

tipo de residuos para garantizar su adecuado manejo y reducir los impactos ambientales 

generados en su manejo. Se busca promover procesos que minimicen la generación, y 

permitan la reutilización y reciclaje. La responsabilidad por el manejo y disposición de los 

residuos de construcción y demolición serán del generador, con sujeción a las normas 

que regulen la materia como lo establece el Decreto 1077 de 2015. 

 

6.10.2.2. Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de 

RCD. 

 

Según el “Artículo 12. Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición 

final de RCD. Los gestores de los sitios de disposición final de RCD deberán elaborar un 

documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo: 

 

1. Describir de manera detallada el flujo de los procesos realizados con los 

materiales de construcción y los RCD resultantes. 

 

2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos. 

 

3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 

 

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 

disposición final de RCD. 

 

5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del 

sitio. 

 

7. Contar con una valla informativa visible que contenga la información relevante 

del sitio. 

 

8. Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura 
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6.10.2.3. Componente de Recolección y Transporte de RCD 

 

Este componente comprende la recolección y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición generados en el territorio a independiente de su procedencia: 

clandestinos, pequeños y grandes generadores. 

 

El municipio deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo 

o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente su remuneración 

para garantizar la recolección, transporte y disposición final adecuados. No obstante, la 

entidad territorial deberá tomar acciones para la eliminación de los sitos de arrojo 

clandestinos de residuos .de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y 

áreas públicas según sus características. 

 

El prestador del· servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos 

de construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la solicitud 

respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. En tales casos, 

el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco (5) días hábiles. 

 

De conformidad con lo anterior se realizó la formulación del proyecto para el programa 

de residuos de construcción y demolición (RCD) 

 

6.10.3. Formulación de proyectos para el programa de residuos de construcción de 

construcción y demolición RCD 

 
Tabla 66. Formulación de proyectos para el programa de residuos de construcción de construcción y demolición RCD 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Implementar la Gestión de los RCD en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular 

Proyecto 1. Fortalecimiento de los procesos culturales y educativos con la comunidad para la gestión de RCD 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Mantener 
actualizada la 
base de datos 
para el registro de 
las actividades de 
la gestión de los 
RCD 

Una (1) base de 

dato para el 
registro de 

actividades de 
las de la gestión 

de los RCD 

De 
acuerdo a 

la 
normativa 

vigente 

Una vez 
Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Una (1) base de 

dato para el 
registro de 

actividades de las 
de la gestión de 

los RCD 

Una (1) base de 

dato para el 
registro de 

actividades de 
las de la gestión 

de los RCD 

 

A2. Realizar 
brigadas 
periódicas de 
inspección y 
control a las 
diferentes obras 
en construcción 
del municipio 

Realizar una (1) 
brigada 

De 
acuerdo a 

la 
normativa 

vigente 

Semestral 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Diez (10) brigadas Dos (2) brigadas. 
Ocho (8) 
brigadas 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

A3. 
Implementación 
de estrategias 
información, 
educación y 
comunicación 
orientadas al 
adecuado manejo 
de los RCD en el 
municipio 

Un (1) plan de 
estrategias de 

IEC para el 
adecuado 

manejo de RCD 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Una vez 

 
 
 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Implementar el 
100% las 

estrategias IEC 
para el adecuado 
manejo de RCD 

por parte del 
municipio 

Implementar el 
50% de las 

estrategias IEC 
para el adecuado 
manejo de RCD 

por parte del 
municipio 

Implementar el 
50% de las 

estrategias IEC 
para el adecuado 
manejo de RCD 

por parte del 
municipio 

Proyecto 2. Infraestructura para la gestión de los RCD construidas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar 
estudios de 
prefactibilidad 
técnica ambiental 
y económica para 
la ubicación de 
sitios para la 
gestión integral 
de RCD. 

Un (1) Estudio 
para la ubicación 
de infraestructura 

de gestión de 
RCD. 

De 
acuerdo a 

la 
normativa 

vigente 

Una vez 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

 

Administración 
municipal 

Un (1) Estudio 
para la ubicación 
de infraestructura 

de gestión de 
RCD. 

Un (1) Estudio 
para la ubicación 
de infraestructura 

de gestión de 
RCD. 

 

A2. Ubicar puntos 
limpios en el 
municipio de 
Sabanalarga. 

Un (1) centro de 
aprovechamiento 
(dependiendo del 

estudio de 
mercado 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Una vez 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Un (1) centro de 
aprovechamiento 
(dependiendo del 

estudio de 
mercado 

Un (1) centro de 
aprovechamiento 
(dependiendo del 

estudio de 
mercado 

 

A3. Capacitar a 
las 
organizaciones 
recolectoras y 
transportadoras 
en manejo de los 
RCD. 

Una (1) 
capacitación 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Cinco (5) 
capacitaciones a 

las organizaciones 
recolectoras 

Una (1) 
capacitaciones a 

las 
organizaciones 

recolectoras 

Cuatro (4) 
capacitaciones a 

las 
organizaciones 

recolectoras 

A4. Capacitar a 
las comunidades 
vecinas a nuevos 
puntos limpios de 
RCD. 

Una (1) 
capacitación 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Cinco (5) 
capacitaciones a 

las organizaciones 
recolectoras 

Una (1) 
capacitaciones a 

las 
organizaciones 

recolectoras 

Cuatro (4) 
capacitaciones a 

las 
organizaciones 

recolectoras 

A5. Actualizar 
periódicamente el 
diagnostico de 
generación y 
caracterización 
de RCD del 
municipio 

Una 
(caracterización 

de los RCD) 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Cinco (5) 
(caracterizaciones 

de los RCD) 

Una (1) 
(caracterización 

de los RCD) 

Cuatro (4) 
(caracterización 

de los RCD) 

A6. 
Aprovechamiento 
de los RCD de 
acuerdo con la 
resolución 1257 
del 2021 

Incrementar el 
4% 

aprovechamiento 
RCD 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Incrementar el 
20% 

aprovechamiento 
RCD 

Incrementar el 
4% 

aprovechamiento 
RCD 

Incrementar el 
16% 

aprovechamiento 
RCD 

Proyecto 3. Estrategias que dinamicen el mercado de material aprovechable de RCD implementadas. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Generar 
convenios de 
cooperación en 
investigación con 
instituciones 
universitarias 
para la gestión 
integral de RCD. 

Un (1) convenio 
con diferentes 
universidades 

para la 
investigación en 
gestión de RCD 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Eventual  

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Tres (3) convenios 
con diferentes 
universidades 

para la 
investigación en 
gestión de RCD 

Un (1) convenio 
con diferentes 
universidades 

para la 
investigación en 
gestión de RCD 

Dos (2) 
convenios con 

diferentes 
universidades 

para la 
investigación en 
gestión de RCD 

A2. Fomentar la 
creación de líneas 
de investigación e 
innovación para el 
desarrollo de 
nuevas técnicas y 
tecnologías para 
la gestión integral 
de RCD. 

Una (1) línea de 
investigación e 
innovación para 

la gestión integral 
de RCD. 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Anual 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Cinco (5) líneas 
de investigación e 
innovación para la 
gestión integral de 

RCD. 

Una (1) línea de 
investigación e 
innovación para 

la gestión integral 
de RCD. 

Cuatro (4) líneas 
de investigación 

e innovación para 
la gestión integral 

de RCD. 

A3. Diseñar 
estrategias que 
dinamicen el 
mercado de 
material 

Un (1) plan de 
estrategias para 
comercialización 
de material RCD 

aprovechable 

De 
acuerdo 
con la 

normativa 
vigente 

Una vez  

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Un (1) plan de 
estrategias para 
comercialización 
de material RCD 

aprovechable 

Un (1) plan de 
estrategias para 
comercialización 
de material RCD 

aprovechable 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

aprovechable de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición en el 
municipio. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.10.3. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 67. Formulación de proyectos para el programa de residuos de construcción de construcción y demolición RCD 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenci

a 
Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Erradicar puntos críticos de RCD en el municipio de Sabanalarga 

Proyecto 1. Fortalecimiento de los procesos culturales y educativos con la comunidad para la gestión de RCD 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Mantener actualizada la base de datos para el 

registro de las actividades de la gestión de los RCD 

Una (1) base de dato 

para el registro de 

actividades de las de la 

gestión de los RCD 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Verificación en 

campo 
Una vez 

Administración 
municipal 

A2. Realizar brigadas periódicas de inspección y 

control a las diferentes obras en construcción del 

municipio 

Brigadas ejecutadas/ 

brigadas requeridas * 

100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro 

fotográficos e 

informe de campo 

Semestral 
Administración 

municipal 

A3. Implementación de estrategias información, 

educación y comunicación orientado al adecuado 

manejo de los RCD en el municipio por parte del 

municipio. 

Un (1) plan de 

estrategias de IEC para 

el adecuado manejo de 

RCD 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Trabajo de campo Una vez 
Administración 

municipal 

Proyecto 2. Infraestructura para la gestión de los RCD construidas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar estudios de prefactibilidad técnica 

ambiental y económica para la ubicación de sitios 

para la gestión integral de RCD. 

Un (1) Estudio para la 

ubicación de 

infraestructura de 

gestión de RCD. 

Estudio de 

viabilidad 

Verificación en 

campo 
Una vez 

 

Administración 

municipal 

A2. Ubicar puntos limpios en el municipio de 

Sabanalarga. 

Un (1) centro de 

aprovechamiento 

(dependiendo del 

estudio de mercado 

Infraestructura PBOT Una vez 

 

Administración 

municipal 

A3. Capacitar a las Organizaciones recolectoras y 

transportadoras en manejo de los RCD. 

Capacitaciones 

realizadas/ 

capacitaciones 

programadas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro fotográfico 

y registro de firmas 
Anual 

Administración 

municipal 

A4. Capacitar a las comunidades vecinas a nuevos 

puntos limpios de RCD  

Capacitaciones 

realizadas/ 

capacitaciones 

programadas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro fotográfico 

y registro de firmas 
Anual 

Administración 

municipal 

A5. Actualizar periódicamente el diagnostico de 

generación y caracterización de RCD del municipio 

Caracterización 

ejecutada/ 

caracterización 

requerida * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Registro fotográfico 

y registro de firmas 
Anual 

Administración 

municipal 

A6. Aprovechamiento de los RCD de acuerdo con la 

resolución 1257 del 2021 

RCD aprovechados/ 

RCD generados * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Caracterización Cuatrienio 
Administración 

municipal 

Proyecto 3. Estrategias que dinamicen el mercado de material aprovechable de RCD implementadas. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A1. Generar convenios de cooperación en 

investigación con instituciones universitarias para la 

gestión integral de RCD. 

Convenios 

implementados/ 

convenios requeridos * 

100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Convenios Eventual 
Administración 

municipal 

A2. Fomentar la creación de líneas de investigación 

e innovación para el desarrollo de nuevas técnicas y 

tecnologías para la gestión integral de RCD. 

Una (1) línea de 

investigación e 

innovación para la 

gestión integral de RCD. 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Líneas de 

investigación 
Anual 

Administración 

municipal 
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NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenci

a 
Responsable 

A3. Diseñar estrategias que dinamicen el mercado 

de material aprovechable de Residuos de 

Construcción y Demolición en el municipio. 

Un (1) plan de 

estrategias para 

comercialización de 

material RCD 

aprovechable 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Estrategias 

planteadas 
Una vez 

Administración 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.11. Programa de gestión de residuos en área rural 

 

6.11.1. Generalidades 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la 

Metodología General Encuesta Ambiental Industrial – EAI de agosto de 2020, en 

Colombia los principales sectores productores de residuos sólidos son, en su orden: el 

sector pecuario, el agrícola, el doméstico y el industrial. De acuerdo con esto, la mayor 

cantidad de residuos sólidos se produce en las zonas rurales. Aunque la actividad 

pecuaria genera el mayor grado de residuos sólidos, esto no trae problemas de manejo 

y disposición ya que los residuos (representados en estiércol) se ubican en zonas de 

pastoreo, reincorporándose como nutrientes del suelo y, en el caso de cría de aves, se 

reutiliza como fertilizante. 

 

El caso de los residuos del sector doméstico se torna importante a pesar de que solo 

constituye el 3% del total, ya que se generan en las zonas más densamente pobladas, lo 

que hace vital contar con adecuados sistemas de recolección y disposición para facilitar 

su incorporación al ambiente y minimizar posibles efectos negativos. 

 

En el marco de lo planteado por el documento CONPES 3874 del 2016 tiene como 

objetivo implementar la gestión integral de residuos sólidos como política nacional de 

interés social, económico, ambiental y sanitario, para contribuir al fomento de la economía 

circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático. Las 

principales estrategias que presenta son: 

• Promover el avance gradual hacia la economía circular, a través del diseño de 

instrumentos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

• Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de 

residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 

separación en la fuente. 

• Generar un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores que 

promueva la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos. 

• Implementar acciones para mejorar el reporte, monitoreo, verificación y divulgación 

de la información sectorial para el seguimiento de esta política pública. 
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El programa de gestión de los residuos sólidos en el área rural pretende promover la 

separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y 

aprovechados principalmente por las organizaciones de recicladores establecidas en 

cada corregimiento. Los materiales no aprovechables deberán ser recolectados y 

transportados para su adecuada disposición. 

 

En el programa se reconoce la importancia de la educación y sensibilización en el 

mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, por lo que propone el desarrollo e 

implementación de campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos que garanticen las condiciones de salubridad e higiene 

tanto al interior como en el exterior de las viviendas. 

 

6.11.2. Descripción del Programa 

 

A continuación, se realiza una descripción de la gestión en el área rural de los residuos 

aprovechables como de los no aprovechables. 

 

6.11.2.1. Lineamientos para la Prestación del Servicio 

 

Para la prestación del servicio de aseo en las zonas rurales y centros poblados rurales 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• El municipio debe determinar las acciones que se adelantarán en las zonas rurales 

para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos 

generados. Entre estas se encuentran las siguientes: 

o Promover la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser 

compostados y aprovechados, mientras que los no biodegradables deban ser 

recolectados y transportados para su posterior disposición final adecuada o 

aprovechamiento y comercialización, dependiendo de las condiciones locales. 

o Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de 

residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno. 

o Implementar frecuencias de recolección, manejo de residuos aprovechables y una 

adecuada disposición final, de tal manera que se armonice la preservación de las 

condiciones ambientales y de salud pública, en la medida que la prestación del 

servicio se realice sobre materiales sin contenido orgánico. 

o Desarrollar programas de empoderamiento de jóvenes como promotores de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro de las comunidades, para que estos 

sirvan como multiplicadores de hábitos correctos y desarrollo de capacidades 

básicas de planeación comunitaria. 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

180 
 

o Solicitar apoyo a las entidades para adelantar procesos de capacitación 

comunitaria en el manejo integral de residuos sólidos, tales como la prevención y 

la minimización, la separación en la fuente, el compostaje in situ y el 

aprovechamiento de residuos reciclables, entre otros. 

 

• Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la recolección 

domiciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de almacenamiento colectivo 

previamente convenidos con la comunidad. 

 

• En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de maniobrabilidad 

para los vehículos recolectores y de fácil acceso para los suscriptores. 

 

• La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar molestias e 

impactos a la comunidad vecina. 

 

• Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar allí la 

presentación y almacenamiento de los residuos sólidos, aprovechables y no 

aprovechables, por parte de la comunidad de acuerdo con la frecuencia de 

recolección. La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de obligatorio 

cumplimiento por parte del Prestadora del servicio público de aseo con el fin de evitar 

la acumulación de residuos sólidos en estos sitios. 

 

6.11.3. Formulación de proyectos para el programa de gestión de residuos en 

el área rural 

 
Tabla 68. Formulación de proyectos para el programa de gestión de residuos en el área rural 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Evitar prácticas inadecuadas en la gestión de residuos sólidos. 

Proyecto 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Análisis de 
alternativas de 
prestación zona 
rural dispersa que 
no cuenten con 
prestación 
convencional e 
implementación 
de la alternativa 
seleccionada que 
garantice la 
prestación en la 
zona rural 
dispersa. 

Un (1) análisis 
de alternativas 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 
2014 y/o 
aquella 

norma que la 
modifique 

y/o derogue 

Una 
vez 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

 
 

Un (1) análisis de 
alternativas 

 
 

Un (1) análisis de 
alternativas 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

A2. Educación 
encaminada al 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos y la 
aplicación de la 
Resolución 2184 
de 2019. (Plan de 
aprovechamiento). 

Una (1) 
capacitación 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 
2014 y/o 
aquella 

norma que la 
modifique 

y/o derogue 

Anual 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Capacitar al 
100% de la zona 
rural y dispersa 

Capacitar al 100% de 
la zona rural y dispersa 

Capacitar al 
100% de la zona 
rural y dispersa 

A3. Capacitación 
a las comunidades 
rurales sobre el 
régimen del 
servicio público 
domiciliario de 
aseo y su 
estructura tarifaria. 

Una (1) 
capacitación 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 
2014 y/o 
aquella 

norma que la 
modifique 

y/o derogue 

Anual 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

Capacitar al 
100% de la zona 
rural y dispersa 

Capacitar al 100% de 
la zona rural y dispersa 

Capacitar al 
100% de la zona 
rural y dispersa 

Proyecto 2.  Caracterización de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición final exclusivamente de la zona rural, discriminado 
por centros poblados y veredas. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar 
caracterización de 
los residuos 
sólidos en la 
fuente por sector 
geográfico y sitio 
de disposición 
final de acuerdo 
con lo establecido 
en el Título F del 
RAS, en el área 
rural. 
 

Una (1) 
caracterización 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente 

geográfico y 
sitio de 

disposición 
final 

Reglamento 
Técnico 

del Sector de 
Agua 

Potable y 
Saneamiento 

Básico – 
RAS 

Anual 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Alcaldía 
municipal 

Cinco (5) 
caracterizaciones 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente geográfico 

y sitio de 
disposición final 

Una (1) caracterización 
de los residuos 

sólidos en la fuente 
geográfico y sitio de 

disposición final 

Cuatro (4) 
caracterizaciones 
de los residuos 

sólidos en la 
fuente geográfico 

y sitio de 
disposición final 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.11.4. Descripción de los medios de verificación  

 
Tabla 69. Medios de verificación de proyectos para el programa de gestión de residuos en el área rural 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenc

ia 
Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Evitar prácticas inadecuadas en la gestión de residuos sólidos. 

Proyecto 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Análisis de alternativas de prestación zona rural 

dispersa que no cuenten con prestación convencional e 

implementación de la alternativa seleccionada que 

garantice la prestación en la zona rural dispersa. 

Un (1) análisis de 

alternativas 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Análisis de 

alternativa 
Una vez 

Administración 
municipal 

A2. Educación encaminada al aprovechamiento de los 

residuos sólidos y la aplicación de la Resolución 2184 

de 2019. (Plan de aprovechamiento). 

No. capacitaciones 

realizadas/ No 

capacitaciones 

requeridas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Trabajo de campo 

y registro 

fotográfico 

Anual 
Administración 

municipal 

A3. Capacitación a las comunidades rurales sobre el 

régimen del servicio público domiciliario de aseo y su 

estructura tarifaria. 

No. capacitaciones 

realizadas/ No 

capacitaciones 

requeridas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Trabajo de campo 

y registro 

fotográfico 

Anual 
Administración 

municipal 

Proyecto 2.  Caracterización de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición final exclusivamente de la zona rural, 
discriminado por centros poblados y veredas. 
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NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 

Frecuenc

ia 
Responsable 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A1. Realizar caracterización de los residuos sólidos en 
la fuente por sector geográfico y sitio de disposición final 
de acuerdo con lo establecido en el Título F del RAS, en 
el área rural. 
 

No. 

Caracterizaciones 

aplicadas/ No. de 

Caracterización 

requeridas * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Caracterización Anual 
Administración 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.12. Programa de gestión de riesgos 

 

6.12.1. Generalidades  

 

La importancia de incluir la gestión del riesgo en el PGIRS radica en el hecho de que es 

un eje transversal en cada uno de los programas de qué trata la Resolución 0754 de 

2014. Esto es, se tiene que mirar todo el contexto para el manejo integral del manejo de 

residuos sólidos, con una óptica de todos los elementos naturales y antrópicos para que 

el proceso integral de la cadena de gestión de residuos sólidos no se vea paralizado por 

cualquier eventualidad. 

 

En las zonas de depósito definitivo tales como escombreras y rellenos sanitarios se 

presentan algunos eventos derivados tanto del componente geológico, que tiene que ver 

con el método de disposición, lo cual, sumado en algún momento a condiciones 

hidroclimatológicas desfavorables potencializan el riesgo de presentar emergencias que 

pueden ser desastrosas con pérdidas irrecuperables como el cierre parcial o temporal 

incluyendo vidas humanas. 

 

Por lo tanto, las medidas que apunten a la reducción de los riesgos naturales y antrópicos 

deben ser implementada a través de políticas de gestión empresarial en cada uno de sus 

contextos operativo, en escombreras, relleno, en el transporte y recolección y en el 

cuidado de las unidades vitales del municipio. 

 

Es por lo anterior que se presenta un programa sobre gestión del riesgo en el PGIRS, el 

cual incluye tantos aspectos operacionales, la parte física de las unidades vitales, su 

ubicación, población asociada, entre otros. Lo anterior puede permitir una mejor 

planificación de los proyectos asociados al servicio público de aseo, minimizando 

pérdidas de recursos y protegiendo la vida de los trabajadores logrando eficiencia en los 

procesos de manejo de los residuos sólidos. 

 

La adaptación para el PGIRS de la metodología de gestión del riesgo de la Unidad 

Nacional de Gestión de Riesgos – UNGR (Vargas Hernández, 2012) sirve para el control 

y disminución de fenómenos amenazantes tales como movimientos en masa entre otros. 
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Estos eventos han traído consecuencias fatales para la vida de las personas y en algunas 

ocasiones han llevado al cierre temporal o definitivo de los proyectos generando un 

problema social de gran envergadura por constituirse en “desastre o calamidad pública”. 

De ahí que se considere que la gestión del riesgo no puede quedarse en la mera 

consagración normativa, ni en los planes presentados y adoptados por las entidades 

territoriales, sino que debe convertirse en un hábito. 

 

Conociendo la importancia de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, la cual fue 

diseñada para evaluar los fenómenos amenazantes naturales o antrópicos en los 

territorios municipales, no como guía para una empresa de carácter privado, o semi 

pública o pública. El método de evaluación del riesgo que esta guía propone se puede 

adaptar al manejo de residuos sólidos, pues en éste también se conviven con fenómenos 

amenazantes naturales o antrópicos.  

 

Por lo anterior esta metodología se puede incluir dentro del Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo, ya que son complementarias y por tanto compatibles y ayuda a su 

implementación de una manera rápida y eficaz. 

 

Ésta es la premisa sobre la cual se sustenta la elaboración del Programa de Gestión del 

Riesgo que parte de identificar escenarios de riesgos naturales y/o antrópicos, tanto los 

conocidos como los que puedan ocurrir. Con los que se puede obtener elementos 

generales para que cada programa del PGIRS y se elabore un plan de acción o de 

contingencia que permita prevenir, mitigar o reducir el riesgo y sus áreas de influencia. 

Lo anterior, puede generar como resultado la revaluación de la planificación de las 

actividades de desarrollo del PGIRS. 

 

6.12.2. Formulación de proyectos para el programa de gestión de riesgos 

 
Tabla 70. Formulación de proyectos para el programa de gestión de riesgos 

NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Articular el plan de emergencia y contingencia del prestador de aseo al programa de gestión del riesgo. 

Proyecto 1.  Valoración del Riesgo de este servicio ante El Plan de Emergencia y Contingencia municipal. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  A1. Revisión y 

actualización del 
programa de gestión del 
riesgo del municipio 
conforme a lo establecido 
con la normatividad 
vigente  

Una (1) 
actualización 
del programa 
de gestión del 

riesgo del 
municipio 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 2014 
y/o aquella 

norma que la 
modifique y/o 

derogue 

Una 
vez 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

 
 

Una (1) 
actualización 
del programa 
de gestión del 

riesgo del 
municipio 

 
 

Una (1) 
actualización 
del programa 
de gestión del 

riesgo del 
municipio 
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NIVEL 

INDICADORES 

META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

L
U

G
A

R
 

G
R

U
P

O
 

S
O

C
IA

L
 

PERIODO 2 
(2022-2023) 

PERIODO 3 
(2024-2027) 

A2. Articulación de 
programa de gestión del 
riesgo del municipio con el 
plan de emergencia y 
contingencia del operador 
del servicio de aseo  

Un (1) acto 
administrativo 
de adopción 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 2014 
y/o aquella 

norma que la 
modifique y/o 

derogue 

Una 
vez 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

 
 

Un (1) acto 
administrativo 
de adopción 

 
 

Un (1) acto 
administrativo 
de adopción 

 
 
 

 

A3. Comité actualización 
permanente para la 
identificación de nuevos 
riesgos y amenazas 

Un (1) comité 

De 
conformidad 

con la 
Resolución 

0754 de 2014 
y/o aquella 

norma que la 
modifique y/o 

derogue 

Una 
vez 

 
 

Municipio de 
Sabanalarga 

Administración 
municipal 

 
 
 

Cinco (5) 
comités 

 
 
 

Un (1) comité 

 
 
 

Cuatro (4) 
comités 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

6.12.3. Descripción de los medios de verificación 

 
Tabla 71. Medios de verificación de proyectos para el programa de gestión de riesgos 

NIVEL Indicador 
Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

O
B

J
E

T
IV

O
  

Articular el plan de emergencia y contingencia del prestador de aseo al programa de gestión del riesgo. 

Proyecto 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

A1. Revisión y actualización del programa de 

gestión del riesgo del municipio conforme a lo 

establecido con la normatividad vigente  

Una (1) actualización del 

programa de gestión del 

riesgo del municipio 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Revisión y 

actualización 
Una vez 

Administración 
municipal 

A2. Articulación de programa de gestión del 

riesgo del municipio con el plan de emergencia 

y contingencia del operador del servicio de 

aseo  

Un (1) acto administrativo de 

adopción 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Acto 

administrativo de 

adopción 

Una vez 
Administración 

municipal 

A3. Comité actualización permanente para la 

identificación de nuevos riesgos y amenazas 

No. comités ejecutados/ No. 

comités programados * 100 

Informe de 

gestión del 

PGIRS 

Acta de reunión Anual 
Administración 

municipal 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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7. CRONOGRAMA 

 

El cronograma se debe indicar las actividades generales y específicas de cada proyecto, 

el tiempo en que se llevará a cabo y el responsable de cada actividad general y 

específica, indicando el horizonte en el cual se desarrollarán (corto, mediano y largo 

plazo). 

 

En este este punto es necesario indicar que el año 1 corresponde al año 2022, el año 2 

a 2023 y así sucesivamente hasta el año 6 que corresponde a la anualidad 2027. 

 

7.1. Cronograma – Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de 

Aseo  

 

En la Tabla 72, se presenta el cronograma – programa institucional de la prestación del 

servicio público de aseo  

 
Tabla 72. Cronograma I – Programa Institucional del Prestación del Servicio Público de Aseo  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Plan de capacitación y educación ambiental para la sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio 

de Sabanalarga. 

A1. Implementar plan de capacitación tanto al ente territorial 

como a la comunidad en general sobre la ley 1801 del 2016 

sobre el Código Nacional de Policía y convivencia 

(comparendo ambiental). 

Alcaldía municipal Periódico Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Capacitación al ente territorial en economía circular, 

gestión integral de Residuos Sólidos y legislación vigente. 
Alcaldía municipal Cuatrienio Año 2 Año 3  X X    

PROYECTO 2. Actualización de la estratificación socioeconómica municipio de Sabanalarga. 

A1. Definir los delegados de la comunidad rural y urbana al 

comité permanente de estratificación. 
Alcaldía municipal Una vez Año 2 Año 2  X     

A2. Garantizar el funcionamiento del comité permanente de 

estratificación socioeconómica. 
Alcaldía municipal Semestral Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Actualizar la estratificación en el municipio, garantizando 

la correcta aplicación, pues es un insumo indispensable para 

la aplicación del principio de solidaridad en el sector de los 

servicios públicos. 

Alcaldía municipal Una vez Año 4 Año 4    X   

A4. Expedición del acuerdo municipal del porcentaje de 

subsidios y contribuciones 
Alcaldía municipal Una vez Año 3  Año 3   X    

A5. Presentación del balance del equilibrio entre subsidios y 

contribuciones para la siguiente vigencia 
Alcaldía municipal Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 3. Sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

A1. Garantizar la vinculación de un profesional dedicado a la 

implementación, seguimiento, evaluación y articulación del 

PGIRS. 

Alcaldía municipal Continuo  Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Realización mesas de trabajo o reportes de la 

administración municipal con el operador, para la notificación 

oportuna de novedades que impacten el servicio como 

existencia de nueva red vial, zonas donde sea necesaria el 

corte de césped o poda de árboles o nuevas zonas de barrido, 

proyectos urbanísticos, con el fin de garantizar la continuidad 

Alcaldía municipal 

y empresa de aseo 
Anual  Año 2 Años 6  X X X X X 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  
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Ñ
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A
Ñ

O
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A
Ñ

O
 6

 

y la calidad de los servicios prestados o en su defecto de 

adoptar las medidas necesarias para cubrir estas novedades. 

A3. Comunicación oficial de parte del ente territorial para 
formalizar la inclusión de nuevas áreas con el fin de garantizar 
la continuidad y la calidad de los servicios. 

Alcaldía municipal Anual Año2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.2 . Cronograma – Programa de Recolección, Transporte y Transferencia 

 

El programa de recolección, transporte y transferencia contiene uno (1) cronograma de 

actividades, ver Tabla 73 

 
Tabla 73. Cronograma I – Programa de Recolección, Transporte y Transferencia  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

A1. Garantizar cobertura en la recolección y 

transporte de los residuos sólidos no 

aprovechables en el sector urbano del 

municipio. 

Empresa de aseo Periódico Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Reconversión de los puntos críticos del municipio de Sabanalarga. 

A1. Erradicar los puntos críticos identificados 

en la línea base del PGIRS. 

Alcaldía municipal y 

empresa de aseo 
Periódico  Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Jornadas ambientales para la intervención 

y recuperación de puntos críticos del 

municipio de Sabanalarga 

Alcaldía municipal y 

empresa de aseo 
Anual  Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.3. Cronograma – Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

 

El programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas contiene un (1) cronograma 

de actividades. Ver Tabla 74 

 
Tabla 74. Cronograma I - Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Cumplimiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas. 

A1. Garantizar la cobertura para la actividad de 

barrido y limpieza en el área urbana del municipio. 

Empresa de 

aseo 
Mensual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Mantenimiento, reposición o instalación de cestas públicas. 

A1. Diseñar una estrategia de comunicación y educación 

que permita sensibilizar a la comunidad frente al manejo 

adecuado de residuos sólidos en las cestas públicas. 

Alcaldía 

municipal 
Periódico Año 2 Año 6  X X X X X 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  
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A2. Instalación de nuevas cestas de acuerdo de a la 

necesidad del municipio concertada con el prestador. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.4. Cronograma – Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y 

Áreas Públicas 

 

El programa de crote de césped y poda de árboles contiene un (1) cronograma de 

actividades, ver Tabla 75 

 
Tabla 75. Cronograma I - Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Garantizar el cumplimiento del programa de corte de césped y poda de árboles de las vías y áreas públicas del municipio. 

A1. Elaborar el Plan de Silvicultura Urbana. Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 3 Año 3   X    

A2. Realizar el corte de césped en el área urbana de 43.990 m2 por 

zonas y con una frecuencia mensual y/o si el césped supera los 10 

centímetros de altura. (6 veces al año) (Bimensual). 

Empresa de 

aseo 
Bimensual  Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Realizar la poda en el área urbana de 641 árboles por zonas y 

con una frecuencia de 2 vez/año. 

Empresa de 

aseo 
Semestral Año 2 Año 6  X X X X X 

A4. Registro y control de residuos sólidos producidos en la actividad 

de poda de árboles y corte de césped para aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6   X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.5. Cronograma – Programa de Lavado de Áreas Públicas 

 

El programa de lavado de áreas públicas contiene un (1) cronograma de actividades, ver 

Tabla 76 

 
Tabla 76. Cronograma I - Programa de Lavado De Áreas Públicas  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5
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Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Identificación e intervención de las áreas públicas susceptibles de lavado en el municipio de Sabanalarga. 

A1. Mantener actualizado el inventario de áreas 

públicas en el área urbana que serán objeto de 

lavado. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez  Año 4 Año 4    X   

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.6. Cronograma – Programa de Aprovechamiento 

 

El programa de aprovechamiento contiene un (1) cronograma de actividades, ver Tabla 

77 
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Tabla 77. Cronograma I – Programa de Aprovechamiento y tratamiento  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Esquema de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos municipio de Sabanalarga. 

A1. Formulación e implementación del plan de educación, 
sensibilización y estímulos encaminada al aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos sólidos y la aplicación de la 
Resolución 2184 de 2019. 

Alcaldía 

municipal 
Periódico Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Alianzas estratégicas para la recolección, transporte y 

tratamiento de los residuos orgánicos del municipio de 

Sabanalarga con visión regional. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Diseño e implementación de ruta selectiva para la 

recolección y transporte de los residuos sólidos de 

aprovechamiento y tratamiento (inorgánico) 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 6  X X X X X 

A4. Establecer en el PBOT usos del suelo compatibles o sitios 

determinados por el municipio para la implementación de 

procesos de aprovechamiento y tratamiento de residuos 

sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 6  X X X X X 

A5. Incrementar meta del aprovechamiento residuos 

inorgánicos en el municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A6. Incrementar meta del aprovechamiento de los residuos 

orgánicos del municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A7. Implementación de estímulos a los usuarios para motivar 

el emprendimiento para el aprovechamiento y/o tratamiento 

de os residuos sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2  Año 6  X X X X X 

A8. Informe de seguimiento de las toneladas aprovechadas 

de la bodega centros de acopio o estaciones de separación y 

clasificación existentes en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Semestral Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Caracterización de los residuos sólidos de la zona urbana. 

A1. Contratar consultoría que efectúe el trabajo de 

campo, el análisis de los datos y finalmente realice un 

informe de resultados de la caracterización de los 

residuos en la fuente por sector geográfico y en el sitio 

de disposición final, de acuerdo con lo establecido en 

el Titulo F del RAS, en el área urbana. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 3. Consolidación de información oficial que permita medir la gestión de los residuos respecto al 

aprovechamiento y tratamiento en el municipio de Sabanalarga. 

A1. Implementar mecanismo para la captura y 

actualización de la información referente al 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2  Año 2  X     

PROYECTO 4.  Participación de otras alternativas de aprovechamiento. 

A1. Fomentar a través de los proyectos ambientales 

escolares PRAES; proyectos ciudadanos de 

educación ambiental PROCEDAS y proyectos 

ambientales universitarios PRAUS, la formulación e 

implementación de iniciativas enfocadas al 

aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos en 

el municipio, en aras de fortalecer iniciativas 

existentes en pro de generar procesos que garanticen 

productividad y emprendimiento en torno al manejo 

integral de residuos sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Diseñar e implementar una estrategia de 

aprovechamiento de residuos a través del beneficio 

de la opción tarifaria multiusuarios en los inmuebles 

que se encuentren agrupados en unidades 

inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o similares que se 

encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  
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PROYECTO 5.  Estudio de viabilidad para la implementación del esquema de aprovechamiento en el municipio, en los 

términos del artículo 92 del Decreto 2981 del 2013. 

A1. Realizar un análisis de mercado para identificar, 

oferta, demanda, comercialización para estimar la 

cantidad de residuos a ser incorporados en el ciclo 

productivo para un periodo determinado. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2  Año 2  X     

A2. Realizar el predimensionamiento de la estructura, 

equipos requeridos y alternativas tecnológicas y 

administrativas apropiadas a las condiciones 

socioeconómicas del municipio para la 

implementación del esquema de aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 2  X     

A3. Evaluación de la viabilidad financiera y comercial 

de la alternativa seleccionada. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2  Año 2   X     

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.7. Cronograma – Programa de Inclusión de Recicladores 

 

El programa de inclusión de recicladores contiene un (1) cronograma de actividades, ver  

Tabla 78. 
Tabla 78. Cronograma I – Programa de Inclusión de Recicladores  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga 

conforme a la estrategia de Economía Circular. 

A1. Realizar una jornada de capacitación al alcalde 

Municipal y a los secretarios y Asesores de 

Despacho del ente territorial, que permita 

concientizar y poner en marcha la política pública de 

aprovechamiento en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Cuatrienio Año 2 Año 3  X  X   

A2. Realizar un ciclo de capacitaciones a los 

recicladores de oficio en el proceso de formalización 

de conformidad con la Resolución 276 del 2016 y/o 

aquella norma que la modifique y/o derogue. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Ofertas sociales a los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga. 

A1. Diseñar una oferta social dirigida a la población 

recicladora de oficio del municipio (formación 

exclusiva, acceso a beneficios directos, campañas 

sociales exclusivas: Atención psicosocial, integración 

social y salud). 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Fomentar y fortalecer alianzas estratégicas con 

los gestores de los residuos posconsumo, que les 

permita acceder a beneficios en especie que 

dignifiquen su labor. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 2  X     

PROYECTO 3. Vinculación de la población recicladora en el esquema de aprovechamiento implementado en el municipio 

de Sabanalarga. 

A1. Mantener actualizado censo de recicladores de 

oficio y bodegas dedicados a la actividad de 

aprovechamiento del municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
Semestral Año 2  Año 6  X X X X X 

A2. Garantizar la carnetización anual a los 

recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
Semestral Año 2  Año 6  X X X X X 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
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A3. Garantizar dotación anual a los recicladores de 

oficio que estén vinculados a los procesos de 

formalización, de acuerdo con lo estipulado en el 

Decreto 596 de 2016. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A4. Diseño e Implementación de estrategias de 

Información, Comunicación y TICS para el 

reconocimiento del reciclador de oficio. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 4.  Formalización de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento del 

municipio de Sabanalarga. 

A1. Realizar un ciclo de capacitaciones sobre las 

alternativas para la prestación de la actividad de 

aprovechamiento, tanto para recicladores, como para 

prestadores del servicio público de aseo en el cual se 

logre definir las organizaciones que harán parte del 

proceso de fortalecimiento institucional. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.8. Cronograma – Programa de Disposición Final 

 

El programa de disposición final contiene un (1) cronograma de actividades, ver Tabla 

79. 
Tabla 79. Cronograma I – Programa de Disposición Final  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
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A
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O
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A
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O
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A
Ñ

O
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A
Ñ
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A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales. 

A1. Realizar visitas periódicas al relleno sanitario 

para verificar el cumplimiento de la actividad de 

disposición final de residuos que no fueron objeto de 

tratamiento ni aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Informe de cumplimiento con los reportes de 

disposición de residuos sólidos en el Relleno 

Sanitario. 

Empresa de 

aseo 
Anual  Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.9. Cronograma – Programa de Gestión de Residuos Especiales 

 

El programa de gestión de residuos especiales contiene un (1) cronograma de 

actividades, ver Tabla 80 

Tabla 80. Cronograma I – Programa de Gestión de Residuos Especiales 
Tabla 80. Cronograma I – Programa de Gestión de Residuos Especiales  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Adecuada gestión de los residuos sólidos especiales del municipio de Sabanalarga. 

A1. Articular mesas de trabajo con las entidades 

competentes para la gestión de residuos sólidos especiales 

de manera periódica. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

191 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
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A2. Coordinar con organizaciones a nivel nacional 

encargadas de procesos de posconsumo, jornadas de 

recolección de residuos sólidos especiales en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Semestral Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Diseño e implementación de estrategias de 

Información, comunicación que permita sensibilizar a los 

diferentes actores del municipio entorno al manejo 

adecuado de los residuos sólidos especiales. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A4. Crear una guía para el manejo y gestión integral de 

RSE de obligatorio cumplimiento. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez  Año 2 Año 2  X     

A5. Vincular a la academia para promover procesos de 

transformación y valoración de materiales procedente de 

los residuos especiales. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A6. Diseñar proyectos piloto para la transformación de 

residuos sólidos especiales que no tienen ningún valor 

comercial en la industria para la valoración de dichos 

residuos (Llantas usadas y otros). 

Alcaldía 

municipal 
Eventual Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.10. Cronograma – Programa de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD 

 

El programa de gestión de residuos de construcción y demolición – RCD contiene un (1) 

cronograma de actividades, ver Tabla 81 

 
Tabla 81. Cronograma I – Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - RCD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Fortalecimiento de los procesos culturales y educativos con la comunidad para la gestión de RCD. 

A1. Mantener actualizada la base de datos para el 

registro de las actividades de la gestión de los RCD. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2  Año 2  X     

A2. Realizar brigadas periódicas de inspección y 

control a las diferentes obras en construcción del 

municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Semestral Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Implementación de estrategias de información, 

Educación y Comunicación orientado al adecuado 

manejo de los RCD en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Infraestructura para la gestión de los RCD construidas. 

A1. Realizar estudios de prefactibilidad técnica, 

ambiental y económica para la ubicación de sitios 

para la gestión integral de RCD. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2  Año 2  X     

A2. Ubicar puntos limpios en el municipio de 

Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 5 Año 5     X  

A3. Capacitar a las Organizaciones recolectoras y 

transportadoras en manejo de los RCD. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A4. Capacitar a las comunidades vecinas a nuevos 

puntos limpios de RCD en la necesidad de estos 

sitios en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A5. Actualizar periódicamente el diagnóstico de 

generación y caracterización de RCD del municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A6. Aprovechamiento de los RCD de acuerdo con 

la Resolución 1257 del 2021. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

192 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 3. Estrategias que dinamicen el mercado de material aprovechable de RCD implementadas. 

A1. Generar convenios de cooperación en 

investigación con instituciones universitarias para la 

gestión integral de RCD. 

Alcaldía 

municipal 
Eventual  Año 2 Año 6  X X X X X 

A2. Fomentar la creación de líneas de investigación 

e innovación para el desarrollo de nuevas técnicas 

y tecnologías para la gestión integral de RCD. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Diseñar estrategias que dinamicen el mercado 

de material aprovechable de Residuos de 

Construcción y Demolición en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez  Año 3 Año 3   X    

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.11. Cronograma – Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 

 

El programa de gestión de residuos sólidos en el área rural contiene un (1) cronograma 

de actividades, ver Tabla 82 

 
Tabla 82. Cronograma I – Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

A1. Análisis de alternativas de prestación zona rural 

dispersa que no cuenten con prestación 

convencional e implementación de la alternativa 

seleccionada que garantice la prestación en la zona 

rural dispersa. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Años 2  X     

A2. Educación encaminada al aprovechamiento de 

los residuos sólidos y la aplicación de la Resolución 

2184 de 2019. (Plan de aprovechamiento). 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

A3. Capacitación a las comunidades rurales sobre el 

régimen del servicio público domiciliario de aseo y 

su estructura tarifaria. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

PROYECTO 2. Caracterización de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición final exclusivamente de la zona 

rural, discriminado por centros poblados y veredas. 

A1. Realizar caracterización de los residuos sólidos 
en la fuente por sector geográfico y sitio de 
disposición final de acuerdo con lo establecido en el 
Título F del RAS, en el área rural. 
 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2 Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

7.12. Cronograma – Programa de Gestión de Riesgo 

 

El programa de gestión de riesgos contiene un (1) cronograma de actividades, ver Tabla 

83. 
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Tabla 83. Cronograma I – Programa de Gestión de Riesgos  

ACTIVIDAD RESPONSABLE HORIZONTE  
FECHA 

INICIO  

FECHA 

FIN  

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

  

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

  

A
Ñ

O
 6

 

PROYECTO 1. Valoración del Riesgo de este servicio ante El Plan de Emergencia y Contingencia municipal. 

A1. Revisión y actualización del programa de 

gestión del riesgo del municipio conforme a lo 

establecido con la normatividad vigente.  

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 2   X     

A2. Articulación de programa de gestión del riesgo 

del municipio con el plan de emergencia y 

contingencia del operador del servicio de aseo. 

Alcaldía 

municipal 
Una vez Año 2 Año 2   X     

A3. Comité actualización permanente para la 

identificación de nuevos riesgos y amenazas. 

Alcaldía 

municipal 
Anual Año 2  Año 6  X X X X X 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8. PLAN FINANCIERO 

 

El Plan Financiero fórmula para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólido – PGIRS 

del municipio de Sabanalarga, asumió como punto de partida de la situación financiera 

del prestador, además de los aportes realizados por las entidades involucradas en la 

ejecución del Plan, dichas entidades son: municipio de Sabanalarga, prestador de 

servicio de aseo, prestador del servicio de aprovechamiento, recicladores de oficio y 

entidad constituida. 

 

En concordancia con la normatividad vigente, el Plan Financiero es un instrumento de 

planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones 

efectivas de caja y, a partir de la situación actual, permite apreciar el comportamiento de 

media plazo de las finanzas del Municipio, contemplando la previsión de los ingresos, 

egresos, ahorro o déficit y su esquema de financiación  

 

8.1. PLAN FINANCIERO: CUATRIENIO 2 (2022 -2023) 

 

8.1.1. Plan Financiero: Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público 

de Aseo – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 84, se presenta el plan financiero del programa institucional de la prestación 

del servicio público de aseo para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023 

 
Tabla 84. Plan Financiero Programa Institucional del Prestación del Servio Público de Aseo – Cuatrienio 2 (2022-

2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA INSTITUCIONAL 

PROYECTO 1. Plan de capacitación y educación ambiental para la sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Implementar plan de capacitación tanto al ente territorial como a la 

comunidad en general sobre la ley 1801 del 2016 sobre el Código Nacional 

de Policía y convivencia (comparendo ambiental). 

Alcaldía 

municipal 
$0 $2.500.000 $2.500.000 

A2. Capacitación al ente territorial en economía circular, gestión integral 

de Residuos Sólidos y legislación vigente. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 2. Actualización de la estratificación socioeconómica municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Definir los delegados de la comunidad rural y urbana al comité 

permanente de estratificación. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Garantizar el funcionamiento del comité permanente de estratificación 

socioeconómica. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Actualizar la estratificación en el municipio, garantizando la correcta 

aplicación, pues es un insumo indispensable para la aplicación del 

principio de solidaridad en el sector de los servicios públicos. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A4. Expedición del acuerdo municipal del porcentaje de subsidios y 

contribuciones 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A5. Presentación del balance del equilibrio entre subsidios y 

contribuciones para la siguiente vigencia 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA INSTITUCIONAL 

PROYECTO 3. Sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

A1. Garantizar la vinculación de un profesional dedicado a la 

implementación, seguimiento, evaluación y articulación del 

PGIRS. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $38.400.000 $38.400.000 

A2. Realización mesas de trabajo o reportes de la administración 

municipal con el operador, para la notificación oportuna de 

novedades que impacten el servicio como existencia de nueva 

red vial, zonas donde sea necesaria el corte de césped o poda 

de árboles o nuevas zonas de barrido, proyectos urbanísticos, 

con el fin de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios 

prestados o en su defecto de adoptar las medidas necesarias 

para cubrir estas novedades. 

Alcaldía 

municipal y 

empresa de 

aseo   

$0 $0 $0 

A3. Comunicación oficial de parte del ente territorial para 
formalizar la inclusión de nuevas áreas con el fin de garantizar la 
continuidad y la calidad de los servicios. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.2. Plan Financiero: Programa de Recolección, Transporte y Transferencia – 

Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 85, se presenta el plan financiero del programa de recolección, transporte y 

transferencia para el cuatrienio 2 vigente 2022-2023  

 
Tabla 85. Plan Financiero Programa de Recolección, Transporte y Transferencia – Cuatrienio 2 (202-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

PROYECTO 1. Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Garantizar cobertura en la recolección y transporte de los 

residuos sólidos no aprovechables en el sector urbano del 

municipio. 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

PROYECTO 2. Reconversión de los puntos críticos del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Erradicar los puntos críticos identificados en la línea base del 

PGIRS. 

Alcaldía 

municipal y 

empresa de 

aseo 

$0 $1.300.000 $1.300.000 

A2. Jornadas ambientales para la intervención y recuperación de 

puntos críticos del municipio de Sabanalarga 

Alcaldía 

municipal y 

empresa de 

aseo 

$0 $500.000 $500.000 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8.1.3. Plan Financiero: Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas – 

Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 86, se presenta el plan financiero del programa de barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 86. Plan Financiero Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Cumplimiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Garantizar la cobertura para la actividad de barrido y limpieza 

en el área urbana del municipio. 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

PROYECTO 2. Mantenimiento, reposición o instalación de cestas públicas. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Diseñar una estrategia de comunicación y educación que 

permita sensibilizar a la comunidad frente al manejo adecuado de 

residuos sólidos en las cestas públicas. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $3.000.000 $3.000.000 

A2. Instalación de nuevas cestas de acuerdo a la necesidad del 

municipio concertada con el prestador. 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.4. Plan Financiero: Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y 

Áreas Públicas – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 87, se presenta el plan financiero del programa de corte de césped y poda 

de árboles de vías y áreas públicas para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 87. Plan Financiero Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y Áreas Públicas – Cuatrienio 2 

(2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y 

PODA DE ÁRBOLES DE VÍAS Y ÁREAS 

PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Garantizar el cumplimiento del programa de corte de césped y poda de árboles de las vías y áreas públicas 

del municipio. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Elaborar el Plan de Silvicultura Urbana. 
Alcaldía 

municipal 
$0 $48.000.000 $48.000.000 

A2. Realizar el corte de césped en el área urbana de 43.990 m2 

por zonas y con una frecuencia mensual y/o si el césped supera 

los 10 centímetros de altura. (6 veces al año) (Bimensual). 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

A3. Realizar la poda en el área urbana de 641 árboles por zonas 

y con una frecuencia de 2 vez/año. 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

A4. Registro y control de residuos sólidos producidos en la 

actividad de poda de árboles y corte de césped para 

aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8.1.5. Plan Financiero: Programa de Lavado de Áreas Públicas – Cuatrienio 2 (2022-

2023) 

 

En la Tabla 88, se presenta el plan financiero del programa de lavado de áreas públicas 

para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 88. Plan Financiero Programa de Lavado de Áreas Públicas – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS 

PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Identificación e intervención de las áreas públicas susceptibles de lavado en el municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Mantener actualizado el inventario de áreas públicas en el 

área urbana que serán objeto de lavado. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.6. Plan Financiero: Programa de Aprovechamiento – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 89, se presenta el plan financiero del programa de aprovechamiento para el 

cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 89. Plan Financiero Programa de Aprovechamiento y tratamiento – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

PROYECTO 1. Esquema de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos municipio de Sabanalarga.  

   

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Formulación e implementación del plan de educación, 

sensibilización y estímulos encaminada al aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos sólidos y la aplicación de la 

Resolución 2184 de 2019. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $4.000.000 $4.000.000 

A2. Alianzas estratégicas para la recolección, transporte y 

tratamiento de los residuos orgánicos del municipio de 

Sabanalarga con visión regional. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Diseño e implementación de ruta selectiva para la recolección 

y transporte de los residuos sólidos de aprovechamiento y 

tratamiento (inorgánicos). 

Alcaldía 

municipal 
$0 $21.916.800 $21.916.800 

A4. Establecer en el PBOT sitios determinados por el municipio 

donde se puedan implementar procesos de aprovechamiento y 

tratamiento de residuos sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A5. Incrementar meta de aprovechamiento de residuos 

inorgánicos en el municipio de Sabanalarga.  

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A6. Incrementar meta de aprovechamiento de los residuos 

orgánicos del municipio de Sabanalarga.  

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A7. Implementación de estímulos a los usuarios para motivar el 

emprendimiento para el aprovechamiento y/o tratamiento de los 

residuos sólidos 

Alcaldía 

municipal 
$0 $20.000.000 $20.000.000 

A8. Informe de seguimiento de las toneladas aprovechadas de 

las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y 

clasificación existentes en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 2. Caracterización de los residuos sólidos de la zona urbana. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Contratar consultoría que efectúe el trabajo de campo, el 

análisis de los datos y finalmente realice un informe de resultados 

Alcaldía 

municipal 
$0 $25.000.000 $25.000.000 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

de la caracterización de los residuos en la fuente por sector 

geográfico y en el sitio de disposición final, de acuerdo con lo 

establecido en el Titulo F del RAS, en el área urbana. 

PROYECTO 3. Consolidación de información oficial que permita medir la gestión de los residuos respecto al 

aprovechamiento y tratamiento en el municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Implementar mecanismo para la captura y actualización de la 

información referente al aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 4. Participación de otras alternativas de aprovechamiento. 

A1. Fomentar a través de los proyectos ambientales escolares 

PRAES; proyectos ciudadanos de educación ambiental 

PROCEDAS y proyectos ambientales universitarios PRAUS, la 

formulación e implementación de iniciativas enfocadas al 

aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos en el 

municipio, en aras de fortalecer iniciativas existentes en pro de 

generar procesos que garanticen productividad y 

emprendimiento en torno al manejo integral de residuos sólidos. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $28.000.000 $28.000.000 

A2. Diseñar e implementar una estrategia de aprovechamiento 

de residuos a través del beneficio de la opción tarifaria 

multiusuarios en los inmuebles que se encuentren agrupados en 

unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o similares que se encuentren bajo el 

régimen de propiedad horizontal. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 5. Estudio de viabilidad para la implementación del esquema de aprovechamiento en el municipio, en los 

términos del artículo 92 del Decreto 2981 del 2013. 

A1. Realizar un análisis de mercado para identificar, oferta, 

demanda, comercialización para estimar la cantidad de residuos 

a ser incorporados en el ciclo productivo para un periodo 

determinado. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Realizar el predimensionamiento de la estructura, equipos 

requeridos y alternativas tecnológicas y administrativas 

apropiadas a las condiciones socioeconómicas del municipio 

para la implementación del esquema de aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Evaluación de la viabilidad financiera y comercial de la 

alternativa seleccionada. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.7. Plan Financiero: Programa de Inclusión de Recicladores – Cuatrienio 2 (2022-

2023) 

 

En la Tabla 90, se presenta el plan financiero del programa de inclusión de recicladores 

para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023 

 
Tabla 90. Plan Financiero Programa de Inclusión de Recicladores – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 

RECICLADORES 

PROYECTO 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga conforme 

a la estrategia de Economía Circular. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Realizar una jornada de capacitación al alcalde Municipal y a 

los secretarios y Asesores de Despacho del ente territorial, que 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.000.000 $1.000.000 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 

RECICLADORES 

permita concientizar y poner en marcha la política pública de 

aprovechamiento en el municipio. 

A2. Realizar un ciclo de capacitaciones a los recicladores de 

oficio en el proceso de formalización de conformidad con la 

Resolución 276 del 2016 y/o aquella norma que la modifique y/o 

derogue. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.000.000 $1.000.000 

PROYECTO 2. Ofertas sociales a los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Diseñar una oferta social dirigida a la población recicladora 

de oficio del municipio (formación exclusiva, acceso a beneficios 

directos, campañas sociales exclusivas). 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Fomentar y fortalecer alianzas estratégicas con los gestores 

de los residuos posconsumo, que les permita acceder a 

beneficios en especie que dignifiquen su labor. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 3. Vinculación de la población recicladora en el esquema de aprovechamiento implementado en el municipio de 

Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Mantener actualizado censo de recicladores de oficio y 

bodegas dedicados a la actividad de aprovechamiento del 

municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Garantizar la carnetización anual a los recicladores de oficio 

del municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $490.000 $490.000 

A3. Garantizar dotación anual a los recicladores de oficio que 

estén vinculados a los procesos de formalización, de acuerdo con 

lo estipulado en el Decreto 596 de 2016. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $7.000.000 $7.000.000 

A4. Diseño e Implementación de estrategias de Información, 

Comunicación y TICS para el reconocimiento del reciclador de 

oficio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.500.000 $1.500.000 

PROYECTO 4. Formalización de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento del 

municipio de Sabanalarga. 

A1. Realizar un ciclo de capacitaciones sobre las alternativas 

para la prestación de la actividad de aprovechamiento, tanto para 

recicladores, como para prestadores del servicio público de aseo 

en el cual se logre definir las organizaciones que harán parte del 

proceso de fortalecimiento institucional. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.000.000 $1.000.000 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.8. Plan Financiero: Programa de Disposición Final – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 91, se presenta el plan financiero del programa de disposición final para el 

cuatrienio 2 vigencia 2022-2023 

 
Tabla 91. Plan Financiero Programa de Disposición Final – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

PROYECTO 1. Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Realizar visitas periódicas al relleno sanitario para verificar el 

cumplimiento de la actividad de disposición final de residuos que 

no fueron objeto de tratamiento ni aprovechamiento. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Informe de cumplimiento con los reportes de disposición de 

residuos sólidos en el Relleno Sanitario. 

Empresa de 

aseo 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8.1.9. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos Especiales – Cuatrienio 

2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 92, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos 

especiales para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023 

 
Tabla 92. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos Especiales – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ESPECIALES 

PROYECTO 1. Adecuada gestión de los residuos sólidos especiales del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Articular mesas de trabajo con las entidades competentes 

para la gestión de residuos sólidos especiales de manera 

periódica. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Coordinar con organizaciones a nivel nacional encargadas 

de procesos de posconsumo, jornadas de recolección de 

residuos sólidos especiales en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Diseño e implementación de estrategias de Información, 

comunicación que permita sensibilizar a los diferentes actores del 

municipio entorno al manejo adecuado de los residuos sólidos 

especiales. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.500.000 $1.500.000 

A4. Crear una guía para el manejo y gestión integral de RSE de 

obligatorio cumplimiento. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A5. Vincular a la academia para promover procesos de 

transformación y valoración de materiales procedente de los 

residuos especiales. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A6. Diseñar proyectos piloto para la transformación de residuos 

sólidos especiales que no tienen ningún valor comercial en la 

industria para la valoración de dichos residuos (Llantas usadas y 

otros). 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.10. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 93, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos de 

construcción y demolición para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023 

 
Tabla 93. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD – Cuatrienio 2 

(2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PROYECTO 1. Fortalecimiento de los procesos culturales y educativos con la comunidad para la gestión de RCD. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Mantener actualizada la base de datos para el registro de las 

actividades de la gestión de los RCD. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Realizar brigadas periódicas de inspección y control a las 

diferentes obras en construcción del municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A3. Implementación de estrategias de información, Educación y 

Comunicación orientado al adecuado manejo de los RCD en el 

municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.500.000 $1.500.000 

PROYECTO 2. Infraestructura para la gestión de los RCD construidas. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Realizar estudios de prefactibilidad técnica, ambiental y 

económica para la ubicación de sitios para la gestión integral de 

RCD. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Ubicar puntos limpios en el municipio de Sabanalarga 
Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Capacitar a las Organizaciones recolectoras y 

transportadoras en manejo de los RCD. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.000.000 $1.000.000 

A4. Capacitar a las comunidades vecinas a nuevos puntos 

limpios de RCD en la necesidad de estos sitios en el municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $750.000 $750.000 

A5. Actualizar periódicamente el diagnóstico de generación y 

caracterización de RCD del municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $1.500.000 $1.500.000 

A6. Aprovechamiento de los RCD de acuerdo con la Resolución 

1257 del 2021. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 3. Estrategias que dinamicen el mercado de material aprovechable de RCD implementadas. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Generar convenios de cooperación en investigación con 

instituciones universitarias para la gestión integral de RCD. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Fomentar la creación de líneas de investigación e innovación 

para el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías para la 

gestión integral de RCD. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Diseñar estrategias que dinamicen el mercado de material 

aprovechable de Residuos de Construcción y Demolición en el 

municipio. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.11. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área 

Rural – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

 

En la Tabla 94, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos sólidos 

en el área rural para el cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 94. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

PROYECTO 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Análisis de alternativas de prestación zona rural dispersa que 

no cuenten con prestación convencional e implementación de la 

alternativa seleccionada que garantice la prestación en la zona 

rural dispersa. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Educación encaminada al aprovechamiento de los residuos 

sólidos y la aplicación de la Resolución 2184 de 2019. (Plan de 

aprovechamiento). 
Alcaldía 

municipal 
$0 $13.154.400 $13.154.400 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

A3. Capacitación a las comunidades rurales sobre el régimen del 

servicio público domiciliario de aseo y su estructura tarifaria. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

PROYECTO 2. PROYECTO 2. Caracterización de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición final 

exclusivamente de la zona rural, discriminado por centros poblados y veredas. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Realizar caracterización de los residuos sólidos en la fuente 
por sector geográfico y sitio de disposición final de acuerdo con 
lo establecido en el Título F del RAS, en el área rural. 
 

Alcaldía 

municipal 
$0 $15.000.000 $15.000.000 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.1.12. Plan Financiero: Programa de Gestión de Riesgos – Cuatrienio 2 (2022-

2023) 

 

En la Tabla 95, se presenta el plan financiero del programa de gestión de riesgos para el 

cuatrienio 2 vigencia 2022-2023. 

 
Tabla 95. Plan Financiero Programa de Gestión de Riesgos – Cuatrienio 2 (2022-2023) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROYECTO 1. Valoración del Riesgo de este servicio ante El Plan de Emergencia y Contingencia municipal. 

CUATRIENIO 2 2022 2023 TOTAL 

A1. Revisión y actualización del programa de gestión del riesgo 

del municipio conforme a lo establecido con la normatividad 

vigente.  

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A2. Articulación de programa de gestión del riesgo del municipio 

con el plan de emergencia y contingencia del operador del 

servicio de aseo. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

A3. Comité actualización permanente para la identificación de 

nuevos riesgos y amenazas. 

Alcaldía 

municipal 
$0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

En la Tabla 96, se presenta el resumen del plan financiero por programa para la vigencia 

2022-2023. 
Tabla 96. Resumen Plan Financiero por Programas (2022-2023) 

PROGRAMAS 2022-2023 

Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo $40.900.000 

Programa de Recolección, Transporte y Transferencia $1.800.0000 

Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas $3.000.000 

Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas $48.000.000 

Programa de Lavado de Áreas Públicas $0 

Programa de Aprovechamiento $98.916.800 

Programa de Inclusión de Recicladores $11.990.000 

Programa de Disposición Final $0 

Programa de Gestión de Residuos Especiales $1.500.000 

Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD $4.750.000 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural $28.154.400 

Programa de Gestión de Riesgos $0 
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PROGRAMAS 2022-2023 

TOTAL 2022-2023 $255.211.200 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2. Plan financiero: cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

8.2.1. Plan Financiero: Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público 

de Aseo – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 97, se presenta el plan financiero del programa institucional de la prestación 

del servicio público de aseo para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 97. Plan Financiero Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo – Cuatrienio 3 (2024-

2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA INSTITUCIONAL 

PROYECTO 1. Plan de capacitación y educación ambiental para la sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Implementar plan de capacitación 

tanto al ente territorial como a la 

comunidad en general sobre la ley 

1801 del 2016 sobre el Código 

Nacional de Policía (comparendo 

ambiental). 

Alcaldía municipal $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $10.000.000 

A2. Capacitación al ente territorial en 

economía circular, Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y legislación 

vigente. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 2. Actualización de la estratificación socioeconómica municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Definir los delegados de la 

comunidad rural y urbana al comité 

permanente de estratificación. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Garantizar el funcionamiento del 

comité permanente de estratificación 

socioeconómica. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Actualizar la estratificación en el 

municipio, garantizando la correcta 

aplicación, pues es un insumo 

indispensable para la aplicación del 

principio de solidaridad en el sector de 

los servicios públicos. 

Alcaldía municipal $0 $52.000.000 $0 $0 $52.000.000 

A4. Expedición del acuerdo municipal 

del porcentaje de subsidios y 

contribuciones. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A5. Presentación del balance del 

equilibrio entre subsidios y 

contribuciones para la siguiente 

vigencia. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 3. Sostenibilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Garantizar la vinculación de un 

profesional dedicado a la 
Alcaldía municipal $38.400.000 $38.400.000 $38.400.000 $38.400.000 $153.600.000 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA INSTITUCIONAL 

implementación, seguimiento, 

evaluación y articulación del PGIRS. 

A2. Realización mesas de trabajo o 

reportes de la administración 

municipal con el operador, para la 

notificación oportuna de novedades 

que impacten el servicio como 

existencia de nueva red vial, zonas 

donde sea necesaria el corte de 

césped o poda de árboles o nuevas 

zonas de barrido, proyectos 

urbanísticos, con el fin de garantizar 

la continuidad y la calidad de los 

servicios prestados o en su defecto de 

adoptar las medidas necesarias para 

cubrir estas novedades. 

Alcaldía municipal 

y empresa de 

aseo 

$0 $0 $0 $0 $0 

A3. Comunicación oficial de parte del 
ente territorial para formalizar la 
inclusión de nuevas áreas con el fin 
de garantizar la continuidad y la 
calidad de los servicios. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.2. Plan Financiero: Programa de Recolección, Transporte y Transferencia – 

Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 98, se presenta el plan financiero del programa de recolección, transporte y 

transferencia para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 98. Plan Financiero Programa de Recolección, Transporte y Transferencia – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

PROYECTO 1. Cobertura y calidad en la prestación de la recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Garantizar cobertura en la 

recolección y transporte de los 

residuos sólidos no aprovechables en 

el sector urbano del municipio. 

Empresa de aseo $000.000.000 $000.000.000 $000.000.000 $000.000.000 $000.000.000 

PROYECTO 2. Reconversión de los puntos críticos del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Erradicar los puntos críticos 

identificados en la línea base del 

PGIRS. 

Alcaldía municipal 

y empresa de 

aseo 

$1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $5.200.000 

A2. Jornadas ambientales para la 

intervención y recuperación de puntos 

críticos del municipio de Sabanalarga 

Alcaldía municipal 

y empresa de 

aseo 

$500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8.2.3. Plan Financiero: Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas – 

Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 99, se presenta el plan financiero del programa de barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 99. Plan Financiero Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 

PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Cumplimiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Garantizar la cobertura para la 

actividad de barrido y limpieza en el 

área urbana del municipio. 

Empresa de aseo $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 2. Mantenimiento, reposición o instalación de cestas públicas. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Diseñar una estrategia de 

comunicación y educación que 

permita sensibilizar a la comunidad 

frente al manejo adecuado de 

residuos sólidos en las cestas 

públicas. 

Alcaldía municipal $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $12.000.000 

A2. Instalación de nuevas cestas de 

acuerdo a la necesidad del municipio 

concertada con el prestador. 

Empresa de aseo $0 $0 $0 $0 $0 

 

8.2.4. Plan Financiero: Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y 

Áreas Públicas – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 100, se presenta el plan financiero del programa de limpieza de áreas 

ribereñas para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 100. Plan Financiero Programa de Limpieza de Áreas Ribereñas – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE VÍAS 

Y ÁREAS PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Garantizar el cumplimiento del programa de corte de césped y poda de árboles de las vías y áreas públicas 

del municipio. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Elaborar el Plan de Silvicultura 

Urbana. 
Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Realizar el corte de césped en el 

área urbana de 43.990 m2 por zonas y 

con una frecuencia mensual y/o si el 

césped supera los 10 centímetros de 

altura. (6 veces al año) (Bimensual). 

Empresa de aseo $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Realizar la poda en el área urbana 

de 641 árboles por zonas y con una 

frecuencia de 2 vez/año. 

Empresa de aseo $0 $0 $0 $0 $0 

A4. Registro y control de residuos 

sólidos producidos en la actividad de 
Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DE VÍAS 

Y ÁREAS PÚBLICAS 

poda de árboles y corte de césped 

para aprovechamiento. 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.5. Plan Financiero: Programa de Lavado de Áreas Públicas – Cuatrienio 3 (2024-

2027) 

 

En la Tabla 101, se presenta el plan financiero del programa de lavado de áreas públicas 

para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 101. Plan Financiero Programa de Lavado de Áreas Públicas – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

PROYECTO 1. Identificación e intervención de las áreas públicas susceptibles de lavado en el municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Mantener actualizado el 

inventario de áreas públicas en el 

área urbana que serán objeto de 

lavado. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.6. Plan Financiero: Programa de Aprovechamiento – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 102, se presenta el plan financiero del programa de aprovechamiento para el 

cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 102. Plan Financiero Programa de Aprovechamiento – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

PROYECTO 1. Esquema de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Formulación e implementación 

del plan de educación, sensibilización 

y estímulos encaminada al 

aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos sólidos y la aplicación de la 

Resolución 2184 de 2019. 

Alcaldía municipal $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $16.000.000 

A2. Alianzas estratégicas para la 

recolección, transporte y tratamiento 

de los residuos orgánicos del 

municipio de Sabanalarga con visión 

regional. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Diseño e implementación de ruta 

selectiva para la recolección y 

transporte de los residuos sólidos de 

aprovechamiento y tratamiento 

(inorgánicos). 

Alcaldía municipal $27.450.123 $36.393.539 $46.059.587 $56.618.235 $166.521.484 

A4. Establecer en el PBOT sitios 

determinados por el municipio donde 

se puedan implementar procesos de 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

aprovechamiento y tratamiento de 

residuos sólidos. 

A5. Incrementar meta de 

aprovechamiento de residuos 

inorgánicos en el municipio de 

Sabanalarga.  

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A6. Incrementar meta de 

aprovechamiento de los residuos 

orgánicos del municipio de 

Sabanalarga.  

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A7. Implementación de estímulos a 

los usuarios para motivar el 

emprendimiento para el 

aprovechamiento y/o tratamiento de 

los residuos sólidos 

Alcaldía municipal $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $80.000.000 

A8. Informe de seguimiento de las 

toneladas aprovechadas de las 

bodegas, centros de acopio o 

estaciones de separación y 

clasificación existentes en el 

municipio. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 2. Caracterización de los residuos sólidos de la zona urbana. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Contratar consultoría que efectúe 

el trabajo de campo, el análisis de los 

datos y finalmente realice un informe 

de resultados de la caracterización de 

los residuos en la fuente por sector 

geográfico y en el sitio de disposición 

final, de acuerdo con lo establecido en 

el Título F del RAS, en el área urbana. 

Alcaldía municipal $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $100.000.000 

PROYECTO 3. Consolidación de información oficial que permita medir la gestión de los residuos respecto al 

aprovechamiento y tratamiento en el municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Implementar mecanismo para la 

captura y actualización de la 

información referente al 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 4. Participación de otras alternativas de aprovechamiento. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Fomentar a través de los 

proyectos ambientales escolares 

PRAES; proyectos ciudadanos de 

educación ambiental PROCEDAS y 

proyectos ambientales universitarios 

PRAUS, la formulación e 

implementación de iniciativas 

enfocadas al aprovechamiento y 

tratamiento de residuos sólidos en el 

municipio, en aras de fortalecer 

iniciativas existentes en pro de 

generar procesos que garanticen 

productividad y emprendimiento en 

torno al manejo integral de residuos 

sólidos. 

Alcaldía municipal $28.000.000 $28.000.000 $28.000.000 $28.000.000 $112.000.000 

A2. Diseñar e implementar una 

estrategia de aprovechamiento de 
Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

208 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

residuos a través del beneficio de la 

opción tarifaria multiusuarios en los 

inmuebles que se encuentren 

agrupados en unidades inmobiliarias, 

centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o 

similares que se encuentren bajo el 

régimen de propiedad horizontal. 

PROYECTO 5. Estudio de viabilidad para la implementación del esquema de aprovechamiento en el municipio, en los 

términos del artículo 92 del Decreto 2981 del 2013. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Realizar un análisis de mercado 

para identificar, oferta, demanda, 

comercialización para estimar la 

cantidad de residuos a ser 

incorporados en el ciclo productivo 

para un periodo determinado. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Realizar el predimensionamiento 

de la estructura, equipos requeridos y 

alternativas tecnológicas y 

administrativas apropiadas a las 

condiciones socioeconómicas del 

municipio para la implementación del 

esquema de aprovechamiento. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Evaluación de la viabilidad 

financiera y comercial de la alternativa 

seleccionada. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.7. Plan Financiero: Programa de Inclusión de Recicladores – Cuatrienio 3 (2024-

2027) 

 

En la Tabla 103, se presenta el plan financiero del programa de inclusión de recicladores 

para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 103. Plan Financiero Programa de Inclusión de Recicladores – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

PROYECTO 1. Capacitación para garantizar la inclusión de los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga conforme 

a la estrategia de Economía Circular. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Realizar una jornada de 

capacitación al alcalde Municipal y a 

los secretarios y Asesores de 

Despacho del ente territorial, que 

permita concientizar y poner en 

marcha la política pública de 

aprovechamiento en el municipio. 

Alcaldía municipal $1.000.000 $0 $0 $0 $1.000.000 

A2. Realizar un ciclo de 

capacitaciones a los recicladores de 

oficio en el proceso de formalización 

de conformidad con la Resolución 276 

del 2016 y/o aquella norma que la 

modifique y/o derogue. 

Alcaldía municipal $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $4.000.000 

PROYECTO 2. Ofertas sociales a los recicladores de oficio del municipio de Sabanalarga. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Diseñar una oferta social dirigida 

a la población recicladora de oficio del 

municipio (formación exclusiva, 

acceso a beneficios directos, 

campañas sociales exclusivas). 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Fomentar y fortalecer alianzas 

estratégicas con los gestores de los 

residuos posconsumo, que les 

permita acceder a beneficios en 

especie que dignifiquen su labor. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 3 Vinculación de la población recicladora en el esquema de aprovechamiento implementado en el municipio de 

Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Mantener actualizado censo de 

recicladores de oficio y bodegas 

dedicados a la actividad de 

aprovechamiento del municipio de 

Sabanalarga. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Garantizar la carnetización anual 

a los recicladores de oficio del 

municipio de Sabanalarga. 

Alcaldía municipal $490.000 $490.000 $490.000 $490.000 $1.960.000 

A3. Garantizar dotación anual a los 

recicladores de oficio que estén 

vinculados a los procesos de 

formalización, de acuerdo con lo 

estipulado en el Decreto 596 de 2016. 

Alcaldía municipal $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $28.000.000 

A4. Diseño e Implementación de 

estrategias de Información, 

Comunicación y TICS para el 

reconocimiento del reciclador de 

oficio. 

Alcaldía municipal $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000 

PROYECTO 4. Formalización de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento del 

municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Realizar un ciclo de 

capacitaciones sobre las alternativas 

para la prestación de la actividad de 

aprovechamiento, tanto para 

recicladores, como para prestadores 

del servicio público de aseo en el cual 

se logre definir las organizaciones 

que harán parte del proceso de 

fortalecimiento institucional. 

Alcaldía municipal $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $4.000.000 

 

8.2.8. Plan Financiero: Programa de Disposición Final – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 104, se presenta el plan financiero del programa de disposición final para el 

cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 104. Plan Financiero Programa de Disposición Final – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

PROYECTO 1. Aseguramiento de la disposición final adecuada en aspectos técnicos y ambientales. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

210 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

A1. Realizar visitas periódicas al 

relleno sanitario para verificar el 

cumplimiento de la actividad de 

disposición final de residuos que no 

fueron objeto de tratamiento ni 

aprovechamiento. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Informe de cumplimiento con los 

reportes de disposición de residuos 

sólidos en el Relleno Sanitario. 

Empresa de aseo $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.9. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos Especiales – Cuatrienio 

3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 105, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos 

especiales para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 105. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos Especiales – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

PROYECTO 1. Adecuada gestión de los residuos sólidos especiales del municipio de Sabanalarga. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Articular mesas de trabajo con las 

entidades competentes para la 

gestión de residuos sólidos 

especiales de manera periódica. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Coordinar con organizaciones a 

nivel nacional encargadas de 

procesos de posconsumo, jornadas 

de recolección de residuos sólidos 

especiales en el municipio. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Diseño e implementación de 

estrategias de Información, 

comunicación que permita 

sensibilizar a los diferentes actores 

del municipio entorno al manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

especiales. 

Alcaldía municipal $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000 

A4. Crear una guía para el manejo y 

gestión integral de RSE de obligatorio 

cumplimiento. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A5. Vincular a la academia para 

promover procesos de transformación 

y valoración de materiales procedente 

de los residuos especiales. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A6. Diseñar proyectos piloto para la 

transformación de residuos sólidos 

especiales que no tienen ningún valor 

comercial en la industria para la 

valoración de dichos residuos 

(Llantas usadas y otros). 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 
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8.2.10. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 106, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos de 

construcción y demolición para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 106. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD – Cuatrienio 3 

(2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

PROYECTO 1. Fortalecimiento de los procesos culturales y educativos con la comunidad para la gestión de RCD. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Mantener actualizada la base de 

datos para el registro de las 

actividades de la gestión de los RCD. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Realizar brigadas periódicas de 

inspección y control a las diferentes 

obras en construcción del municipio. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Implementación de estrategias de 

información, Educación y 

Comunicación orientado al adecuado 

manejo de los RCD en el municipio. 

Alcaldía municipal $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000 

PROYECTO 2. Infraestructura para la gestión de los RCD construidas. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Realizar estudios de 

prefactibilidad técnica, ambiental y 

económica para la ubicación de sitios 

para la gestión integral de RCD. 

Alcaldía municipal $22.000.000 $0 $0 $0 $22.000.000 

A2. Ubicar puntos limpios en el 

municipio de Sabanalarga. 
Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Capacitar a las Organizaciones 

recolectoras y transportadoras en 

manejo de los RCD. 

Alcaldía municipal $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $4.000.000 

A4. Capacitar a las comunidades 

vecinas a nuevos puntos limpios de 

RCD en la necesidad de estos sitios 

en el municipio. 

Alcaldía municipal $750.000 $750.000 $750.000 $750.000 $3.000.000 

A5. Actualizar periódicamente el 

diagnóstico de generación y 

caracterización de RCD del 

municipio. 

Alcaldía municipal $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $6.000.000 

A6. Aprovechamiento de los RCD de 

acuerdo con la Resolución 1257 del 

2021. 

Alcaldía municipal  $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 3. Estrategias que dinamicen el mercado de material aprovechable de RCD implementadas. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Generar convenios de 

cooperación en investigación con 

instituciones universitarias para la 

gestión integral de RCD. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Fomentar la creación de líneas de 

investigación e innovación para el 

desarrollo de nuevas técnicas y 

tecnologías para la gestión integral de 

RCD. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

A3. Diseñar estrategias que 

dinamicen el mercado de material 

aprovechable de Residuos de 

Construcción y Demolición en el 

municipio. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.11. Plan Financiero: Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Áreas 

Rural – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

 

En la Tabla 107, se presenta el plan financiero del programa de gestión de residuos 

sólidos en el área rural para el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 

 
Tabla 107. Plan Financiero Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA 

RURAL 

PROYECTO 1. Cobertura del servicio de aseo de la zona rural (Centros poblados y zona rural dispersa) 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Análisis de alternativas de 

prestación zona rural dispersa que no 

cuenten con prestación convencional 

e implementación de la alternativa 

seleccionada que garantice la 

prestación en la zona rural dispersa. 

Alcaldía municipal $20.000.000 $0 $0 $0 $20.000.000 

A2. Educación encaminada al 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos y la aplicación de la 

Resolución 2184 de 2019. (Plan de 

aprovechamiento). 

Alcaldía municipal $14.982.591 $16.894.709 $19.020.747 $21.339.735 $72.237.783 

A3. Capacitación a las comunidades 

rurales sobre el régimen del servicio 

público domiciliario de aseo y su 

estructura tarifaria. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

PROYECTO 2. Caracterización de residuos sólidos en la fuente y en el sitio de disposición final exclusivamente de la zona 

rural, discriminado por centros poblados y veredas. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Realizar caracterización de los 
residuos sólidos en la fuente por 
sector geográfico y sitio de 
disposición final de acuerdo con lo 
establecido en el Título F del RAS, en 
el área rural. 

Alcaldía municipal $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $60.000.000 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

8.2.12. Plan Financiero: Programa de Gestión de Riesgos – Cuatrienio 3 (2024-

2027) 

 

En la Tabla 108, se presenta el plan financiero del programa de gestión de riesgos para 

el cuatrienio 3 vigencia 2024-2027. 
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Tabla 108. Plan Financiero Programa de Gestión de Riesgos – Cuatrienio 3 (2024-2027) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROYECTO 1. Valoración del Riesgo de este servicio ante El Plan de Emergencia y Contingencia municipal. 

CUATRIENIO 3 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A1. Revisión y actualización del 

programa de gestión del riesgo del 

municipio conforme a lo establecido 

con la normatividad vigente.  

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A2. Articulación de programa de 

gestión del riesgo del municipio con el 

plan de emergencia y contingencia 

del operador del servicio de aseo. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

A3. Comité actualización permanente 

para la identificación de nuevos 

riesgos y amenazas. 

Alcaldía municipal $0 $0 $0 $0 $0 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

En la Tabla 109, se presenta el resumen del plan financiero por programa para la vigencia 

2024-2027. 

 
Tabla 109. Resumen Plan Financiero por Programas (2024-2027) 

PROGRAMAS 2024-2027 

Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo $215.600.000  

Programa de Recolección, Transporte y Transferencia $7.200.000  

Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas  $12.000.000  

Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas $0  

Programa de Aprovechamiento $474.521.484  

Programa de Inclusión de Recicladores $44.960.000 

Programa de Disposición Final $ 0 

Programa de Gestión de Residuos Especiales $6.000.000  

Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD $41.000.000 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural $152.237.783  

Programa de Gestión de Riesgos $ 0 

TOTAL 2024-2027 $953.519.267 

Fuente: Zoluciona Ltda., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

214 
 

9. IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO E INCLUSIÓN DE RECICLADORES EN EL MUNICIPIO 

DE SABANALARGA 

 

9.1. IMPLEMENTACIÓN  

 

Durante la implementación será responsabilidad de la administración del municipio de 

Sabanalarga: 

 

a. El alcalde del municipio de Sabanalarga deberá adoptar mediante Acto Administrativo 

la reformulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la vigencia 

2022-2027. 

b. Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución de los 

proyectos de los programas de aprovechamiento e inclusión de recicladores del 

PGIRS. 

c. Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con el 

cronograma y la planeación previamente definido. 

d. Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin de cumplir 

satisfactoriamente con la implementación del PGRIS. 

 

9.2. EVALUACIÓN 

 

El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances y las 

dificultades en la implementación del PGIRS y definir las acciones correctivas a que haya 

lugar. Como resultado del seguimiento se elaborarán informes sobre el estado de avance 

en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS. 
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10. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

Se debe realizar la revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde 

municipal, la cual podrá dar lugar a su actualización y evaluación técnica que incluya 

entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población o en la 

generación y composición de residuos sólidos. 

 

En caso de requerirse una modificación al PGIRS adoptado, se deberá expedir el acto 

administrativo correspondiente y dar aplicación a las metodologías vigentes definidas por 

las entidades competentes 
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11. RECOMENDACIONES 

 

•  El municipio es responsable por la formulación del PGIRS, para efectos de 

actualización deberá realizarse con la participación de los actores involucrados en la 

gestión integral de residuos. En ningún caso el municipio podrá delegar la 

responsabilidad de la formulación o actualización a la empresa prestadora del servicio 

público de aseo. 

 

• Se recomienda generar informes semestrales de autocontrol, autoevaluación y 

seguimiento al PGIRS, incluidos los programas y proyectos que lo integran. Estos 

informes deberán ser documentados. 

 

• El presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá incorporarse en los 

planes de desarrollo municipales y asignar los recursos correspondientes para su 

implementación dentro de los presupuestos anuales municipales. 

 

• El prestador del servicio público de aseo del municipio de Sabanalarga deberá 

articular sus Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo con los objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades definidos en el presente Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 

• La ejecución del presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá estar 

en concordancia con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial adoptado en el 

municipio. 

 

• Desde la Alcaldía Municipal, se deberá reportar anualmente los informes de 

seguimiento al Sistema Único de Información (SUI) administrado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos de Domiciliarios (SSPD) y a la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

• Debido a que en el municipio cuenta con una población recicladora, la Alcaldía de 

Sabanalarga deberá adelantar acciones afirmativas para la creación de una Estación 

de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y hacer el aprovechamiento de los residuos 

sólidos del municipio Sabanalarga, con el fin de que se disponga la menos cantidad 

de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario. 

 

 

 



   

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202202898 

“ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS- DE 

LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANALARGA Y JUAN 

DE ACOSTA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”  
 

217 
 

12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Plano ubicación geográfica del municipio  

Anexo 2. Plano ubicación geográfica de veredas del municipio  

Anexo 3. Decreto del grupo coordinador  

Anexo 4. Caracterización de residuos sólidos  

Anexo 5. Censo de puntos críticos  

Anexo 6. Ubicación de puntos críticos  

Anexo 7. Distancias del Centroide hasta el sitio de disposición final  

Anexo 8. Vías Pavimentadas y sin pavimentar  

Anexo 9. Censo de cestas públicas  

Anexo 10. Ubicación de cestas públicas  

Anexo 11. Catastro arbóreo  

Anexo 12. Ubicación de árboles de objeto de poda  

Anexo 13. Catastro de áreas objeto de corte de césped  

Anexo 14. Ubicación de las zonas verdes  

Anexos 15. Informe de bodegas y censo de recicladores de oficio  

Anexos 16. Ubicación de puntos críticos del área rural  

Anexos 17. Censo de puntos críticos zona rural  

 

 


